
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Чистая страна (Кемеровская область - Кузбасс)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Кемеровская область -

Кузбасс)

Срок реализации

проекта

20.09.2022 31.12.2024

Куратор регионального проекта Панов А.А.

Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по

промышленности, транспорту и экологии)

Высоцкий С.В.Руководитель регионального проекта Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса

Соленцов Р.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса

"Экология, недропользование и рациональное

водопользование"

-



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000

ШтукаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

ая система

(ЕМИСС)

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 552,500

0

Тысяча

человек

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

ая система

(ЕМИСС)

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

человек

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт. Нарастающий

итог

Штука

- - - - -

 

По состоянию на

31 декабря 2024

года за счет

ликвидации

несанкционирован

ных свалок в

границах

городов будут

восстановлены 7,20

3 гектаров земель и

улучшено качество

жизни 552,5 тысяч

человек

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- 1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт

1.1

24 163,100,00 0,000,00 51 313,80 97 667,7022 190,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

24 163,100,00 0,000,00 51 313,80 97 667,7022 190,80

бюджет субъекта1.1.1.1.

21 746,800,00 0,000,00 46 182,40 87 900,9019 971,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

2 416,300,00 0,000,00 5 131,40 9 766,802 219,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 24 163,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

22 190,80 51 313,80 97 667,70

0,00 24 163,100,00 0,00 22 190,80 51 313,80 97 667,70

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 746,80

21 746,800,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 746,80

21 746,800,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Кемеровская область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт"

 

По состоянию на 31 декабря

2024 года за счет

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов будут

восстановлены 7,203

гектаров земель и улучшено

качество жизни 552,5 тысяч

человек

Высоцкий С.В.

20.09.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Да

1.1.1

Контрольная точка "Проведение

конкурсных процедур на

выполнение работ по

рекультивации объекта"

Протокол подтверждающий

подведение итогов

-

Анисимов Д.В.

22.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Заключение

муниципального контракта на

выполнение работ по

рекультивации объекта"

1 Контракт на выполнение

работ

-

Анисимов Д.В.

13.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка

"Строительство наблюдательных

скважин (2 шт.)"

Акт выполненных работ

-

Анисимов Д.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Завершение

технического этапа

рекультивации"

Акт выполненных работ

-

Анисимов Д.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Завершение

биологического этапа

рекультивации"

Акт выполненных работ

-

Анисимов Д.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Паспорт проекта Паспорт

-

Высоцкий С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Паспорт проекта Паспорт

-

Высоцкий С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Выполнены

работы по рекультивации

полигона ТБО Кировского

района"

Акт выполненных работ

-

Анисимов Д.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

11

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Высоцкий С. В. Министр природных ресурсов

и экологии Кузбасса

Панов А. А. 25

2 Администратор регионального

проекта

Соленцов Р. В. Заместитель министра - 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Анисимов Д. В. Глава города Кемерово - 20

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Высоцкий С. В. Министр природных ресурсов

и экологии Кузбасса

Панов А. А. 25

5 Участник регионального

проекта

Барабаш Г. П. Директор - 30


