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регионального проекта

Чистый воздух (Кемеровская область – Кузбасс)

1. Основные положения

Чистый воздух (Кемеровская область – Кузбасс)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистый воздух (Кемеровская область –

Кузбасс)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Панов А.А.

Заместитель Губернатора Кузбасса (по топливно-

энергетическому комплексу, транспорту и экологии)

Ивлев О.В.Руководитель регионального проекта Министр

Миняева О.Н.Администратор регионального проекта

Начальник отдела охраны окружающей среды и экологической

экспертизы

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кемеровской области

«Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса»

Подпрограмма «Транспорт»

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс,

энергосбережение и повышение энергоэффективности

Кузбасса»

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального

хозяйства»

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса

«Экология, недропользование и рациональное

водопользование»

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1.

Количество городов с

высоким и очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного воздуха в

городах – участниках

проекта

1,0000 2017

0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ЕдиницаФП ЕМИСС

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

сокращением объема

вредных выбросов в крупных

промышленных центрах

Российской Федерации

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 544,580

0

539,863

0

539,863

0

Тысяча

человек

ФП ЕМИСС

--

1.3.

Снижение совокупного

объема выбросов опасных

загрязняющих веществ в

городах - участниках проекта

100,0000 2017

0,0000 100,000

0

100,000

0

96,0000 92,0000 68,5971 64,7108

ПроцентФП ЕМИСС

--

2 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1.

Снижение совокупного

объема выбросов

100,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 96,0000 90,4792 88,9070 86,6882

ПроцентФП ЕМИСС

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2.2.

Объем потребления

природного газа в качестве

моторного топлива за

отчетный год

10,6000 2017

0,0000 12,1500 12,1500 13,9200 18,2800 20,9400 24,0000

Миллион

кубически

х метров

ФП Минпромторг

Кузбасса

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1. Количество городов с высоким и очень

высоким уровнем загрязнения атмосферного

воздуха в городах – участниках проекта

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с сокращением

объема вредных выбросов в крупных

промышленных центрах Российской

Федерации

539,8

630

539,8

630

539,8

630

539,8

630

539,8

630

539,8

630

Тысяча

человек

539,8630

539,8

630

539,8

630

539,8

630

539,8

630

539,8

630

ФП

1.3. Снижение совокупного объема выбросов

опасных загрязняющих веществ в городах -

участниках проекта

70,39

52

70,39

52

70,39

52

70,39

52

70,39

52

70,39

52

Процент 68,5971

70,39

52

70,39

52

70,39

52

70,39

52

70,39

52

ФП

2 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1. Снижение совокупного объема выбросов

90,47

92

90,47

92

90,47

92

90,47

92

90,47

92

90,47

92

Процент 88,9070

90,47

92

90,47

92

90,47

92

90,47

92

90,47

92

ФП

2.2. Объем потребления природного газа в

качестве моторного топлива за отчетный год

1,729

4

3,357

0

5,209

4

6,929

0

8,643

0

10,33

50

Миллион

кубических

метров

20,9400

19,03

50

17,18

20

15,44

93

13,71

82

11,99

13

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1

Реализованы

мероприятия

предприятиями -

участниками

федерального

проекта,

предусмотренные

комплексным планом

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух

в г. Новокузнецке.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 3,8

200

7,1

100

За счет реализации

мероприятий

комплексного

плана мероприятий

по снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух

предприятиями -

участниками

федерального

проекта за счет

внебюджетных

источников

достигнуто

снижение

совокупного

объема выбросов

на 10,3422 %.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -9,9

001

10,

342

2

-

2

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1

Проведен анализ Условн

- 1,0 - - -

Сформирована база Утвержд

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий,

включенных в

комплексный план по

снижению выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух с

учетом

инвентаризации

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух,

анализа данных

инструментальных

наблюдений за

загрязнением

атмосферного воздуха

ая

единиц

а

000

данных по

загрязнителям и их

вкладам в

состояние

атмосферного

воздуха

ение

документ

а

2.2

Сформирован

портфель

инвестиционных

проектов по

снижению выбросов в

атмосферу в городе

Новокузнецке

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

Сформированы

перечни

инвестиционных

программ

предприятий, а

также

концессионных

соглашений

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проектов,

направленных на

снижение

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух

3

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

3.1

Утвержден и

актуализирован

комплексный план

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух

в городе Новокузнецк

Штука

- - - 1,0

000

-

Комплексный план

мероприятий по

снижению  

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в городе

Новокузнецке

включает в себя

мероприятия по

снижению

выбросов в

атмосферный

воздух от

стационарных и

передвижных

источников

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выбросов.

3.2

Реализованы

мероприятия,

осуществляемые

субъектами

Российской

Федерации и

муниципальными

образованиями,

предусмотренные

комплексными

планами мероприятий

по снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный воздух

в крупных

промышленных

центрах.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 0,1

800

1,0

600

 За счет реализации

мероприятий

комплексного

плана мероприятий

по снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух за счет

средств

федерального

бюджета

достигнуто

снижение

совокупного

объема выбросов

на 2,9696 %.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -1,1

929

2,9

696

-

4

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

4.1

В городе

Новокузнецке снижен

уровень загрязнения

Штука

- - - 0,0

000

-

За счет реализации

мероприятий

снижение уровня

загрязнения

Приобре

тение

товаров,

работ,

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

атмосферного

воздуха..

Нарастающий итог

атмосферы,

оценка которого

проводится

Росгидрометом в

соответствии с "РД

52.04.667-2005.

Руководящий

документ.

Документы о

состоянии

загрязнения

атмосферы в

городах для

информирования

государственных

органов,

общественности и

населения. Общие

требования к

разработке,

построению,

изложению и

содержанию".

услуг
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье

человека0

Реализованы мероприятия,

осуществляемые субъектами Российской

Федерации и муниципальными

образованиями, предусмотренные

комплексными планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах

1.1

2 831 159,901 829 180,00 1 467 857,02970 500,00 0,00 9 342 396,922 243 700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 831 159,900,00 1 467 857,020,00 0,00 6 542 716,922 243 700,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 831 159,900,00 1 467 857,020,00 0,00 6 542 716,922 243 700,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

2 831 159,900,00 1 467 857,020,00 0,00 6 542 716,922 243 700,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

2 831 159,900,00 1 467 857,020,00 0,00 6 542 716,922 243 700,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

2 831 159,900,00 1 467 857,020,00 0,00 6 542 716,922 243 700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,001 829 180,00 0,00970 500,00 0,00 2 799 680,000,00

Реализованы мероприятия предприятиями

- участниками федерального проекта,

предусмотренные

1.2

2 759 244,540,00 1 917 248,630,00 9 825 286,31 21 739 019,217 237 239,73
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

комплексным планом мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в г.

Новокузнецке

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

2 759 244,540,00 1 917 248,630,00 9 825 286,31 21 739 019,217 237 239,73

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

970 500,00 1 829 180,00 3 385 105,65 5 590 404,44

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

9 480 939,73 9 825 286,31 31 081 416,13

0,00 2 831 159,900,00 1 467 857,02 2 243 700,00 0,00 6 542 716,92

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

970 500,00 1 829 180,00 1 917 248,63 2 759 244,54 7 237 239,73 9 825 286,31 24 538 699,21
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1. Реализованы мероприятия,

осуществляемые субъектами Российской

Федерации и муниципальными

образованиями, предусмотренные

комплексными планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

крупных промышленных центрах

0,00 259 422,1

8

309 342,1

8

412 778,5

6

512 778,5

6

728 312,7

9

2 243 700,00

2 046 999

,30

1 518 645

,40

1 266 947

,19

1 070 246

,47

873 545,7

5

1.2. Реализованы мероприятия

предприятиями - участниками

федерального проекта, предусмотренные

комплексным планом мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в г.

Новокузнецке

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 259 422,1

8

309 342,1

8

412 778,5

6

512 778,5

6

728 312,7

9

2 243 700,00

2 046 999

,30

1 518 645

,40

1 266 947

,19

1 070 246

,47

873 545,7

5
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7. Дополнительная информация

Показатели будут актуализированы по итогу проведения аудита мероприятий, включенных в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецк, с учетом инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных

инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в соответствии с федеральным проектом "Чистый воздух".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистый воздух (Кемеровская область –

Кузбасс)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1

Результат "Утвержден и

актуализирован комплексный

план мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух в городе

Новокузнецк"

Комплексный план

мероприятий по снижению  

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

городе Новокузнецке

включает в себя

мероприятия по снижению

выбросов в атмосферный

воздух от стационарных и

передвижных источников

выбросов.

Высоцкий С.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Высоцкий С.В.

30.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Высоцкий С.В.

15.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Высоцкий С.В.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

-

Высоцкий С.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Реализованы

мероприятия, осуществляемые

субъектами Российской

Федерации и муниципальными

образованиями, предусмотренные

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах"

 За счет реализации

мероприятий комплексного

плана мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух за счет

средств федерального

бюджета достигнуто

снижение совокупного

объема выбросов на 2,9696

%.

Высоцкий С.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет в

Росприроднадзор с

приложением

подтверждающих

документов

-

Высоцкий С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Высоцкий С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

"Элетронный

бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Представление в

Росприроднадзор отчета о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Высоцкий С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

-

Высоцкий С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Высоцкий С.В.

31.12.2021

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение

-

Высоцкий С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет

-

Высоцкий С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа -

-

Высоцкий С.В.

01.03.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление -

-

Ивлев О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Ивлев О.В.

31.12.2022

01 03 --

1.2.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

Соглашение -

-

Ивлев О.В.

31.12.2022

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -

-

Ивлев О.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представление в

Минприроды России отчёта

о реализации мероприятий

комплексного плана

-

Высоцкий С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставление в

Минприроды России отчета

о реализации мероприятий

комплексного плана

-

Высоцкий С.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление -

-

Высоцкий С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Высоцкий С.В.

31.12.2023

01 03 --

1.2.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение -

-

Высоцкий С.В.

31.12.2023

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет -

-

Высоцкий С.В.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Высоцкий С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представление в

Минприроды России отчёта

о реализации мероприятий

комплексного плана

-

Высоцкий С.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление -

-

Высоцкий С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.22

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Высоцкий С.В.

31.12.2024

01 03 --

1.2.23

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение -

-

Высоцкий С.В.

31.12.2024

02 04 --

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет -

-

Высоцкий С.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Реализованы

мероприятия предприятиями -

участниками федерального

проекта, предусмотренные

комплексным планом

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух в г.

Новокузнецке"

За счет реализации

мероприятий комплексного

плана мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

предприятиями -

участниками федерального

проекта за счет

внебюджетных источников

достигнуто снижение

совокупного объема

выбросов на 10,3422 %.

Высоцкий С.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.3.1

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексным планом

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

-

Высоцкий С.В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воздухотсутст

вует

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

-

Высоцкий С.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации""

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

-

Высоцкий С.В.

31.07.2022

01 03 --

1.3.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

-

Высоцкий С.В.

31.08.2022

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

1.3.5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

-

Высоцкий С.В.

30.09.2022

03 05 --

1.3.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

-

Высоцкий С.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

-

Высоцкий С.В.

30.11.2022

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

1.3.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

-

Ивлев О.В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

-

Высоцкий С.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Получен Отчет Отчет предприятий -

-

Высоцкий С.В.

30.04.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации"

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

-

Высоцкий С.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

-

Высоцкий С.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воздухотсутст

вует

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

-

Высоцкий С.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

-

Высоцкий С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

-

Высоцкий С.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

-

Высоцкий С.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

-

Высоцкий С.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Получен Отчет Отчет предприятий -

-

Высоцкий С.В.

31.10.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации"

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет предприятий -

участников федерального

проекта о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух

-

Высоцкий С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

2.1

Результат "Проведен анализ

мероприятий, включенных в

комплексный план по снижению

выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух с учетом

инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ в

Сформирована база данных

по загрязнителям и их

вкладам в состояние

атмосферного воздуха

Высоцкий С.В.

01.01.2019 01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атмосферный воздух, анализа

данных инструментальных

наблюдений за загрязнением

атмосферного воздуха"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

-

Высоцкий С.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

-

Высоцкий С.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

Прочий тип документа

-

Высоцкий С.В.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документа " результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Высоцкий С.В.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

-

Высоцкий С.В.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

-

Высоцкий С.В.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "В городе

Новокузнецке снижен уровень

загрязнения атмосферного

воздуха."

За счет реализации

мероприятий снижение

уровня загрязнения

атмосферы,

оценка которого

проводится Росгидрометом

в соответствии с "РД

52.04.667-2005.

Руководящий документ.

Документы о состоянии

загрязнения атмосферы в

городах для

информирования

государственных органов,

общественности и

населения. Общие

требования к разработке,

построению, изложению и

содержанию".

Высоцкий С.В.

01.01.2021 30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет в

Росприроднадзор с

приложением

подтверждающих

документов.

-

Высоцкий С.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3

Результат "Сформирован

портфель инвестиционных

проектов по снижению выбросов

в атмосферу в городе

Новокузнецке"

Сформированы перечни

инвестиционных программ

предприятий, а также

концессионных соглашений

проектов, направленных на

снижение выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

Высоцкий С.В.

01.01.2021 30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

2.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Высоцкий С.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Высоцкий С.В.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Высоцкий С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Высоцкий С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

-

Высоцкий С.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

38

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ивлев О. В. Министр Панов А. А. 25

2 Администратор регионального

проекта

Миняева О. Н. Начальник отдела охраны

окружающей среды и

экологической экспертизы

Ивлев О. В. 30

Утвержден и актуализирован комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе

Новокузнецк

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Высоцкий С. В. Министр природных ресурсов

и экологии Кузбасса

Панов А. А. 25

4 Участник регионального

проекта

Старосвет Л. В. заместитель председателя

Правительства Кемеровской

области - Кузбасса - министр

промышленности и торговли

Кузбасса

Панов А. А. 4

5 Участник регионального

проекта

Рубан С. В. Министр транспорта Кузбасса Панов А. А. 4

Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного

воздуха

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Высоцкий С. В. Министр природных ресурсов

и экологии Кузбасса

Панов А. А. 25

Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными

планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Высоцкий С. В. Директор - 30



8 Участник регионального

проекта

Старосвет Л. В. заместитель председателя

Правительства Кемеровской

области - Кузбасса - министр

промышленности и торговли

Кузбасса

Панов А. А. 4

9 Участник регионального

проекта

Рубан С. В. Министр транспорта Кузбасса Панов А. А. 4

В городе Новокузнецке снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Высоцкий С. В. Министр природных ресурсов

и экологии Кузбасса

Панов А. А. 25

11 Участник регионального

проекта

Старосвет Л. В. заместитель председателя

Правительства Кемеровской

области - Кузбасса - министр

промышленности и торговли

Кузбасса

Панов А. А. 4

12 Участник регионального

проекта

Рубан С. В. Министр транспорта Кузбасса Панов А. А. 4

Сформирован портфель инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу в городе Новокузнецке

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Высоцкий С. В. Министр природных ресурсов

и экологии Кузбасса

Панов А. А. 25

14 Участник регионального

проекта

Старосвет Л. В. заместитель председателя

Правительства Кемеровской

области - Кузбасса - министр

промышленности и торговли

Кузбасса

Панов А. А. 4

15 Участник регионального

проекта

Рубан С. В. Министр транспорта Кузбасса Панов А. А. 4

Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные комплексным планом мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Новокузнецке

16 Ответственный за достижение Высоцкий С. В. Директор - 30



результата регионального

проекта


