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реализации

проекта
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Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Керимов М.К.Руководитель федерального проекта

Заместитель министра природных ресурсов и экологии

Российской Федерации

Мальцев Р.А.Администратор федерального проекта

директор Департамента государственной политики и

регулирования в сфере охраны окружающей среды и

экологической безопасности

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Охрана окружающей среды"

Регулирование качества окружающей среды
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированны

х свалок в границах

городов

0,0000 2018

0,000

0

443,4

000

1 059

,7000

3 515

,1000

5 808

,3000

10 26

7,700

0

21 95

4,700

0

Тысяча

человек

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -

1.2.

Количество

ликвидированных

несанкционированны

х свалок в границах

городов

0,0000 2018

0,000

0

16,00

00

28,00

00

42,00

00

57,00

00

111,0

000

191,0

000

ШтукаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

наиболее опасных

объектов

126,2000 2018

2 260

,6000

2 929

,9000

3 820

,8000

4 156

,0000

4 555

,5000

4 648

,7000

7 181

,7000

Тысяча

человек

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

накопленного вреда

окружающей среде, в

том числе

находящихся в

собственности

Российской

Федерации

2.2.

Количество

ликвидированных

наиболее опасных

объектов

накопленного вреда

окружающей среде

10,0000 2018

31,00

00

48,00

00

58,00

00

66,00

00

74,00

00

78,00

00

88,00

00

ШтукаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

3 515

,10

3 515

,10

3 515

,10

3 515

,10

3 515

,10

3 515

,10

Тысяча

человек

5 808,30

4 053

,90

3 550

,68

3 541

,41

3 515

,10

3 515

,10

НП

1.2. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00

Штука 57,00

46,0044,0043,0042,0042,00

НП

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

наиболее опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том числе

находящихся в собственности Российской

Федерации

4 156

,00

4 156

,00

4 156

,00

4 156

,00

4 215

,30

4 215

,30

Тысяча

человек

4 555,50

4 378

,70

4 216

,10

4 216

,10

4 216

,10

4 216

,10

НП

2.2. Количество ликвидированных наиболее

опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

66,00 66,00 66,00 66,00 67,00 67,00

Штука 74,00

69,0067,0067,0067,0067,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Рекультивирова

ны земельные

участки, на

которых

расположена

191 выявленная

на 1 января 2018

г.

несанкциониров

анная свалка в

границах

городов,

нарастающим

итогом, шт .

Нарастающий

итог

Штука

16

,

00

00

28

,

00

00

41,0

000

56,0

000

110,

000

0

190,

000

0

 

По состоянию

на 31 декабря

2024 года за

счет

ликвидации

несанкциониров

анных свалок в

границах

городов будут

восстановлены

2 452,8 гектаров

земель и

улучшено

качество жизни

21 954,6 тысяч

человек

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2018

- -

-

-0,

00

00

- - -

1.2

Создана и

функционирует

федеральная

государственна

я

информационна

я система

общественного

контроля в

Штука

- - - - - 1,00

00

Создание и

функционирова

ние

федеральной

государственно

й

информационно

й системы

общественного

Создан

ие

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

области охраны

окружающей

среды и

природопользов

ания,

направленной

на выявление и

ликвидацию

несанкциониров

анных свалок.

контроля в

области охраны

окружающей

среды и

природопользов

ания. Сбор

информации о

фактах

правонарушени

й в сфере

охраны

окружающей

среды и

природопользов

ания,

предоставленно

й гражданами

Российской

Федерации,

общественными

объединениями

и

некоммерчески

ми

организациями

через средства

информационны

х технологий.

кацион

ного

сервис

а

(инфор

мацио

нной

систем

ы)

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.1

Ликвидировано

75 наиболее

опасных

объектов

накопленного

экологического

вреда

окружающей

среде,

нарастающим

итогом, шт.

Нарастающий

итог

Штука

48

,

00

00

58

,

00

00

66,0

000

74,0

000

78,0

000

88,0

000

 

По состоянию

на 31 декабря

2024 года будет

ликвидировано

88 наиболее

опасных

объектов

накопленного

вреда

окружающей

среде, что

позволит

улучшить

качество жизни

7 181,7 тысяч

человек и

восстановить 1

059,6 гектаров

земель.

В рамках

ликвидации

наиболее

опасных

объектов к

указанному

сроку будет

реализован:

- комплекс

мероприятий по

ликвидации

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 10,0000 2018

- -

Ликвидац

ия

наиболее

опасных

объектов

накоплен

ного

вреда

окружаю

щей среде

и

экологиче

ское

оздоровле

ние

водных

объектов,

включая

реку

Волгу,

озера

Байкал и

Телецкое

-31

,

00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

полигона

промышленных

токсичных

отходов

«Красный бор»,

в том числе

проведены

инженерные

изыскания,

утверждена

проектно-

сметная

документация.

-  комплекс

неотложных мер

по приведению

в безопасное

состояние

объектов,

расположенных

на территории

городского

округа г.

Усолье-

Сибирское

Иркутской

области и

подвергшихся

загрязнению в

результате

экономической
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

деятельности,

связанной с

производством

химической

продукции,

утвержденный

Заместителем

Председателя

Правительства

Российской

Федерации от

20 августа 2020

года № 7515п-

П11.

2.2

Содержание

федерального

государственног

о казенного

учреждения

"Дирекция по

обеспечению

безопасности

гидротехническ

их сооружений

полигона"

"Красный Бор"

Штука

- - - - - 1,00

00

Обеспечено

содержание

ФГКУ

"Дирекция по

организации

работ по

ликвидации

накопленного

вреда

окружающей

среде, а также

по обеспечению

безопасности

гидротехническ

их сооружений

Обесп

ечение

реализ

ации

федера

льного

проект

а

(резуль

тата

федера

льного

проект

а)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

полигона

"Красный бор"

на период

проведения

работ,

связанных с

ликвидацией

объекта

накопленного

вреда

окружающей

среде.

2.3

Создан и

функционирует

проектный офис

по реализации

федерального

проекта "Чистая

страна".

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Обеспечено

создание и

функционирова

ние проектного

офиса на весь

период

реализации

проекта.

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

делени

я)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -

2.4

Организован

общественный

мониторинг и

экспертное

Условна

я штука

- - - - - 1,00

00

Обеспечен

общественный

и экспертный

мониторинг

Прове

дение

инфор

мацио

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сопровождение

реализации

федерального

проекта,

проведена

социологическа

я оценка

удовлетворенно

сти населения

экологической

обстановкой.

реализации

федерального

проекта и

получена

оценка

удовлетворенно

сти населения

экологической

обстановкой.

нно-

комму

никаци

онной

кампа

нии
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Рекультивированы

земельные участки, на

которых расположена

191 выявленная на 1

января 2018 г.

несанкционированная

свалка в границах

городов, нарастающим

итогом, шт

1.1

16 045

235,70

5 463 1

39,21

6 082 4

74,56

1 917 7

00,19

0,00 1 904 1

68,00

45 333 734,1613 921

016,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

12 684 

677,10

4 983 1

84,58

4 859 9

97,80

1 687 0

52,95

0,00 1 518 0

49,30

36 205 684,6310 472 

722,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.1.1.1

.

12 460 

557,10

5 456 9

95,40

4 859 9

97,80

1 687 0

52,95

0,00 1 518 0

49,30

36 455 375,4510 472 

722,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.1.1.1

.1.

12 460 

557,10

5 527 7

03,50

4 859 9

97,80

0,000,00 1 518 0

49,30

34 839 030,6010 472 

722,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

15 821 

115,70

5 936 9

50,03

6 082 4

74,56

1 917 7

00,19

0,00 1 904 1

68,00

45 583 424,9813 921 

016,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00



13

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

федеральная

государственная

информационная

система общественного

контроля в области

охраны окружающей

среды и

природопользования,

направленной на

выявление и

ликвидацию

несанкционированных

свалок.

1.2

19 500,

00

0,00 19 500,

00

25 000,

00

0,00 19 500,

00

103 000,0019 500,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

19 500,

00

0,00 19 500,

00

25 000,

00

0,00 19 500,

00

103 000,0019 500,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде0

Ликвидировано 75

наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт

2.1

31 549

431,75

12 376

385,19

7 298 5

04,34

7 671 2

78,55

0,00 5 910 3

09,60

100 126 900,3

3

35 320

990,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

26 576 

166,10

9 240 8

59,16

4 495 8

60,40

4 746 2

18,75

0,00 4 308 5

73,40

81 199 075,6131 831 

397,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.1.1.1

.

7 456 5

28,20

4 216 5

07,16

4 495 8

60,40

4 746 2

18,75

0,00 2 038 5

73,40

27 609 017,214 655 3

29,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам2.1.1.1

7 456 54 216 5 4 495 80,000,00 2 038 5 22 862 798,464 655 3 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской

Федерации

.1.

28,2007,16 60,40 73,4029,30

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

12 429 

793,85

7 352 0

33,19

7 298 5

04,34

7 671 2

78,55

0,00 3 640 3

09,60

46 536 841,938 144 9

22,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Содержание

федерального

государственного

казенного учреждения

"Дирекция по

обеспечению

безопасности

гидротехнических

сооружений полигона"

2.2

135 122

,90

119 999

,60

134 856

,90

0,000,00 0,00 525 102,30135 122

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

"Красный Бор"

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

135 122

,90

119 999

,60

134 856

,90

0,000,00 0,00 525 102,30135 122

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и функционирует

проектный офис по

реализации

федерального проекта

"Чистая страна".

2.3

48 860,

00

29 848,

00

39 642,

80

29 848,

00

0,00 29 848,

00

226 906,8048 860,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

48 860,

00

29 848,

00

39 642,

80

29 848,

00

0,00 29 848,

00

226 906,8048 860,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 6 613 2

29,30

6 913 251,10300 021

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

9 643 8

26,74

17 989 

372,00

13 574 

978,60

47 798 

150,35

49 745 

512,10

14 477 

054,90

153 228 894,

69

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

39 464 

326,10

14 373 

891,34

9 549 8

57,90

6 488 1

19,70

0,00 12 489 

200,00

125 173 020,

44

42 807 

625,40

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

28 250 

909,55

13 288 

983,22

13 380 

978,90

9 588 9

78,74

0,00 5 544 4

77,60

92 120 266,9

1

22 065 

938,90

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Создана и функционирует федеральная

государственная информационная

система общественного контроля в

области охраны окружающей среды и

природопользования, направленной на

выявление и ликвидацию

несанкционированных свалок.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00

19500

19 500,0019 500,0019 500,0019 500,0019 500,00

1.2. Рекультивированы земельные участки,

на которых расположена 191 выявленная

на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах

городов, нарастающим итогом, шт

267 357,2

0

1 093 538

,10

2 087 765

,40

2 766 951

,00

3 548 420

,00

3 869 114

,05

12684677.1

8 521 127

,97

7 472 763

,75

6 424 769

,09

5 571 029

,51

4 739 239

,21

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Ликвидировано 75 наиболее опасных

объектов накопленного экологического

вреда окружающей среде, нарастающим

итогом, шт

67 396,00 275 387,7

0

7 168 498

,20

7 870 846

,60

8 608 037

,50

15 060 70

3,28

26576166.1

21 600 53

5,25

20 171 46

8,25

19 204 38

3,25

19 071 02

8,89

18 942 12

1,22

2.2. Содержание федерального

государственного казенного учреждения

"Дирекция по обеспечению

безопасности гидротехнических

сооружений полигона" "Красный Бор"

1 440,00 13 170,10 24 561,10 36 488,40 46 979,40 60 095,70

135122.9

121 082,0

0

108 886,9

0

96 882,1085 291,1073 580,10

2.3. Создан и функционирует проектный

офис по реализации федерального

проекта "Чистая страна".

16 286,70 16 286,70 16 286,70 32 573,30 32 573,30 32 573,30

48860

48 860,0048 860,0048 860,0048 860,0032 573,30
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7. Дополнительная информация

          Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде включает в себя проведение необходимых обследований, в том числе

инженерных изысканий, разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, его согласование и утверждение,

проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, контроль и приемку выполненных работ. Рекультивация земель включает в

себя мероприятия по предотвращению деградации земель и (или)восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние,

пригодное для их использования соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий

загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.

Несанкционированные свалки в границах городов - места размещения отходов, расположенные в границах городов, не соответствующие требованиям

законодательства Российской Федерации.

Город - населенный пункт, имеющий статус города в соответствии с нормативным правовым актом об административно-территориальном делении,

принятым субъектом Российской Федерации.

Под ликвидированной несанкционированной свалкой понимается рекультивированный земельный участок, на котором находилась

несанкционированная свалка и на котором завершены работы

по рекультивации земель, подтвержденные актом о рекультивации земель, подписанным лицом, исполнительным органом государственной власти,

органом местного самоуправления, обеспечившими проведение рекультивации, и (или) объект размещения отходов, соответствующий критериям, на

основе которых предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию

несанкционированных свалок в границах городов для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна»,

на котором были проведены работы по ликвидации накопленного вреда

на объектах накопленного вреда окружающей среде, подтвержденные актом о приемке работ по ликвидации накопленного вреда на объекте,

подписанным заказчиком и исполнителем на основании государственного или муниципального контракта.

Наиболее опасные объекты - объекты накопленного вреда окружающей среде, включенные в государственный реестр объектов накопленного вреда

окружающей среде, являющиеся приоритетными объектами, накопленный вред окружающей среде на которых подлежит ликвидации в

первоочередном порядке на основании:

- результатов категорирования объект накопленного вреда окружающей среде;

- актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Под ликвидированным наиболее опасным объектом накопленного вреда окружающей среде понимается объект, на котором были организованы

работы в соответствии с пунктом 3 статьи 80.2 Федерального закона

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», завершение которых подтверждено актом о приемке работ по ликвидации накопленного

вреда окружающей среде на объекте, подписанным заказчиком

и исполнителем на основании государственного или муниципального контракта.

Исходной информацией для получения данных о количестве ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и

ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов служат государственные (муниципальные) контракты на выполнение работ по

ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, содержащиеся в единой информационной системе в сфере закупок, а

также акты о приемке работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объекте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Чистая страна

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

Результат

"Рекультивированы

земельные участки, на

которых расположена 191

выявленная на 1 января

2018 г.

несанкционированная

свалка в границах

городов, нарастающим

итогом, шт "

1.1

По состоянию на 31 декабря 2024

года за счет ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов будут

восстановлены 2 452,8 гектаров

земель и улучшено качество жизни

21 954,6 тысяч человек

Керимов М. К.

01.10.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в 2019 г. на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

1.1.1

Отчет

Отчет о заключенных соглашениях

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2019 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда

-

Колодкин А.

В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ликвидации накопленного

экологического вреда"

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2020 году"

1.1.2

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

готовности к реализации проектов

в 2020 году

-

Ивачёв И. В.

15.04.2019

44 27

-

-

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2019 году"

1.1.3

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ

по проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2019 году

-

Белый А. В.

01.07.2019

25 28

-

-

Контрольная точка

"Отобраны проекты на

предоставление субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета на

1.1.4

Протокол

Протокол комиссионного отбора

-

Ивачёв И. В.

11.07.2019

27 46

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда в

2020 году "

Контрольная точка "Сбор,

анализ представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных

свалок в границах

городов, и направление

сводной информации в

Минприроды России"

1.1.5

Входящее письмо

Входящее письмо в Минприроды

России со сводной информацией,

представленной субъектами

Российской Федерации

-

Ивачёв И. В.

25.01.2020

28 30

-

-

Контрольная точка

"Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений,

заключенных в 2019 году

"

1.1.6

Отчет

Отчет по проектам в рамках

Соглашений, заключенных в 2019

году

-

Ивачёв И. В.

20.02.2020

46 47

-

-

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

1.1.7

Отчет

Отчет о заключенных соглашениях

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2020 г. на поддержку

-

Ивачёв И. В.

15.03.2020

30 31

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации в 2020 г. на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда"

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2021 году"

1.1.8

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

готовности к реализации проектов

в 2021 году

-

Стариков И. В.

15.04.2020

47 20

-

-

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.1.9

Постановление

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации "О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 № 326

"Об утверждении государственной

программы Российской Федерации

"Охрана окружающей среды"

-

Мальцев Р. А.

20.05.2020

31 21

-

-

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.10

Исходящее письмо

Письмо о направлении на

согласование в заинтересованные

органы проекта постановления

Правительства Российской

Федерации "О внесении

-

Мальцев Р. А.

15.06.2020

20 22

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 № 326

"Об утверждении государственной

программы Российской Федерации

"Охрана окружающей среды"

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.1.11

Постановление

Проект постановления

Правительства Российской

Федерации "О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 № 326

"Об утверждении государственной

программы Российской Федерации

"Охрана окружающей среды"

-

Мальцев Р. А.

29.06.2020

21 32

-

-

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

1.1.12

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ

по проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

-

Мишиев Р. М.

10.07.2020

22 33

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в 2020 году "

Контрольная точка

"Отобраны проекты на

предоставление субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда в

2021 году "

1.1.13

Протокол

Протокол комиссионного отбора

-

Мальцев Р. А.

11.07.2020

32 24

-

-

Контрольная точка "Акт

вступил в силу" ,

значение: 0.0000

1.1.14

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации "О

внесении изменений в

постановление Правительства

Российской Федерации от

15.04.2014 № 326 "Об утверждении

государственной программы

Российской Федерации "Охрана

окружающей среды" вступило в

силу.

-

Мальцев Р. А.

15.07.2020

33 35

-

-

Контрольная точка

"Утверждена в

установленном порядке

методика расчёта

показателя "Количество

1.1.15

Прочий тип документа

Приказ Минприроды России об

утверждении методики расчета

показателя "Количество

ликвидированных

-

Мальцев Р. А.

15.12.2020

35 37

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах

городов, шт.

Нарастающий итог" "

несанкционированных свалок в

границах городов, шт.

Нарастающий итог"

Контрольная точка

"Утверждена в

установленном порядке

методика расчета

показателя "Численность

населения, качество жизни

которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах

городов, тысяч человек.

Нарастающий итог" "

1.1.16

Прочий тип документа

Приказ Минприроды России об

утверждении методики расчета

показателя "Численность

населения, качество жизни

которого улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, тысяч человек.

Нарастающий итог"

-

Мальцев Р. А.

15.12.2020

24 36

-

-

Контрольная точка "Сбор,

анализ представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных

свалок в границах

городов, и направление

сводной информации в

Минприроды России"

1.1.17

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией,

представленной субъектами

Российской Федерации

-

Мальцев Р. А.

25.01.2021

36 39

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.18

Отчет

-

Мальцев Р. А.

20.02.2021

37 40

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений,

заключенных в 2020 году"

Сформированные и утвержденные

субъектами Российской Федерации

отчеты по проектам в рамках

Соглашений, заключенных в 2020

году

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.19

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в 2021 г. на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда"

1.1.20

Отчет

Сформированный отчет о

заключенных соглашениях на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2021 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда

-

Мальцев Р. А.

15.03.2021

39 40

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2022 году"

1.1.21

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

готовности к реализации проектов

в 2022 году

-

Мишиев Р. М.

15.04.2021

39 41

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах городов

"

1.1.22

Входящее письмо

Направленные в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации в рамках федерального

проекта "Чистая страна"

-

Мальцев Р. А.

01.05.2021

40 42

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

1.1.23

Протокол

(Протокол комиссионного отбора),

-

Мальцев Р. А.

15.06.2021

41 43

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов"

содержащий перечень отобранных

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта "Чистая

страна"

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

1.1.24

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2021 году

-

Мальцев Р. А.

10.07.2021

40 42

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2021 году, а также копии

таких контрактов"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.25

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

15.11.2021

43 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета" ,

значение: 0.0000

1.1.26

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета

-

Мальцев Р. А.

10.01.2022

19 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

1.1.27

Соглашение

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках федерального

проекта "Чистая страна" с

субъектами Российской Федерации

-

Мальцев Р. А.

10.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах городов

в соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

2021 году" , значение:

0.0000

1.1.28

Акт

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации

несанкционированнх свалок в

границах городов

-

Мальцев Р. А.

21.02.2022

20 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1.29

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2022

23 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

1.1.30

Входящее письмо

Направленные в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

-

Мальцев Р. А.

01.06.2022

26 27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов"

обязательств субъектов Российской

Федерации в рамках федерального

проекта "Чистая страна"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

1.1.31

Протокол

(Протокол комиссионного отбора),

содержащий перечень отобранных

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

15.06.2022

25 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

свалок в границах

городов"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2022 году, а также копии

таких контрактов"

1.1.32

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2022 году

-

Мальцев Р. А.

15.07.2022

20 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета "

1.1.33

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета

-

Мальцев Р. А.

10.01.2023

18 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.34

Соглашение

-

Мальцев Р. А.

10.01.2023

Взаимо 19

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации "

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках федерального

проекта "Чистая страна" с

субъектами Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах городов

в соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

2022 году "

1.1.35

Акт

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов

-

Мальцев Р. А.

21.02.2023

19 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.36

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2023

20 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

1.1.37

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

-

Мальцев Р. А.

15.05.2023

23 19

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2023 году, а также копии

таких контрактов"

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2023 году

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

1.1.38

Входящее письмо

Направленные в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации в рамках федерального

проекта "Чистая страна"

-

Мальцев Р. А.

01.06.2023

19 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах

городов"

1.1.39

Протокол

(Протокол комиссионного отбора),

содержащий перечень отобранных

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

15.06.2023

21 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

1.1.40

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

-

Мальцев Р. А.

10.01.2024

18 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации из

федерального бюджета "

Федерации из федерального

бюджета

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации "

1.1.41

Соглашение

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках федерального

проекта "Чистая страна" с

субъектами Российской Федерации

-

Мальцев Р. А.

10.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах городов

в соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

2023 году "

1.1.42

Акт

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов

-

Мальцев Р. А.

21.02.2024

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.43

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2024

20 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2024 году, а также копии

таких контрактов "

1.1.44

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2024 году

-

Мальцев Р. А.

15.05.2024

19 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах городов

в соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

1.1.45

Отчет

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов

-

Мальцев Р. А.

31.12.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета в

рамках реализации

федерального проекта

"Чистая страна" "

вует

Результат "Создана и

функционирует

федеральная

государственная

информационная система

общественного контроля в

области охраны

окружающей среды и

природопользования,

направленной на

выявление и ликвидацию

несанкционированных

свалок."

1.2

Создание и функционирование

федеральной государственной

информационной системы

общественного контроля в области

охраны окружающей среды и

природопользования. Сбор

информации о фактах

правонарушений в сфере охраны

окружающей среды и

природопользования,

предоставленной гражданами

Российской Федерации,

общественными объединениями и

некоммерческими организациями

через средства информационных

технологий.

Кириченко М.

А.

01.09.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.2.1

Соглашение

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Никифоров Д.

С.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.2.2

Отчет

Сформированный отчет о

расходовании субсидии

-

Осипов В. В.

15.12.2021

17 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.2.3

Отчет

Сформированный отчет о

расходовании субсидии

-

Осипов В. В.

14.01.2022

20 27

-

ГИИС

"Элеткрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

в рамках соглашения о

предоставлении субсидии

" , значение: 0.0000

1.2.4

Отчет

Сформированный отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии

-

Осипов В. В.

14.01.2022

19 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

представлено финансово-

экономическое

обоснование (ФЭО)

1.2.5

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

финансово-экономическим

обоснованием

-

Осипов В. В.

01.02.2022

19 17

-

ГИИС

"Элеткрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создания и

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

общественного контроля в

области охраны

окружающей среды и

природопользования,

направленной на

выявление и ликвидацию

несанкционированных

свалок" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.2.6

Соглашение

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Никифоров Д.

С.

01.04.2022

18 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по масштабированию

ФГИС "Наша природа".

Обеспечен приём

1.2.7

Отчет

Отчетная информация о

проведенном мероприятии,

направленная в Минприроды

России

-

Кириченко М.

А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обращения граждан в 55

регионах Российской

Федерации"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по масштабированию

ФГИС "Наша природа".

Обеспечен приём

обращений граждан в 85

регионах Российской

Федерации."

1.2.8

Отчет

Отчетная информация о

проведенном мероприятии,

направленная в Минприроды

России

-

Кириченко М.

А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.9

Отчет

Сформированный отчет о

расходовании субсидии

-

Кириченко М.

А.

13.01.2023

33 30

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

в рамках соглашения о

1.2.10

Отчет

Сформированный отчет о

достижении значений результатов

предоставления субсидии

-

Кириченко М.

А.

13.01.2023

21 27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюдет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

"

Контрольная точка "В

Минприроды России

представлено финансово-

экономическое

обоснование (ФЭО)

создания и

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

общественного контроля в

области охраны

окружающей среды и

природопользования,

направленной на

выявление и ликвидацию

несанкционированных

свалок"

1.2.11

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

финансово-экономическим

обоснованием

-

Кириченко М.

А.

01.02.2023

19 33

-

ГИИС

"Элеткрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.2.12

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

финансово-экономическим

обоснованием

-

Никифоров Д.

С.

01.04.2023

27 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по формированию Единой

экологической

диспетчерской на базе

ФГИС "Наша природа".

Обеспечен приём

обращений граждан о

нарушениях, связанных с

загрязнением земель."

1.2.13

Отчет

Отчетная информация о

проведенном мероприятии,

направленная в Минприроды

России

-

Кириченко М.

А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по формированию Единой

экологической

диспетчерской на базе

ФГИС "Наша природа".

Обеспечен приём

обращений граждан о

нарушениях, связанных с

ограничением доступа к

водным объектам"

1.2.14

Отчет

Отчетная информация о

проведенном мероприятии,

направленная в Минприроды

России

-

Кириченко М.

А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

представлено финансово-

экономическое

обоснование (ФЭО)

создания и

1.2.15

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

финансово-экономическим

обоснованием

-

Кириченко М.

А.

01.02.2024

21 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функционирования

федеральной

государственной

информационной системы

общественного контроля в

области охраны

окружающей среды и

природопользования,

направленной на

выявление и ликвидацию

несанкционированных

свалок"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.16

Соглашение

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Никифоров Д.

С.

01.04.2024

30 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по формированию Единой

экологической

диспетчерской на базе

ФГИС "Наша природа".

Обеспечен приём

1.2.17

Отчет

Отчетная информация о

проведенном мероприятии,

направленная в Минприроды

России

-

Кириченко М.

А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обращений граждан о

нарушениях, связанных с

загрязнением водных

объектов."

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по формированию Единой

экологической

диспетчерской на базе

ФГИС "Наша природа".

Обеспечен приём

обращений граждан о

нарушениях, связанных с

несанкционированной

вырубкой лесов."

1.2.18

Отчет

Отчетная информация о

проведенном мероприятии,

направленная в Минприроды

России

-

Кириченко М.

А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2.19

Отчет

Сформированный отчет о

расходовании субсидии

-

Кириченко М.

А.

16.12.2024

15 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.2.20

Акт

о вводе системы в промышленную

эксплуатацию

-

Кириченко М.

А.

31.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

Результат

"Ликвидировано 75

наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт"

2.1

По состоянию на 31 декабря 2024

года будет ликвидировано 88

наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей

среде, что позволит улучшить

качество жизни 7 181,7 тысяч

человек и восстановить 1 059,6

гектаров земель. В рамках

ликвидации наиболее опасных

объектов к указанному сроку будет

реализован: - комплекс

мероприятий по ликвидации

полигона промышленных

токсичных отходов «Красный

бор», в том числе проведены

инженерные изыскания,

утверждена проектно-сметная

документация. - комплекс

неотложных мер по приведению в

безопасное состояние объектов,

расположенных на территории

городского округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской области и

подвергшихся загрязнению в

результате экономической

деятельности, связанной с

Керимов М. К.

01.09.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

производством химической

продукции, утвержденный

Заместителем Председателя

Правительства Российской

Федерации от 20 августа 2020 года

№ 7515п-П11.

Контрольная точка не

задана

2.1.1

 

-

Румянцев К. Н.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в 2019 г. на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда" ,

2.1.2

Отчет

Отчет о заключенных соглашениях

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2019 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда

-

Колодкин А.

В.

15.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2020 году" ,

значение: 0.0000

2.1.3

Входящее письмо

Входящее письмо в Минприроды

России со сводной информацией о

готовности к реализации проектов

в 2020 году

-

Фокин С. Г.

15.04.2019

20 22

-

-

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2019 году " , значение:

0.0000

2.1.4

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ

по проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2019 году

-

Ивачёв И. В.

10.07.2019

21 23

-

-

Контрольная точка

"Отобраны проекты на

предоставление субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

2.1.5

Протокол

Протокол комиссионного отбора

-

Ивачёв И. В.

11.07.2019

22 24

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда в

2020 году" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Направлено письмо в

Минприроды России о

проведенном анализе

проектно-сметной

документации" , значение:

0.0000

2.1.6

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России о

проведенном анализе проектно-

сметной документации

-

Фокин С. Г.

15.09.2019

23 25

-

-

Контрольная точка

"Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений,

заключенных в 2019 году

" , значение: 0.0000

2.1.7

Отчет

Отчет по проектам в рамках

Соглашений, заключенных в 2019

году

-

Ивачёв И. В.

25.02.2020

24 26

-

-

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в 2020 г. на

2.1.8

Отчет

Отчет о заключенных соглашениях

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2020 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и

-

Ивачёв И. В.

15.03.2020

25 27

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда" ,

значение: 0.0000

ликвидации накопленного

экологического вреда

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2021 году" ,

значение: 0.0000

2.1.9

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

готовности к реализации проектов

в 2021 году

-

Белый А. В.

15.04.2020

26 28

-

-

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2020 году " , значение:

0.0000

2.1.10

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение работ

по проектам, финансируемым из

федерального бюджета в 2020 году

-

Мишиев Р. М.

10.07.2020

27 29

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Отобраны проекты на

предоставление субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда в

2021 году" , значение:

0.0000

2.1.11

Протокол

Протокол комиссионного отбора

-

Мальцев Р. А.

11.07.2020

28 30

-

-

Контрольная точка

"Утверждена в

установленном порядке

методика расчета

показателя "Количество

ликвидированных

наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей среде,

шт. Нарастающий итог" " ,

значение: 0.0000

2.1.12

Прочий тип документа

Приказ Минприроды России об

утверждении методики расчета

показателя "Количество

ликвидированных наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, шт.

Нарастающий итог"

-

Мальцев Р. А.

15.12.2020

30 32

-

-

Контрольная точка

"Утверждена в

установленном порядке

методика расчета

показателя "Численность

населения, качество жизни

2.1.13

Прочий тип документа

Приказ Минприроды России об

утверждении методики расчета

показателя "Численность

населения, качество жизни

которого улучшится в связи с

-

Мальцев Р. А.

15.12.2020

29 31

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

которого улучшится в

связи с ликвидацией

наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей среде,

в том числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, тысяч

человек. Нарастающий

итог"" , значение: 0.0000

ликвидацией наиболее опасных

объектов накопленного вреда

окружающей среде, в том числе

находящихся в собственности

Российской Федерации, тысяч

человек. Нарастающий итог"

Контрольная точка

"Реализованы

первоочередные

мероприятия комплекса

неотложных мер по

приведению в безопасное

состояние объектов,

расположенных на

территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области и подвергшихся

загрязнению в результате

экономической

деятельности, связанной с

производством

химической продукции в

2020 году" , значение:

0.0000

2.1.14

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Лебедев А. В.

31.12.2020

31 34

-

Контрольная точка

2.1.15

ОтчетМальцев Р. А.

25.02.2021

33 35 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сформирован отчет по

проектам в рамках

Соглашений,

заключенных в 2020 году"

, значение: 0.0000

Сформированные и утвержденные

субъектами Российской Федерации

отчеты по проектам в рамках

Соглашений, заключенных в 2020

году

- -

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в 2021 г. на

поддержку региональных

проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда" ,

значение: 0.0000

2.1.16

Отчет

о заключенных соглашениях на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2021 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда

-

Мальцев Р. А.

15.03.2021

34 36

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

готовности к реализации

проектов в 2022 году" ,

значение: 0.0000

2.1.17

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России со

сводной информацией о

готовности к реализации проектов

в 2022 году

-

Дьяков М. С.

15.04.2021

35 37

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

2.1.18

Входящее письмо

Направленные в Минприроды

России заявки на предоставление

-

Мальцев Р. А.

01.05.2021

36 38

-

ГИИС

"Электрон

ный



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде" ,

значение: 0.0000

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации в рамках федерального

проекта "Чистая страна"

бюджет"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

2.1.19

Протокол

(Протокол комиссионного отбора),

содержащий перечень отобранных

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации в рамках

-

Мальцев Р. А.

15.06.2021

37 39

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде " ,

значение: 0.0000

федерального проекта "Чистая

страна"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2021 году, а также копии

таких контрактов" ,

значение: 0.0000

2.1.20

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2021 году

-

Мальцев Р. А.

10.07.2021

38 41

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.21

Входящее письмоМальцев Р. А.

15.11.2021

39 05 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

- -

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.22

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

15.11.2021

04 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения

государственной

экологической

экспертизы,

государственной

экспертизы проектной

документации

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде в

результате экономической

деятельности, связанной с

производством

химической продукции,

на территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области " , значение:

0.0000

2.1.23

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о полученных

положительных заключениях

-

Трутнев А. Д.

20.12.2021

05 41

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.24

Входящее письмо

-

Трутнев А. Д.

28.12.2021

39 Взаимо

-

ГИИС



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Получены

положительные

заключения

государственной

экологической

экспертизы,

государственной

экспертизы проектной

документации по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на полигоне токсичных

промышленных отходов

«Красный Бор» и

результатов инженерных

изысканий, а также

заключение о

достоверности

(положительное

заключение) определения

сметной стоимости в

отношении работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на полигоне токсичных

промышленных отходов

«Красный Бор»" ,

значение: 0.0000

Письмо в Минприроды России с

информацией о полученных

положительных заключениях

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

2.1.25

Соглашение

Заключенные соглашения о

-

Мальцев Р. А.

10.01.2022

16 20

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета " ,

значение: 0.0000

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации " ,

значение: 0.0000

2.1.26

Соглашение

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках федерального

проекта "Чистая страна" с

субъектами Российской Федерации

-

Мальцев Р. А.

10.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

2021 году " , значение:

0.0000

2.1.27

Акт

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации наиболее опасных

объектов накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р. А.

21.02.2022

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.1.28

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2022

16 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.1.29

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2022

04 19

-

ГИИС

"Элеткрон

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2022 году, а также копии

таких контрактов" ,

значение: 0.0000

2.1.30

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2022 году

-

Мальцев Р. А.

15.04.2022

21 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде" ,

значение: 0.0000

2.1.31

Входящее письмо

Направленные в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации в рамках федерального

проекта "Чистая страна"

-

Мальцев Р. А.

01.06.2022

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

2.1.32

Протокол

(Протокол комиссионного отбора),

содержащий перечень отобранных

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Мальцев Р. А.

15.06.2022

20 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде " ,

значение: 0.0000

в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта "Чистая

страна"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ в

2022 году по приведению

в безопасное состояние

объектов, расположенных

на территории городского

округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской

области и подвергшихся

загрязнению в результате

экономической

деятельности, связанной с

производством

химической продукции " ,

значение: 0.0000

2.1.33

Входящее письмо

Годовой отчет о ходе выполнения

работ в 2022 году по приведению в

безопасное состояние объектов,

расположенных на территории

городского округа г. Усолье-

Сибирское Иркутской области

-

Трутнев А. Д.

21.12.2022

21 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

2.1.34

Отчет

Годовой отчет о ходе выполнения

-

Трутнев А. Д.

21.12.2022

21 18

-

ГИИС

"Электрон



64

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных

токсичных отходов

«Красный бор»." ,

значение: 0.0000

работ по ликвидации полигона

промышленных токсичных

отходов «Красный бор»

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Исполнены обязательства

по договору об

осуществлении

технологического

присоединения к

электрическим сетям по

осуществлению

технологического

присоединения

энергопринимающих

устройств (объектов по

производству

электрической энергии,

объектов электросетевого

хозяйства) " , значение:

0.0000

2.1.35

Исходящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией, подтверждающей

исполнение обязательств по

договору об осуществлении

технологического присоединения к

электрическим сетям по

осуществлению технологического

присоединения

энергопринимающих устройств

(объектов по производству

электрической энергии, объектов

электросетевого хозяйства)

-

Трутнев А. Д.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

2.1.36

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов Российской

Федерации из федерального

-

Мальцев Р. А.

10.01.2023

16 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета " ,

значение: 0.0000

бюджета

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации " ,

значение: 0.0000

2.1.37

Соглашение

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках федерального

проекта "Чистая страна" с

субъектами Российской Федерации

-

Мальцев Р. А.

10.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

2022 году " , значение:

0.0000

2.1.38

Акт

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации наиболее опасных

объектов накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р. А.

21.02.2023

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

2.1.39

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

-

Мальцев Р. А.

01.03.2023

16 05

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.40

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2023

04 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2023 году, а также копии

таких контрактов" ,

значение: 0.0000

2.1.41

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2023 году

-

Мальцев Р. А.

15.04.2023

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены

2.1.42

Исходящее письмо

доклад в Правительство

-

Мальцев Р. А.

28.04.2023

19 21

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предложения о

дальнейшей реализации

проекта по ликвидации

неорганизованной свалки

"Черная дыра"

промышленных отходов

бывшего производства

ОАО "Оргстекло"

Нижегородской области

на основании

утвержденной в

установленном порядке

проектно-сметной

документации, в том

числе с учетом

привлечения средств

федерального бюджета"

Российской Федерации с

предложением о дальнейшей

реализации проекта по ликвидации

неорганизованной свалки "Черная

дыра" промышленных отходов

бывшего производства ОАО

"Оргстекло" Нижегородской

области, в том числе с учетом

привлечения средств федерального

бюджета

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

2.1.43

Входящее письмо

Направленные в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации в рамках федерального

проекта "Чистая страна"

-

Мальцев Р. А.

01.06.2023

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде " ,

значение: 0.0000

2.1.44

Протокол

(Протокол комиссионного отбора),

содержащий перечень отобранных

субъектов Российской Федерации

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

15.06.2023

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

2.1.45

Отчет

Годовой отчет о ходе выполнения

-

Трутнев А. Д.

21.12.2023

22 23

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ в

2023 году по комплексу

неотложных мер,

направленных на

приведение в безопасное

состояние объектов,

расположенных на

территории городского

округа Усолье-Сибирское

Иркутской области и

подвергшихся

загрязнению в результате

экономической

деятельности, связанной с

производством

химической продукции" ,

значение: 0.0000

работ в 2023 году по комплексу

неотложных мер, направленных на

приведение в безопасное состояние

объектов, расположенных на

территории городского округа

Усолье-Сибирское Иркутской

области и подвергшихся

загрязнению в результате

экономической деятельности,

связанной с производством

химической продукции

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных

токсичных отходов

«Красный бор»." ,

значение: 0.0000

2.1.46

Отчет

Годовой отчет о ходе выполнения

работ по ликвидации полигона

промышленных токсичных

отходов «Красный бор»

-

Трутнев А. Д.

21.12.2023

22 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

2.1.47

Соглашение

Заключенные соглашения о

предоставлении субсидии

-

Мальцев Р. А.

01.01.2024

16 19

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета " ,

значение: 0.0000

бюджетам субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов с субъектами

Российской Федерации " ,

значение: 0.0000

2.1.48

Соглашение

Заключенные соглашения о

реализации региональных

проектов в рамках федерального

проекта "Чистая страна" с

субъектами Российской Федерации

-

Мальцев Р. А.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

2023 году " , значение:

0.0000

2.1.49

Акт

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации наиболее опасных

объектов накопленного вреда

окружающей среде

-

Мальцев Р. А.

21.02.2024

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.50

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2024

18 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1.51

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетной информацией о

включении закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

01.03.2024

04 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлена в

Минприроды России

информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам, финансируемым

из федерального бюджета

в 2024 году, а также копии

таких контрактов" ,

значение: 0.0000

2.1.52

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

между органами исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2024 году

-

Мальцев Р. А.

15.04.2024

17 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ в

2024 году по комплексу

неотложных мер,

направленных на

приведение в безопасное

состояние объектов,

расположенных на

территории городского

округа Усолье-Сибирское

Иркутской области и

подвергшихся

загрязнению в результате

экономической

деятельности, связанной с

производством

химической продукции" ,

значение: 0.0000

2.1.53

Отчет

Годовой отчет о ходе выполнения

работ в 2024 году по комплексу

неотложных мер, направленных на

приведение в безопасное состояние

объектов, расположенных на

территории городского округа

Усолье-Сибирское Иркутской

области и подвергшихся

загрязнению в результате

экономической деятельности,

связанной с производством

химической продукции

-

Трутнев А. Д.

21.12.2024

19 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен годовой отчет о

ходе выполнения работ по

ликвидации полигона

промышленных

токсичных отходов

«Красный бор»." ,

значение: 0.0000

2.1.54

Отчет

Годовой отчет о ходе выполнения

работ по ликвидации полигона

промышленных токсичных

отходов «Красный бор»

-

Трутнев А. Д.

21.12.2024

19 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.55

АктМальцев Р. А.

31.12.2024

20 Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде в

соответствии с

заключенными

соглашениями о

предоставлении субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета в

рамках реализации

федерального проекта

"Чистая страна" " ,

значение: 0.0000

Акты приемки выполненных работ

по ликвидации наиболее опасных

объектов накопленного вреда

окружающей среде

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Содержание

федерального

государственного

казенного учреждения

"Дирекция по

обеспечению

безопасности

гидротехнических

сооружений полигона"

"Красный Бор""

2.2

Обеспечено содержание ФГКУ

"Дирекция по организации работ

по ликвидации накопленного

вреда окружающей среде, а также

по обеспечению безопасности

гидротехнических сооружений

полигона "Красный бор" на период

проведения работ, связанных с

ликвидацией объекта

накопленного вреда окружающей

среде.

Керимов М. К.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

2.2.1

Отчет

Отчет о кассовом исполнении

-

Мальцев Р. А.

21.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

11

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор""

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Направление в

Минприроды России

сводной информации о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор""

2.2.2

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

01.06.2021

07 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направление в

Минприроды России

сводной информации о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор""

2.2.3

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

01.10.2021

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направление в

Минприроды России

информации о

2.2.4

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

-

Трутнев А. Д.

21.11.2021

09 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

проекта"

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор"" ,

значение: 0.0000

2.2.5

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

пояснениями об использовании

средств федерального бюджета

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Мальцев Р. А.

21.12.2021

10 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена утвержденная

бюджетная смета ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор" "

, значение: 0.0000

2.2.6

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

20.01.2022

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.2.7

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

-

Мальцев Р. А.

21.01.2022

12 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Красный бор" с отчетной

информацией о включении

закупок в план закупок

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год

и на плановый период" ,

значение: 0.0000

2.2.8

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

30.01.2022

12 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информации о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

(Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор" "

2.2.9

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

01.06.2022

13 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информации о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

2.2.10

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

-

Трутнев А. Д.

21.11.2022

14 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта "

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор""

2.2.11

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

пояснениями об использовании

средств федерального бюджета

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Мальцев Р. А.

21.12.2022

11 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена утвержденная

бюджетная смета ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор" "

2.2.12

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

20.01.2023

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2.13

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор" с отчетной

информацией о включении

закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

20.01.2023

16 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен утвержденный

план-график закупок

2.2.14

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

-

Трутнев А. Д.

30.01.2023

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год

и на плановый период "

"Красный бор"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор" "

2.2.15

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

01.06.2023

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

проекта "

2.2.16

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

-

Трутнев А. Д.

21.11.2023

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

2.2.17

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

пояснениями об использовании

средств федерального бюджета

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Мальцев Р. А.

21.12.2023

16 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

токсичных отходов

"Красный бор""

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.2.18

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор" с отчетной

информацией о включении

закупок в план закупок

-

Мальцев Р. А.

19.01.2024

21 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена утвержденная

бюджетная смета ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор" "

2.2.19

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

20.01.2024

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен утвержденный

план-график закупок

товаров, работ, услуг на

текущий финансовый год

и на плановый период "

2.2.20

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

30.01.2024

22 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена сводная

информация о

проводимых работах в

2.2.21

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России от

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Трутнев А. Д.

01.06.2024

23 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рамках содержания ФГКУ

"Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС

полигона "Красный бор" "

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлена информация о

заключенных

государственных

контрактах, заключаемых

в текущем финансовом

году в целях достижения

результата федерального

проекта "

2.2.22

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информацией о заключенных

государственных контрактах

-

Трутнев А. Д.

21.11.2024

21 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено безопасное

функционирование

комплекса

гидротехнических

сооружений полигона

промышленных

токсичных отходов

"Красный бор""

2.2.23

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

пояснениями об использовании

средств федерального бюджета

ФГКУ "Дирекция по ликвидации

ОНВОС и ОБ ГТС полигона

"Красный бор"

-

Мальцев Р. А.

21.12.2024

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Создан и

функционирует

проектный офис по

реализации федерального

2.3

Обеспечено создание и

функционирование проектного

офиса на весь период реализации

проекта.

Мальцев Р. А.

01.10.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта "Чистая страна"." атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна""

2.3.1

Соглашение

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Земцов Р. Г.

15.02.2021

13 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

2.3.2

Отчет

Сформированный отчет о

расходовании субсидии

-

Дьяков М. С.

14.07.2021

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Минприроды России

направлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия"

2.3.3

Отчет

Сформированный отчет о

расходовании субсидии

-

Дьяков М. С.

14.09.2021

09 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.3.4

Протокол

-

Мальцев Р. А.

15.12.2021

10 13

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Организовано и

проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации об итогах

реализации федерального

проекта "Чистая страна" за

2021 год " , значение:

0.0000

Протокол совещания Минприроды

России об итогах реализации

федерального проекта "Чистая

страна"

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

в рамках соглашения о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна"" ,

значение: 0.0000

2.3.5

Отчет

Утвержденный отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии в рамках

соглашения о предоставлении

субсидии на содержание

проектного офиса федерального

проекта "Чистая страна"

-

Дьяков М. С.

14.01.2022

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет о

расходах в рамках

соглашения о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна"" ,

значение: 0.0000

2.3.6

Отчет

Утвержденный отчет о расходах в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии на

содержание проектного офиса

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Дьяков М. С.

14.01.2022

11 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.3.7

Соглашение

-

Мальцев Р. А.

15.02.2022

12 17

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна" "

, значение: 0.0000

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Чистая страна""

2.3.8

Протокол

совещания Минприроды России с

субъектами Российской Федерации

о ходе реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

"Чистая страна"

-

Мальцев Р. А.

15.07.2022

14 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Чистая страна""

2.3.9

Протокол

совещания Минприроды России с

субъектами Российской Федерации

о ходе реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

"Чистая страна"

-

Мальцев Р. А.

14.10.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено совещание с

субъектами Российской

2.3.10

Протокол

Протокол совещания Минприроды

России об итогах реализации

федерального проекта "Чистая

-

Мальцев Р. А.

15.12.2022

14 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации об итогах

реализации федерального

проекта "Чистая страна" за

2022 год "

страна"

Контрольная точка

"Направлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

в рамках соглашения о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна""

2.3.11

Отчет

Утвержденный отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии в рамках

соглашения о предоставлении

субсидии на содержание

проектного офиса федерального

проекта "Чистая страна"

-

Дьяков М. С.

13.01.2023

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет о

расходах в рамках

соглашения о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна" "

2.3.12

Отчет

Утвержденный отчет о расходах в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии на

содержание проектного офиса

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Дьяков М. С.

13.01.2023

17 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна" "

2.3.13

Соглашение

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Мальцев Р. А.

15.02.2023

18 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Организовано и

проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Чистая страна""

2.3.14

Протокол

совещания Минприроды России с

субъектами Российской Федерации

о ходе реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

"Чистая страна"

-

Мальцев Р. А.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Чистая страна""

2.3.15

Протокол

совещания Минприроды России с

субъектами Российской Федерации

о ходе реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

"Чистая страна"

-

Мальцев Р. А.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации об итогах

реализации федерального

проекта "Чистая страна" за

2023 год "

2.3.16

Протокол

Протокол совещания Минприроды

России об итогах реализации

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

15.12.2023

20 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Направлен отчет о

расходах в рамках

соглашения о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна""

2.3.17

Отчет

Утвержденный отчет о расходах в

рамках соглашения о

предоставлении субсидии на

содержание проектного офиса

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Дьяков М. С.

15.01.2024

23 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на содержание проектного

офиса федерального

проекта "Чистая страна" "

2.3.18

Соглашение

Заключенное соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Мальцев Р. А.

15.02.2024

13 28

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Чистая страна""

2.3.19

Протокол

совещания Минприроды России с

субъектами Российской Федерации

о ходе реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

"Чистая страна"

-

Мальцев Р. А.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено совещание с

2.3.20

Протокол

совещания Минприроды России с

субъектами Российской Федерации

-

Мальцев Р. А.

14.10.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации о ходе

реализации мероприятий в

рамках федерального

проекта "Чистая страна""

о ходе реализации мероприятий в

рамках федерального проекта

"Чистая страна"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено совещание с

субъектами Российской

Федерации об итогах

реализации федерального

проекта "Чистая страна" за

2024 год "

2.3.21

Протокол

Протокол совещания Минприроды

России об итогах реализации

федерального проекта "Чистая

страна"

-

Мальцев Р. А.

16.12.2024

25 29

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

проектного офиса по

реализации федерального

проекта "Чистая страна""

2.3.22

Приказ

Приказ Минприроды России о

создании проектного офиса

-

Мальцев Р. А.

31.12.2024

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Организован

общественный

2.4

Обеспечен общественный и

экспертный мониторинг

Исмаилов Р. А.

01.10.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинг и экспертное

сопровождение

реализации федерального

проекта, проведена

социологическая оценка

удовлетворенности

населения экологической

обстановкой."

реализации федерального проекта

и получена оценка

удовлетворенности населения

экологической обстановкой.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовка и

предоставление в

Минприроды России

результатов проведения

социологического опроса

и отчетных материалов"

2.4.1

Отчет

Итоговый отчет по результатам

проведения социологического

опроса

-

Исмаилов Р. А.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

-

Контрольная точка

"Подготовка и

предоставление в

Минприроды России

отчетных материалов и

итогового документа по

результатам проведения

мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального

2.4.2

Отчет

Итоговый отчет по результатам

проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального проекта

-

Исмаилов Р. А.

15.07.2019

04 06

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта с участием всех

референтных групп"

Контрольная точка

"Подготовка и

предоставление в

Минприроды России

результатов проведения

социологического опроса

и отчетных материалов"

2.4.3

Отчет

Итоговый отчет по результатам

проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального проекта

-

Исмаилов Р. А.

01.05.2020

05 07

-

-

Контрольная точка

"Подготовка и

предоставление в

Минприроды России

отчетных материалов и

итогового документа по

результатам проведения

мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального

проекта с участием всех

референтных групп"

2.4.4

Отчет

Итоговый отчет по результатам

проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального проекта

-

Исмаилов Р. А.

15.10.2020

06 08

-

-

Контрольная точка

"Подготовка и

предоставление в

Минприроды России

результатов проведения

социологического опроса

и отчетных материалов"

2.4.5

Отчет

Итоговый отчет по результатам

проведения социологического

опроса

-

Исмаилов Р. А.

01.05.2021

07 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Организация и

проведение мероприятия

по публичному

обсуждению реализации

Федерального проекта

«Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

2.4.6

Входящее письмо

Итоговый отчет по результатам

проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального проекта

-

Исмаилов Р. А.

15.07.2021

08 28

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовка и

направление в

Минприроды России

экспертного заключения

по итогам проведения

мероприятия по

публичному обсуждению

реализации Федерального

проекта «Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

2.4.7

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

экспертным заключением по

итогам проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации Федерального проекта

«Чистая страна» с участием всех

референтных групп

-

Исмаилов Р. А.

01.11.2021

09 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организован и проведен

социологический опрос по

вопросу

удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального

проекта «Чистая страна»"

2.4.8

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России о

проведении социологического

опроса

-

Исмаилов Р. А.

01.05.2022

10 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Подготовлены и

направлены в

Минприроды России

информационные

материалы по итогам

проведения

социологического опроса

по вопросу

удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального

проекта «Чистая страна»"

2.4.9

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информационными материалами

по итогам проведения

социологического опроса по

вопросу удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального проекта

«Чистая страна»

-

Исмаилов Р. А.

01.06.2022

11 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен и направлен

проект документа по

проведению мероприятия

по публичному

обсуждению реализации

федерального проекта

"Чистая страна""

2.4.10

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

проектом программы мероприятия

по публичному обсуждению

реализации федерального проекта

"Чистая страна"

-

Исмаилов Р. А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено мероприятие по

публичному обсуждению

2.4.11

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетом о проведенном

мероприятии

-

Исмаилов Р. А.

01.10.2022

12 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации федерального

проекта «Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

Контрольная точка

"Подготовлено и

направлено в

Минприроды России

экспертное заключение по

итогам проведения

мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального

проекта «Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

2.4.12

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

экспертным заключением по

итогам проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации Федерального проекта

«Чистая страна» с участием всех

референтных групп

-

Исмаилов Р. А.

01.11.2022

14 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено мероприятие по

подведению

промежуточных итогов

реализации федерального

проекта "Чистая страна"

совместно с проектным

офисом федерального

проекта "Чистая страна""

2.4.13

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России о

проведении мероприятия по

подведению промежуточных

итогов реализации федерального

проекта "Чистая страна"

-

Исмаилов Р. А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организован и проведен

2.4.14

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России о

-

Исмаилов Р. А.

01.05.2023

15 18

-

ГИИС

"Электрон



93

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

социологический опрос по

вопросу

удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального

проекта «Чистая страна»"

проведении социологического

опроса

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены и

направлены в

Минприроды России

информационные

материалы по итогам

проведения

социологического опроса

по вопросу

удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального

проекта «Чистая страна»"

2.4.15

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информационными материалами

по итогам проведения

социологического опроса по

вопросу удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального проекта

«Чистая страна»

-

Исмаилов Р. А.

01.06.2023

17 28

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен и направлен

проект документа по

проведению мероприятия

по публичному

обсуждению реализации

федерального проекта

"Чистая страна""

2.4.16

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

проектом программы мероприятия

по публичному обсуждению

реализации федерального проекта

"Чистая страна"

-

Исмаилов Р. А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Организовано и

проведено мероприятие по

публичному обсуждению

реализации федерального

проекта «Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

2.4.17

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетом о проведенном

мероприятии

-

Исмаилов Р. А.

01.10.2023

18 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлено и

направлено в

Минприроды России

экспертное заключение по

итогам проведения

мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального

проекта «Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

2.4.18

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

экспертным заключением по

итогам проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации Федерального проекта

«Чистая страна» с участием всех

референтных групп

-

Исмаилов Р. А.

01.11.2023

20 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено мероприятие по

подведению

промежуточных итогов

реализации федерального

проекта "Чистая страна"

2.4.19

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России о

проведенном мероприятии по

подведению промежуточных

итогов реализации федерального

проекта "Чистая страна"

-

Исмаилов Р. А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

совместно с проектным

офисом федерального

проекта "Чистая страна""

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Организован и проведен

социологический опрос по

вопросу

удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального

проекта «Чистая страна»"

2.4.20

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России о

проведении социологического

опроса

-

Исмаилов Р. А.

01.05.2024

21 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены и

направлены в

Минприроды России

информационные

материалы по итогам

проведения

социологического опроса

по вопросу

удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального

проекта «Чистая страна»"

2.4.21

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

информационными материалами

по итогам проведения

социологического опроса по

вопросу удовлетворенности

граждан экологической

обстановкой в регионах

реализации федерального проекта

«Чистая страна»

-

Исмаилов Р. А.

01.06.2024

23 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен и направлен

2.4.22

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

-

Исмаилов Р. А.

01.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проект документа по

проведению мероприятия

по публичному

обсуждению реализации

федерального проекта

"Чистая страна""

проектом программы мероприятия

по публичному обсуждению

реализации федерального проекта

"Чистая страна"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Организовано и

проведено мероприятие по

публичному обсуждению

реализации федерального

проекта «Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

2.4.23

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

отчетом о проведенном

мероприятии

-

Исмаилов Р. А.

01.10.2024

24 27

-

ГИИС

"Электрон

ый

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлено и

направлено в

Минприроды России

экспертное заключение по

итогам проведения

мероприятия по

публичному обсуждению

реализации федерального

проекта «Чистая страна» с

участием всех

референтных групп"

2.4.24

Входящее письмо

Письмо в Минприроды России с

экспертным заключением по

итогам проведения мероприятия по

публичному обсуждению

реализации Федерального проекта

«Чистая страна» с участием всех

референтных групп

-

Исмаилов Р. А.

01.11.2024

26 28

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Организован

общественный

мониторинг и экспертное

сопровождение

реализации федерального

проекта, проведена

социологическая оценка

удовлетворенности

населения экологической

обстановкой"

2.4.25

Отчет

Сформированный итоговый отчет

по результатам организации

общественного мониторинга и

экспертного сопровождения

реализации федерального проекта

-

Исмаилов Р. А.

31.12.2024

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Чистая страна

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Амурская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

29,45

00

0,000

0

Забайкальский край

44,10

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Приморский край

73,88

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

32,00

00

0,000

0

Республика Бурятия

198,4

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Хабаровский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

15,85

00

0,000

0

Чукотский автономный

округ

15,85

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0,000

0

0,000

0

20180,0000 43,27

00

50,28

00

9,500

0

Кировская область

599,7

200

9,500

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1 263,

6500

1 321,

9600

0,000

0

Нижегородская область

1 559,

0200

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Оренбургская область

127,5

900

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

29,94

00

0,000

0

Пензенская область

37,46

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

358,8

100

0,000

0

Республика Башкортостан

478,0

900

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

22,07

00

0,000

0

Республика Мордовия

68,08

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 809,2

000

809,2

000

809,2

000

Республика Татарстан

(Татарстан)

1 152,

1400

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 95,32

00

95,32

00

0,000

0

Самарская область

788,4

200

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Саратовская область

5,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

110,5

400

0,000

0

Удмуртская Республика

110,5

400

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

2,700

0

0,000

0

Ульяновская область

2,700

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 69,67

00

69,67

00

60,40

00

Чувашская Республика -

Чувашия

69,67

00

12,80

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Архангельская область

374,3

100

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Вологодская область

313,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 73,90

00

123,5

100

0,000

0

Калининградская область

123,5

100

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 68,00

00

68,00

00

68,00

00

Ленинградская область

100,6

700

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

358,5

000

0,000

0

Мурманская область

367,6

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 14,90

00

14,90

00

14,90

00

Новгородская область

14,90

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

15,00

00

0,000

0

Псковская область

15,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

9,700

0

0,000

0

Республика Карелия

18,38

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

163,0

000

20180,0000 183,5

000

183,5

000

163,0

000

Кабардино-Балкарская

Республика

183,5

000

163,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 30,10

00

30,10

00

30,10

00

Карачаево-Черкесская

Республика

30,10

00

30,10

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Дагестан

227,2

500

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

150,0

000

20180,0000 187,0

900

187,0

900

150,0

000

Республика Ингушетия

230,6

400

150,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 176,0

000

195,7

000

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

262,5

400

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 58,20

00

296,5

000

58,20

00

Ставропольский край

296,5

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

64,90

00

20180,0000 130,7

000

187,9

000

74,90

00

Чеченская Республика

187,9

000

74,90

00

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Алтайский край

15,16

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

552,5

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Красноярский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020180,0000 0,000 0,0000,000

Новосибирская область

1 648,0,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 90000

0,000

0

0,000

0

20180,0000 25,00

00

292,0

600

25,00

00

Омская область

1 016,

9000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,400

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

74,40

00

0,000

0

Курганская область

86,60

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

18,40

00

0,000

0

Свердловская область

18,40

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

828,5

700

0,000

0

Тюменская область

828,5

700

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

278,7

300

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

406,8

800

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1 202,

4000

1 256,

6800

1 202,

4000

Челябинская область

1 422,

0500

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

6,500

0

0,000

0

Белгородская область

400,6

400

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

21,00

00

20180,0000 21,00

00

56,70

00

21,00

00

Брянская область

62,20

00

21,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 369,4

000

369,4

000

369,4

000

Владимирская область

369,4

000

369,4

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

131,0

000

0,000

0

Воронежская область

140,9

400

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

401,5

100

0,000

0

Ивановская область

411,5

100

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 8,240

0

13,64

00

0,000

0

Калужская область

355,6

800

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Курская область

185,0

900

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 522,0

200

627,6

200

18,80

00

Липецкая область

627,6

200

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 139,4

000

139,4

000

139,4

000

Рязанская область

139,4

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Смоленская область

320,1

700

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 20,00

00

20,00

00

20,00

00

Тамбовская область

22,79

00

20,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 66,10

00

98,00

00

66,10

00

Тверская область

121,2

000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 5,900

0

5,900

0

5,900

0

Тульская область

5,900

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ярославская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

36,13

00

0,000

0

Астраханская область

36,13

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

44,50

00

20180,0000 208,9

000

208,9

000

208,9

000

Волгоградская область

1 222,

4400

208,9

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

509,9

900

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

509,9

900

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Краснодарский край

1 130,

2000

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

12,60

00

0,000

0

Республика Калмыкия

116,1

300

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 16,49

00

16,49

00

0,000

0

Республика Крым

32,88

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

246,8

400

0,000

0

Ростовская область

1 671,

1800

0,000

0

- - - - - -

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том

числе находящихся в собственности Российской Федерации Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000 0,00020180,0000 7,100 7,1000,000

Республика Бурятия

7,1000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

2,220

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

2,220

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Хабаровский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 229,0

000

229,0

000

229,0

000

Нижегородская область

229,0

000

229,0

000

- - - - - -

0,000

0

90,00

00

201890,0000 95,90

00

95,90

00

95,90

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

95,90

00

95,90

00

- - - - - -

0,000

0

210,0

000

20180,0000 244,3

000

244,3

000

244,3

000

Удмуртская Республика

244,3

000

244,3

000

- - - - - -

0,000

0

514,3

000

20180,0000 514,3

000

514,3

000

514,3

000

Чувашская Республика -

Чувашия

514,3

000

514,3

000

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

3,500

0

20183,5000 3,500

0

3,500

0

3,500

0

Архангельская область

3,500

0

3,500

0

- - - - - -

0,000

0

457,6

000

20180,0000 457,6

000

457,6

000

457,6

000

Калининградская область

457,6

000

457,6

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Мурманская область

301,2

000

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

161,0

000

20180,0000 161,0

000

161,0

000

161,0

000

Кабардино-Балкарская

Республика

161,0

000

161,0

000

- - - - - -

0,000

0

140,0

000

20180,0000 201,3

000

201,3

000

175,4

000

Карачаево-Черкесская

Республика

201,3

000

140,0

000

- - - - - -

0,000

0

113,0

000

20180,0000 113,0

000

113,0

000

113,0

000

Республика Северная

Осетия - Алания

113,0

000

113,0

000

- - - - - -

0,000

0

167,4

000

20180,0000 167,4

000

167,4

000

167,4

000

Ставропольский край

167,4

000

167,4

000

- - - - - -

0,000

0

174,1

000

201828,2000 220,7

000

220,7

000

220,7

000

Чеченская Республика

220,7

000

174,1

000

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Красноярский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 5,000

0

5,000

0

5,000

0

Республика Тыва

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Свердловская область

1 488,

7200

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,800

0

0,800

0

0,000

0

Челябинская область

0,800

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

773,1

000

20180,0000 2 008,

7000

2 060,

6000

1 642,

9000

Московская область

2 803,

7200

1 394,

8000

- - - - - -

0,000

0

20,00

00

20180,0000 20,00

00

20,00

00

20,00

00

Смоленская область

20,00

00

20,00

00

- - - - - -

0,000

0

4,600

0

20184,6000 4,600

0

4,600

0

4,600

0

Тульская область

4,600

0

4,600

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

39,10

00

0,000

0

Ярославская область

39,10

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Астраханская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

101,3

000

20180,0000 101,3

000

101,3

000

101,3

000

Волгоградская область

101,3

000

101,3

000

- - - - - -

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов Штука

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Амурская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

2,000

0

0,000

0

Забайкальский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Приморский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Бурятия

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Хабаровский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Чукотский автономный

округ

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

3,000

0

1,000

0

Кировская область

6,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

6,000

0

0,000

0

Нижегородская область

7,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Оренбургская область

6,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Пензенская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -



109

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

3,000

0

0,000

0

Республика Башкортостан

6,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Республика Мордовия

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

2,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

0,000

0

Самарская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Саратовская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Удмуртская Республика

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Ульяновская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 4,000

0

4,000

0

3,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

4,000

0

2,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Архангельская область

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Вологодская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020180,0000 2,000 4,0000,000

Калининградская область

4,0000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Ленинградская область

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Мурманская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Новгородская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Псковская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Республика Карелия

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

3,000

0

20180,0000 4,000

0

4,000

0

3,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

4,000

0

3,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

1,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Дагестан

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

2,000

0

20180,0000 3,000

0

3,000

0

2,000

0

Республика Ингушетия

4,000

0

2,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

2,000

0

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

4,000

0

2,000

0

Ставропольский край

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

8,000

0

20180,0000 11,00

00

15,00

00

9,000

0

Чеченская Республика

17,00

00

9,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Алтайский край

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Красноярский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Новосибирская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

2,000

0

1,000

0

Омская область

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Курганская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Свердловская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Тюменская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

3,000

0

1,000

0

Челябинская область

4,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Белгородская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

2,000

0

20180,0000 2,000

0

5,000

0

2,000

0

Брянская область

6,000

0

2,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 3,000

0

3,000

0

3,000

0

Владимирская область

3,000

0

3,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Воронежская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Ивановская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020180,0000 1,000 2,0000,000

Калужская область

3,0000,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Курская область

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

5,000

0

1,000

0

Липецкая область

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Рязанская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Смоленская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Тамбовская область

3,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

3,000

0

2,000

0

Тверская область

5,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Тульская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ярославская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Астраханская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,000

0

20180,0000 4,000

0

4,000

0

4,000

0

Волгоградская область

5,000

0

4,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Краснодарский край

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Республика Калмыкия

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

0,000

0

Республика Крым

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

3,000

0

0,000

0

Ростовская область

6,000

0

0,000

0

- - - - - -

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде Штука

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

0,000

0

Республика Бурятия

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Хабаровский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

2,000

0

Нижегородская область

2,000

0

3,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

1,000

0

20181,0000 2,000

0

2,000

0

2,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

2,000

0

2,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,000

0

20180,0000 3,000

0

3,000

0

3,000

0

Удмуртская Республика

3,000

0

3,000

0

- - - - - -

0,000

0

2,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

2,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

2,000

0

2,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

1,000

0

20181,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Архангельская область

1,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

2,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

2,000

0

Калининградская область

2,000

0

2,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Мурманская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

1,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

1,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

2,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,000

0

20180,0000 4,000

0

4,000

0

3,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

4,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

2,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

2,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

2,000

0

2,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

2,000

0

20180,0000 2,000

0

2,000

0

2,000

0

Ставропольский край

2,000

0

2,000

0

- - - - - -

0,000

0

27,00

00

20187,0000 29,00

00

29,00

00

29,00

00

Чеченская Республика

29,00

00

27,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Красноярский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Республика Тыва

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Свердловская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

0,000

0

Челябинская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

5,000

0

20180,0000 17,00

00

19,00

00

13,00

00

Московская область

27,00

00

10,00

00

- - - - - -

0,000 1,00020180,0000 1,000 1,0001,000

Смоленская область

1,0001,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

1,000

0

20181,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Тульская область

1,000

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

1,000

0

0,000

0

Ярославская область

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Астраханская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,000

0

20180,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Волгоградская область

1,000

0

1,000

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Чистая страна

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 10.0000

2018

31.00

00

48.00

00

58.00

00

66.00

00

74.00

00

78.00

00

88.00

00

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Штука 10.0000

2018

31.00

00

48.00

00

59.00

00

74.00

00

66.00

00

78.00

00

88.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ Штука

2018

4.000

0

7.000

0

12.00

00

19.00

00

15.00

00

22.00

00

30.00

00

- -

1.0000

- - - -

Ярославская область Штука 0.0000

2018

- - - --

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Штука 1.0000

2018

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Московская область Штука 0.0000

2018

3.000

0

5.000

0

10.00

00

17.00

00

13.00

00

19.00

00

27.00

00

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2018

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

4.000

0

- -

1.0000

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Мурманская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Архангельская область Штука 1.0000

2018

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область Штука 0.0000

2018

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Штука

2018

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Краснодарский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Штука 0.0000

2018

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2018

19.00

00

33.00

00

33.00

00

39.00

00

37.00

00

39.00

00

39.00

00

- -

7.0000

- - - -

Чеченская Республика Штука 7.0000

2018

15.00

00

27.00

00

27.00

00

29.00

00

29.00

00

29.00

00

29.00

00

- -- - - -

Ставропольский край Штука 0.0000

2018

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0.0000

2018

0.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0.0000

2018

1.000

0

1.000

0

1.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0.0000

2018

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Штука

2018

4.000

0

4.000

0

10.00

00

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

- -

1.0000

- - - -

Республика Башкортостан Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Татарстан

(Татарстан)

Штука 1.0000

2018

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Штука 0.0000

2018

1.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Штука 0.0000

2018

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Свердловская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -

0.0000

- - - -

Красноярский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алтайский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Хабаровский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Амурская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов,

нарастающим итогом, шт

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0.0000

2018

0.000

0

16.00

00

28.00

00

41.00

00

56.00

00

110.0

000

190.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2018

0.000

0

16.00

00

28.00

00

56.00

00

41.00

00

110.0

000

190.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ Штука

2018

0.000

0

2.000

0

6.000

0

13.00

00

11.00

00

24.00

00

39.00

00

- -

0.0000

- - - -

Брянская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

5.000

0

6.000

0

- -- - - -

Воронежская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ивановская область Штука 0.0000

2018

- - -

0.000

0

-

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Калужская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

2.000

0

3.000

0

- -- - - -

Курская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

5.000

0

- -- - - -

Тверская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

5.000

0

- -- - - -

Рязанская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тульская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Липецкая область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

1.000

0

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Белгородская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Владимирская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

4.000

0

2.000

0

9.000

0

19.00

00

- -

0.0000

- - - -

Псковская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

- -- - - -

Мурманская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ненецкий автономный округ Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Новгородская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Вологодская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

5.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Штука

2018

0.000

0

1.000

0

4.000

0

5.000

0

4.000

0

11.00

00

20.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ростовская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Севастополь

Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Астраханская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

1.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2018

0.000

0

13.00

00

15.00

00

22.00

00

17.00

00

29.00

00

39.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

2.000

0

5.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия Штука 0.0000

2018

0.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

4.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0.0000

2018

0.000

0

3.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Штука 0.0000

2018

0.000

0

8.000

0

9.000

0

11.00

00

9.000

0

15.00

00

17.00

00

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ставропольский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Штука

2018

0.000

0

0.000

0

3.000

0

11.00

00

6.000

0

24.00

00

43.00

00

- -

0.0000

- - - -

Самарская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

0.000

0

2.000

0

4.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Пензенская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Оренбургская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

6.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

0.000

0

6.000

0

7.000

0

- -- - - -

Кировская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

3.000

0

6.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

7.000

0

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Свердловская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Тюменская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

9.000

0

- -

0.0000

- - - -

Томская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Алтайский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

4.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

- -- - - -

Красноярский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Штука 0.0000

2018

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

5.000

0

11.00

00

- -

0.0000

- - - -



130

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чукотский автономный округ Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

4.000

0

- -- - - -

Приморский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

3.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

2.000

0

3.000

0

- -- - - -

Амурская область Штука 0.0000

2018

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Чистая страна

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах

городов",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

ликвидированных

наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей

среде",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах

городов",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности

Российской Федерации",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018

г. несанкционированная свалка в

границах городов, нарастающим

итогом, шт

36 205 684,63 95,00 0,00 90,00 0,00 185,00

2.Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде, нарастающим

итогом, шт

81 199 075,61 0,00 92,00 0,00 90,00 182,00

3.Создан и функционирует

проектный офис по реализации

федерального проекта "Чистая

страна".

226 906,80 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах

городов",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

ликвидированных

наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей

среде",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах

городов",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности

Российской Федерации",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Организован общественный

мониторинг и экспертное

сопровождение реализации

федерального проекта, проведена

социологическая оценка

удовлетворенности населения

экологической обстановкой.

0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00

5.Содержание федерального

государственного казенного

учреждения "Дирекция по

обеспечению безопасности

гидротехнических сооружений

полигона" "Красный Бор"

525 102,30 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00

6.Создана и функционирует

федеральная государственная

информационная система

общественного контроля в

области охраны окружающей

среды и природопользования,

направленной на выявление и

ликвидацию

несанкционированных свалок.

103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах

городов",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

ликвидированных

наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей

среде",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах

городов",

Влияние на достижение

(процентов)

"Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности

Российской Федерации",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

118 259 769,34 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 5 565 265,7

7

6 134 400,7

4

6 251 055,5

7

13 497 126,

69

10 334 482,

00

3 974 582,1

0

45 756 912,87

федеральный бюджет 0,00 3 054 297,3

0

3 418 674,9

0

3 421 921,7

0

8 046 127,6

0

6 122 165,0

0

2 278 494,0

0

26 341 680,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3 054 297,3

0

3 418 674,9

0

3 421 921,7

0

8 046 127,6

0

6 122 165,0

0

2 278 494,0

0

26 341 680,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 45 756 912,875 565 265,7

7

6 134 400,7

4

6 251 055,5

7

13 497 126,

69

10 334 482,

00

3 974 582,1

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 867 876,00 369 267,90 271 893,20 1 509 037,10

федеральный бюджет 0,000,00 840 755,400,00 0,00 420 378,00 234 726,70 185 650,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 840 755,400,00 0,00 420 378,00 234 726,70 185 650,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 509 037,100,00 0,00 867 876,00 369 267,90 271 893,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 55 812,930,00 0,00 0,00 1 543,10 88 355,70 0,00 145 711,73

федеральный бюджет 51 347,900,00 135 852,600,00 0,00 1 450,50 83 054,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

51 347,900,00 135 852,600,00 0,00 1 450,50 83 054,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

55 812,930,00 145 711,730,00 0,00 1 543,10 88 355,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 129 873,40 19 169,10 0,00 0,00 0,00 149 042,50

федеральный бюджет 0,000,00 132 647,80115 587,30 17 060,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 132 647,80115 587,30 17 060,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 149 042,50129 873,40 19 169,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 278 990,70 418 486,20 0,00 697 476,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 599 829,800,00 0,00 239 931,80 359 898,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 599 829,800,00 0,00 239 931,80 359 898,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 697 476,900,00 0,00 278 990,70 418 486,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 59 469,60 59 469,60 0,00 118 939,20

федеральный бюджет 0,000,00 110 613,400,00 0,00 55 306,70 55 306,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 110 613,400,00 0,00 55 306,70 55 306,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 118 939,200,00 0,00 59 469,60 59 469,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 339 622,50 177 670,00 183 573,40 234 184,70 0,00 935 050,60

федеральный бюджет 0,000,00 579 784,40234 339,5 114 378,20 122 179,4 108 887,3 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 579 784,40234 339,50 114 378,20 122 179,40 108 887,30 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 935 050,60339 622,50 177 670,00 183 573,40 234 184,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 1 070 144,

60

649 322,40 62 379,30 1 781 846,30

федеральный бюджет 0,000,00 1 550 206,100,00 0,00 931 025,80 564 910,40 54 269,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 550 206,100,00 0,00 931 025,80 564 910,40 54 269,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 781 846,300,00 0,00 1 070 144,

60

649 322,40 62 379,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 28 321,60 61 999,00 25 271,60 195 029,20 0,00 310 621,40

федеральный бюджет 0,000,00 226 190,7020 326,80 43 443,00 18 099,40 144 321,5 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 226 190,7020 326,80 43 443,00 18 099,40 144 321,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 310 621,4028 321,60 61 999,00 25 271,60 195 029,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 5 425 074,

79

0,00 5 513 667,

50

5 364 912,

70

10 469 012

,90

7 891 548,

90

3 640 309,

60

38 304 526,39

федеральный бюджет 2 929 540,

50

0,00 20 961 864,402 959 636,

00

2 752 199,

80

5 862 647,

30

4 419 267,

40

2 038 573,

40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2 929 540,

50

0,00 20 961 864,402 959 636,

00

2 752 199,

80

5 862 647,

30

4 419 267,

40

2 038 573,

40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

5 425 074,

79

0,00 38 304 526,395 513 667,

50

5 364 912,

70

10 469 012

,90

7 891 548,

90

3 640 309,

60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 19 880,24 44 957,70 0,00 0,00 0,00 64 837,94

федеральный бюджет 0,000,00 55 112,2016 898,20 38 214,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 55 112,2016 898,20 38 214,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 64 837,9419 880,24 44 957,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 84 378,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 378,05

федеральный бюджет 73 408,900,00 73 408,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

73 408,900,00 73 408,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

84 378,050,00 84 378,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 103 035,50 0,00 0,00 0,00 0,00 103 035,50

федеральный бюджет 0,000,00 71 887,1071 887,10 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 71 887,1071 887,10 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 103 035,50103 035,50 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 312 773,60 0,00 428 817,40 0,00 741 591,00

федеральный бюджет 0,000,00 414 522,600,00 262 729,80 0,00 151 792,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 414 522,600,00 262 729,80 0,00 151 792,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 741 591,000,00 312 773,60 0,00 428 817,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00 0,00 131 198,50 0,00 0,00 0,00 131 198,50

федеральный бюджет 0,000,00 95 650,400,00 95 650,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 95 650,400,00 95 650,40 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов 0,000,00 131 198,500,00 131 198,5 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Российской Федерации 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 0,00 138 374,97 541 244,79 0,00 0,00 679 619,76

федеральный бюджет 0,000,00 493 354,700,00 98 246,00 395 108,70 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 493 354,700,00 98 246,00 395 108,70 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 679 619,760,00 138 374,97 541 244,79 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 218 383,42 159 300,74 1 335 612,0

0

2 604 888,3

0

1 120 119,5

0

3 180,50 5 441 484,46

федеральный бюджет 0,00 155 681,00 115 282,30 969 123,22 2 053 745,4

0

919 980,30 2 152,20 4 215 964,42

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 155 681,00 115 282,30 969 123,22 2 053 745,4

0

919 980,30 2 152,20 4 215 964,42

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 5 441 484,46218 383,42 159 300,74 1 335 612,0

0

2 604 888,3

0

1 120 119,5

0

3 180,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 144 809,40 295 485,30 0,00 440 294,70

федеральный бюджет 0,000,00 372 848,800,00 0,00 123 808,80 249 040,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 372 848,800,00 0,00 123 808,80 249 040,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 440 294,700,00 0,00 144 809,40 295 485,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 68 000,00 539 853,30 182 090,30 0,00 789 943,60

федеральный бюджет 0,000,00 658 792,600,00 52 360,00 453 476,80 152 955,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 658 792,600,00 52 360,00 453 476,80 152 955,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 789 943,600,00 68 000,00 539 853,30 182 090,30 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 0,00 -2 247,73 66 349,40 0,00 0,00 64 101,67

федеральный бюджет 0,000,00 48 360,720,00 14 522,52 33 838,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 48 360,720,00 14 522,52 33 838,20 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 64 101,670,00 -2 247,73 66 349,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 207 904,070,00 148 914,74 1 259 188,

73

1 673 729,

70

462 397,40 3 180,50 3 755 315,14

федеральный бюджет 147 611,900,00 2 754 989,50107 285,10 894 024,00 1 264 276,

70

339 639,60 2 152,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

147 611,900,00 2 754 989,50107 285,10 894 024,00 1 264 276,

70

339 639,60 2 152,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

207 904,070,00 3 755 315,14148 914,74 1 259 188,

73

1 673 729,

70

462 397,40 3 180,50

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 10 479,350,00 10 386,00 10 671,00 0,00 0,00 0,00 31 536,35

федеральный бюджет 8 069,100,00 24 283,007 997,20 8 216,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

8 069,100,00 24 283,007 997,20 8 216,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

10 479,350,00 31 536,3510 386,00 10 671,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 180 146,50 180 146,50 0,00 360 293,00

федеральный бюджет 0,000,00 356 689,800,00 0,00 178 344,90 178 344,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 356 689,800,00 0,00 178 344,90 178 344,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 360 293,000,00 0,00 180 146,50 180 146,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 466 561,86 393 630,47 381 627,60 2 578 933,9

0

1 947 718,7

0

945 788,30 6 714 260,83

федеральный бюджет 0,00 401 243,20 338 522,20 362 546,20 2 242 407,0

0

1 623 287,7

0

785 599,80 5 753 606,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 401 243,20 338 522,20 362 546,20 2 242 407,0

0

1 623 287,7

0

785 599,80 5 753 606,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 6 714 260,83466 561,86 393 630,47 381 627,60 2 578 933,9

0

1 947 718,7

0

945 788,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 774 602,20 202 862,70 0,00 977 464,90

федеральный бюджет 0,000,00 840 619,700,00 0,00 666 157,80 174 461,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 840 619,700,00 0,00 666 157,80 174 461,90 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 977 464,900,00 0,00 774 602,20 202 862,70 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 466 561,860,00 393 630,47 0,00 0,00 0,00 0,00 860 192,33
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 401 243,200,00 739 765,40338 522,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

401 243,200,00 739 765,40338 522,20 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

466 561,860,00 860 192,33393 630,47 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 1 148 878,

20

1 739 892,

00

940 824,40 3 829 594,60

федеральный бюджет 0,000,00 3 178 562,500,00 0,00 953 568,40 1 444 110,

00

780 884,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 178 562,500,00 0,00 953 568,40 1 444 110,

00

780 884,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 829 594,600,00 0,00 1 148 878,

20

1 739 892,

00

940 824,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 0,00 381 627,60 655 453,50 4 964,00 4 963,90 1 047 009,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 994 658,500,00 362 546,20 622 680,80 4 715,80 4 715,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 994 658,500,00 362 546,20 622 680,80 4 715,80 4 715,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 047 009,000,00 381 627,60 655 453,50 4 964,00 4 963,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 1 887 395,7

8

1 758 361,9

2

2 680 286,0

4

2 751 077,2

0

1 726 068,6

0

0,00 10 803 189,54

федеральный бюджет 0,00 1 778 365,2 1 656 442,1 2 524 070,0 2 579 852,4 1 610 990,8 0,00 10 149 720,51
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

0 1 0 0 0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1 778 365,2

0

1 656 442,1

1

2 524 070,0

0

2 579 852,4

0

1 610 990,8

0

0,00 10 149 720,51

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 10 803 189,541 887 395,7

8

1 758 361,9

2

2 680 286,0

4

2 751 077,2

0

1 726 068,6

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 379 768,530,00 344 390,40 468 025,80 511 474,20 0,00 0,00 1 703 658,93

федеральный бюджет 360 780,100,00 1 542 421,55251 115,95 444 624,90 485 900,60 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

360 780,100,00 1 542 421,55251 115,95 444 624,90 485 900,60 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

379 768,530,00 1 703 658,93344 390,40 468 025,80 511 474,20 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 86 753,760,00 0,00 132 986,20 305 513,80 0,00 0,00 525 253,76

федеральный бюджет 80 681,000,00 494 596,100,00 123 677,10 290 238,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

80 681,000,00 494 596,100,00 123 677,10 290 238,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

86 753,760,00 525 253,760,00 132 986,20 305 513,80 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 267 420,180,00 299 999,58 439 010,84 126 348,30 0,00 0,00 1 132 778,90

федеральный бюджет 254 049,200,00 1 074 876,50284 999,60 417 060,30 118 767,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

254 049,200,00 1 074 876,50284 999,60 417 060,30 118 767,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

267 420,180,00 1 132 778,90299 999,58 439 010,84 126 348,30 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

646 291,910,00 391 964,70 884 424,20 894 008,00 0,00 0,00 2 816 688,81

федеральный бюджет 601 051,500,00 2 619 520,50364 527,10 822 514,50 831 427,40 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

601 051,500,00 2 619 520,50364 527,10 822 514,50 831 427,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

646 291,910,00 2 816 688,81391 964,70 884 424,20 894 008,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 507 161,400,00 722 007,24 572 753,70 535 269,60 976 425,60 0,00 3 313 617,54

федеральный бюджет 481 803,400,00 3 217 828,76755 799,46 544 116,00 508 505,80 927 604,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

481 803,400,00 3 217 828,76755 799,46 544 116,00 508 505,80 927 604,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

507 161,400,00 3 313 617,54722 007,24 572 753,70 535 269,60 976 425,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 183 085,30 378 463,30 749 643,00 0,00 1 311 191,60

федеральный бюджет 0,000,00 1 200 477,100,00 172 077,20 345 013,20 683 386,70 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 200 477,100,00 172 077,20 345 013,20 683 386,70 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 311 191,600,00 183 085,30 378 463,30 749 643,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 1 116 934,4

6

2 433 700,5

6

1 043 785,9

2

3 102 029,3

0

3 781 195,4

0

89 784,40 11 567 430,04

федеральный бюджет 0,00 826 531,50 1 669 727,5

0

719 161,96 2 140 830,5

0

2 640 614,3

0

57 293,70 8 054 159,46

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 826 531,50 1 669 727,5

0

719 161,96 2 140 830,5

0

2 640 614,3

0

57 293,70 8 054 159,46

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 11 567 430,041 116 934,4

6

2 433 700,5

6

1 043 785,9

2

3 102 029,3

0

3 781 195,4

0

89 784,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 515 479,60 1 131 120,

60

0,00 1 646 600,20

федеральный бюджет 0,000,00 1 215 265,800,00 0,00 382 639,30 832 626,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 215 265,800,00 0,00 382 639,30 832 626,50 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 646 600,200,00 0,00 515 479,60 1 131 120,

60

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 0,00 30 124,00 276 523,80 125 228,00 8 728,30 440 604,10

федеральный бюджет 0,000,00 377 087,900,00 24 075,10 237 810,50 107 696,00 7 506,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 377 087,900,00 24 075,10 237 810,50 107 696,00 7 506,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 440 604,100,00 30 124,00 276 523,80 125 228,00 8 728,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 834 099,31 442 760,50 200 000,00 350 000,00 52 210,20 1 879 070,01

федеральный бюджет 0,000,00 1 101 904,80483 777,60 256 801,10 120 000,00 210 000,00 31 326,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 101 904,80483 777,60 256 801,10 120 000,00 210 000,00 31 326,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 879 070,01834 099,31 442 760,50 200 000,00 350 000,00 52 210,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 45 029,60 26 533,30 43 966,80 69 309,30 0,00 184 839,00

федеральный бюджет 0,000,00 149 719,6036 474,00 21 492,00 35 613,10 56 140,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 149 719,6036 474,00 21 492,00 35 613,10 56 140,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 184 839,0045 029,60 26 533,30 43 966,80 69 309,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 28 603,00 67 434,44 36 499,40 0,00 0,00 132 536,84

федеральный бюджет 0,000,00 131 211,2028 316,70 66 760,10 36 134,40 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 131 211,2028 316,70 66 760,10 36 134,40 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 132 536,8428 603,00 67 434,44 36 499,40 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 49 644,60 -53,92 116 315,20 72 270,30 0,00 238 176,18

федеральный бюджет 0,000,00 211 418,9647 162,30 -76,34 109 235,20 55 097,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 211 418,9647 162,30 -76,34 109 235,20 55 097,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 238 176,1849 644,60 -53,92 116 315,20 72 270,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 1 116 934,

46

0,00 1 476 324,

05

445 201,60 1 368 554,

00

1 155 465,

80

0,00 5 562 479,91

федеральный бюджет 826 531,500,00 3 945 944,101 073 996,

90

329 449,20 911 627,30 804 339,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

826 531,500,00 3 945 944,101 073 996,

90

329 449,20 911 627,30 804 339,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 116 934,

46

0,00 5 562 479,911 476 324,

05

445 201,60 1 368 554,

00

1 155 465,

80

0,00



26

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 30 603,20 71 407,40 0,00 102 010,60

федеральный бюджет 0,000,00 93 849,700,00 0,00 28 154,90 65 694,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 93 849,700,00 0,00 28 154,90 65 694,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 102 010,600,00 0,00 30 603,20 71 407,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 31 786,00 316 587,30 607 958,40 28 845,90 985 177,60

федеральный бюджет 0,000,00 630 831,200,00 20 660,80 202 615,80 389 093,30 18 461,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 630 831,200,00 20 660,80 202 615,80 389 093,30 18 461,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 985 177,600,00 31 786,00 316 587,30 607 958,40 28 845,90

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 197 500,00 198 435,60 0,00 395 935,60

федеральный бюджет 0,000,00 196 926,200,00 0,00 77 000,00 119 926,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 196 926,200,00 0,00 77 000,00 119 926,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 395 935,600,00 0,00 197 500,00 198 435,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 617 283,95 2 707 500,0

0

1 130 245,0

0

1 245 577,1

0

1 314 822,2

0

17 642,70 7 033 070,95

федеральный бюджет 0,00 500 000,00 2 193 075,0

0

843 516,80 729 211,50 766 134,00 7 939,10 5 039 876,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 500 000,00 2 193 075,0

0

843 516,80 729 211,50 766 134,00 7 939,10 5 039 876,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 7 033 070,95617 283,95 2 707 500,0

0

1 130 245,0

0

1 245 577,1

0

1 314 822,2

0

17 642,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 29 725,20 154 074,30 0,00 183 799,50

федеральный бюджет 0,000,00 180 413,200,00 0,00 29 130,70 151 282,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 180 413,200,00 0,00 29 130,70 151 282,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 183 799,500,00 0,00 29 725,20 154 074,30 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 163 373,40 412 088,50 77 555,10 0,00 653 017,00

федеральный бюджет 0,000,00 442 259,600,00 99 509,20 288 461,90 54 288,50 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 442 259,600,00 99 509,20 288 461,90 54 288,50 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 653 017,000,00 163 373,40 412 088,50 77 555,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Тюменская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 564 835,30 715 245,80 0,00 1 280 081,10

федеральный бюджет 0,000,00 602 391,000,00 0,00 265 804,80 336 586,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 602 391,000,00 0,00 265 804,80 336 586,20 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 280 081,100,00 0,00 564 835,30 715 245,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 617 283,950,00 2 707 500,

00

966 871,60 112 637,10 188 641,80 0,00 4 592 934,45

федеральный бюджет 500 000,000,00 3 669 355,502 193 075,

00

744 007,60 88 983,30 143 289,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

500 000,000,00 3 669 355,502 193 075,

00

744 007,60 88 983,30 143 289,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

617 283,950,00 4 592 934,452 707 500,

00

966 871,60 112 637,10 188 641,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 126 291,00 179 305,20 17 642,70 323 238,90

федеральный бюджет 0,000,00 145 457,100,00 0,00 56 830,80 80 687,20 7 939,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 145 457,100,00 0,00 56 830,80 80 687,20 7 939,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 323 238,900,00 0,00 126 291,00 179 305,20 17 642,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 74 630,00 236 313,30 967 818,50 1 286 956,5

0

513 499,60 3 079 217,90

федеральный бюджет 0,00 0,00 61 942,90 214 418,90 730 408,00 925 580,20 425 143,90 2 357 493,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 61 942,90 214 418,90 730 408,00 925 580,20 425 143,90 2 357 493,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 3 079 217,900,00 74 630,00 236 313,30 967 818,50 1 286 956,5

0

513 499,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 140 810,90 0,00 0,00 0,00 140 810,90

федеральный бюджет 0,000,00 139 402,800,00 139 402,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 139 402,800,00 139 402,80 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 140 810,900,00 140 810,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 21 746,80 19 971,70 46 182,40 87 900,90

федеральный бюджет 0,000,00 69 441,500,00 0,00 17 179,90 15 777,60 36 484,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 69 441,500,00 0,00 17 179,90 15 777,60 36 484,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 87 900,900,00 0,00 21 746,80 19 971,70 46 182,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 231 664,80 232 745,90 464 410,70

федеральный бюджет 0,000,00 362 240,000,00 0,00 0,00 180 698,30 181 541,70

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 362 240,000,00 0,00 0,00 180 698,3 181 541,7



33

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

бюджетам 0 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 464 410,700,00 0,00 0,00 231 664,80 232 745,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 855 690,90 941 396,60 152 062,10 1 949 149,60

федеральный бюджет 0,000,00 1 417 322,900,00 0,00 634 596,80 647 390,90 135 335,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 417 322,900,00 0,00 634 596,80 647 390,90 135 335,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 949 149,600,00 0,00 855 690,90 941 396,60 152 062,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 74 630,00 95 502,40 90 380,80 93 923,40 82 509,20 436 945,80

федеральный бюджет 0,000,00 369 086,7061 942,90 75 016,10 78 631,30 81 713,40 71 783,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 369 086,7061 942,90 75 016,10 78 631,30 81 713,40 71 783,00
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 436 945,8074 630,00 95 502,40 90 380,80 93 923,40 82 509,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 445 023,15 1 503 458,6

2

554 576,20 0,00 2 503 057,97

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 413 851,39 1 394 502,9

1

519 299,90 0,00 2 327 654,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 413 851,39 1 394 502,9

1

519 299,90 0,00 2 327 654,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 2 503 057,970,00 0,00 445 023,15 1 503 458,6

2

554 576,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 221 511,15 396 696,52 75 784,70 0,00 693 992,37

федеральный бюджет 0,000,00 652 352,600,00 208 220,29 372 894,71 71 237,60 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 652 352,600,00 208 220,29 372 894,71 71 237,60 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 693 992,370,00 221 511,15 396 696,52 75 784,70 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 223 512,00 395 801,60 244 585,20 0,00 863 898,80

федеральный бюджет 0,000,00 807 594,700,00 205 631,10 372 053,50 229 910,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 807 594,700,00 205 631,10 372 053,50 229 910,10 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 863 898,800,00 223 512,00 395 801,60 244 585,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 646 441,40 108 591,10 0,00 755 032,50

федеральный бюджет 0,000,00 687 079,400,00 0,00 588 261,60 98 817,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 687 079,400,00 0,00 588 261,60 98 817,80 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 755 032,500,00 0,00 646 441,40 108 591,10 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 64 519,10 125 615,20 0,00 190 134,30

федеральный бюджет 0,000,00 180 627,500,00 0,00 61 293,10 119 334,40 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 180 627,500,00 0,00 61 293,10 119 334,40 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 190 134,300,00 0,00 64 519,10 125 615,20 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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