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Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Возможность эффективного ответа российского

общества на большие вызовы с учетом взаимодействия

человека и природы, человека и технологий, социальных

институтов на современном этапе глобального развития,

в том числе применяя методы гуманитарных и
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социальных наук

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Охрана окружающей среды"

Регулирование качества окружающей среды

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности"

Системные меры поддержки промышленности

4

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1.

Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

сокращением объема

вредных выбросов в

крупных

промышленных

центрах Российской

Федерации

1 601,210

0

2020

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1 945

,8600

2 599

,5750

2 599

,5750

4 622

,9840

Тысяча

человек

НП ЕМИСС

4 622

,9840

- - - - -

1.2.

Количество городов с

высоким и очень

высоким уровнем

загрязнения

атмосферного воздуха

в городах –

участниках проекта

8,0000 2017

8,000

0

8,000

0

6,000

0

5,000

0

11,00

00

11,00

00

5,000

0

ЕдиницаНП ЕМИСС

5,000

0

- - - - -

1.3.

Снижение

совокупного объема

выбросов опасных

загрязняющих

веществ в городах -

участниках проекта

100,0000 2017

100,0

000

100,0

000

100,0

000

96,00

00

92,00

00

91,00

00

85,00

00

ПроцентНП ЕМИСС

85,00

00

- - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и

процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии

2.1.

Количество выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на

атмосферный воздух

и реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий для

снижения выбросов в

крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

2,0000 2020

0,000

0

0,000

0

2,000

0

2,000

0

3,000

0

3,000

0

7,000

0

ЕдиницаНП ЕМИСС

7,000

0

- - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу

2.2.

Количество объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на

атмосферный воздух,

прошедших

модернизацию, в том

числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования в

крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

0,0000 2019

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

ЕдиницаНП ЕМИСС

10,00

00

- - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу

3 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

3.1.

Снижение

совокупного объема

выбросов

100,0000 2017

- - - 96,00

00

92,00

00

91,00

00

85,00

00

ПроцентНП ЕМИСС

85,00

00

- - - - -

3.2.

Объем потребления

природного газа в

качестве моторного

топлива за отчетный

год

43,8000 2017

43,80

00

53,24

00

53,24

00

66,15

00

111,6

000

153,0

400

219,0

000

Миллио

н

кубическ

их

метров

ФП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с сокращением

объема вредных выбросов в крупных

промышленных центрах Российской

Федерации

2 599

,57

2 599

,57

2 599

,57

2 599

,57

2 599

,57

2 599

,57

Тысяча

человек

2 599,58

2 599

,57

2 599

,57

2 599

,57

2 599

,57

2 599

,57

НП

1.2. Количество городов с высоким и очень

высоким уровнем загрязнения атмосферного

воздуха в городах – участниках проекта

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Единица 11,00

11,0011,0011,0011,0011,00

НП

1.3. Снижение совокупного объема выбросов

опасных загрязняющих веществ в городах -

участниках проекта

92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00

Процент 91,00

92,0092,0092,0092,0092,00

НП

2 Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и

процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии

2.1. Количество выданных комплексных

экологических разрешений всем объектам,

оказывающим значительное негативное

воздействие на атмосферный воздух и

реализующим программы повышения

экологической эффективности с применением

наилучших доступных технологий для

снижения выбросов в крупных промышленных

центрах России, включая города Братск,

Красноярск, Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, и

Читу

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Единица 3,00

3,003,003,003,003,00

НП

2.2.
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

Количество объектов, оказывающих

негативное воздействие на атмосферный

воздух, прошедших модернизацию, в том

числе и с использованием наилучших

доступных технологий и/или с

использованием инструментов зеленного

финансирования в крупных промышленных

центрах России, включая города Братск,

Красноярск, Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, и

Читу

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 0,00

0,000,000,000,000,00

НП

3 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

3.1. Снижение совокупного объема выбросов

92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00

Процент 91,00

92,0092,0092,0092,0092,00

НП

3.2. Объем потребления природного газа в

качестве моторного топлива за отчетный год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Миллион

кубических

метров

153,04

0,000,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1

Сформированы

сводные

расчеты

загрязнения

атмосферного

воздуха,

включая

инструментальн

ые

обследования

загрязнения

атмосферного

воздуха.

Проведен

анализ

репрезентативн

ости

существующей

сети

инструментальн

ых наблюдений

за состоянием

атмосферного

воздуха и

возможные пути

развития

Условна

я

единица

- 12

,

00

00

- - - -

База данных по

загрязнителям и

их вкладам в

состояние

атмосферного

воздуха

дополнена

возможностью

прогнозировани

я уменьшения

выбросов

загрязняющих

веществ за счет

ранжирования и

последующей

приоритизации

природоохранны

х мероприятий,

внедрения НДТ,

изменения схем

движения

транспорта

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

Осуществлена

модернизация и

развитие

государственно

й

наблюдательно

й сети за

загрязнением

атмосферного

воздуха.

Нарастающий

итог

Единица

- - 55,0

000

- 68,0

000

68,0

000

Обеспечено

функционирова

ние системы

мониторинга

качества

атмосферного

воздуха в

составе 59

модернизирован

ных

стационарных

ПНЗ, 9 новых

автоматических

станций и 7

передвижных

лабораторий,

модернизации и

обновления

лабораторного

оборудования

для повышения

точности и

оперативности

измерений,

расширения

перечня

определяемых

загрязняющих

веществ.

Обеспечена

эксплуатация

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

- -

Снижение

выбросов

опасных

загрязняю

щих

веществ,

оказываю

щих

наибольш

ее

негативно

е

воздейств

ие на

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

автоматизирова

нных пунктов

наблюдения за

загрязнением

атмосферного

воздуха.

1.3

Осуществлена

модернизация и

развитие

системы

социально-

гигиенического

мониторинга

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Обеспечено

информировани

е о качестве

атмосферного

воздуха,

результатах

оценки риска

здоровью

населения в

целях принятия

обоснованных

управленческих

решений в

сфере

обеспечения

качества

атмосферного

воздуха и

санитарно-

эпидемиологиче

ского

благополучия

населения в 12

городах -

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

- -

Снижение

выбросов

опасных

загрязняю

щих

веществ,

оказываю

щих

наибольш

ее

негативно

е

воздейств

ие на

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

участниках

федерального

проекта

«Чистый

воздух»;

Актуализирован

а система

осуществления

социально-

гигиенического

мониторинга в

12 городах-

участниках

федерального

проекта

«Чистый

воздух» в части

периодичности,

параметров и

выбора точек

наблюдений за

качеством

атмосферного

воздуха.

В 2023 году

осуществлены

мониторинговы

е исследования

в 12 городах.

Проведена

оценка
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

существующих

систем

мониторинга в

29 городах

участниках

проектов.

Разработаны

функциональны

е модули и

техническое

сопровождение

автоматизирова

нной

информационно

й системы

"КАВ_Риски».

В 2024 году

проведена

оценка риска

здоровью,

определены

приоритетные

загрязняющие

вещества,

приобретено

необходимое

оборудование

для организации

мониторинга в

29 городах.

Осуществлен
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мониторинг

загрязнения

атмосферного

воздуха и

анализ

получаемых

данных в 12

городах.

1.4

Усиление

федерального

государственног

о

экологического

надзора

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Внедрение

механизмов

оперативного

отраслевого

надзора, за счет

использования

обновления

парка

специализирова

нной техники,

автоматизации,

проведения

дополнительног

о обучения для

инспекторского

состава и

модернизации

лабораторной

базы 5

подведомственн

ых лабораторий

Росприроднадзо

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

- -

Снижение

выбросов

опасных

загрязняю

щих

веществ,

оказываю

щих

наибольш

ее

негативно

е

воздейств

ие на

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ра

1.5

Реализованы

мероприятия,

осуществляемы

е субъектами

Российской

Федерации и

муниципальным

и

образованиями,

предусмотренн

ые

комплексными

планами

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в

крупных

промышленных

центрах.

Нарастающий

итог

Процент

- - 0,04

20

0,34

78

0,66

13

3,46

86

За счет

реализации

мероприятий

комплексных

планов

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в

крупных

промышленных

центрах,

включая города

Братск,

Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск,

Омск,

Челябинск,

Череповец и

Читу, за счет

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2017

- -

Снижение

выбросов

опасных

загрязняю

щих

веществ,

оказываю

щих

наибольш

ее

негативно

е

воздейств

ие на

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

средств

федерального

бюджета и

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации

достигнуто

снижение

совокупного

объема

выбросов на

3,4686% (58,8

тыс. тонн, в том

числе снижен

совокупный

объем выбросов

опасных

загрязняющих

веществ - 24,9

тыс. тонн):

в 2022 году -

снижен

совокупный

объем выбросов

на 0,2301% (2,0

тыс. тонн, в том

числе снижен

совокупный

объем выбросов

опасных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

загрязняющих

веществ - 0,7

тыс. тонн);

к 2023 году -

снижен

совокупный

объем выбросов

на 0,6613% (12,1

тыс. тонн, в том

числе  снижен

совокупный

объем выбросов

опасных

загрязняющих

веществ - 5,5

тыс. тонн);

к 2024 году -

снижен

совокупный

объем выбросов

на 3,4686% (58,8

тыс. тонн, в том

числе  снижен

совокупный

объем выбросов

опасных

загрязняющих

веществ - 24,9

тыс. тонн).

1.6

Создан Условна

- - - - - 1,00

Сопровождение Создан- 0,0000 2020

- -

Снижение

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проектный офис

федерального

проекта

"Чистый

воздух",

обеспечено его

функционирова

ние

я

единица

00

реализации

федерального

проекта

"Чистый

воздух"

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

делени

я)

выбросов

опасных

загрязняю

щих

веществ,

оказываю

щих

наибольш

ее

негативно

е

воздейств

ие на

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза

1.7

Создан

проектный офис

национального

проекта

"Экология",

обеспечено его

функционирова

ние

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Сопровождение

реализации

национального

проекта

"Экология"

Создан

ие

(реорга

низаци

я)

органи

зации

(струк

турног

о

подраз

- 0,0000 2019

- -

Снижение

выбросов

опасных

загрязняю

щих

веществ,

оказываю

щих

наибольш

ее

негативно

-- - - -



19

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

делени

я)

е

воздейств

ие на

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза

1.8

Утверждены и

актуализирован

ы комплексные

планы

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в

крупных

промышленных

центрах,

включая города

Братск,

Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Штука

- - 12,0

000

- - -

Комплексные

планы

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в

крупных

промышленных

центрах

утверждены и

актуализирован

ы в

соответствии

с Федеральным

законом от

26.07.2019 №

195-ФЗ «О

проведении

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2018

- -

Снижение

выбросов

опасных

загрязняю

щих

веществ,

оказываю

щих

наибольш

ее

негативно

е

воздейств

ие на

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Новокузнецк,

Норильск,

Омск,

Челябинск,

Череповец и

Читу

эксперимента

по

квотированию

выбросов

загрязняющих

веществ и

внесении

изменений в

отдельные

законодательны

е акты

Российской

Федерации в

части снижения

загрязнения атм

осферного

воздуха».

1.9

Реализованы

мероприятия

предприятиями

- участниками

федерального

проекта,

предусмотренн

ые

комплексными

планами

мероприятий по

снижению

выбросов

Процент

- - 3,95

80

6,59

82

7,30

39

17,6

059

За счет

реализации

мероприятий

комплексных

планов

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2018

- -

Снижение

выбросов

опасных

загрязняю

щих

веществ,

оказываю

щих

наибольш

ее

негативно

е

воздейств

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в

крупных

промышленных

центрах.

Нарастающий

итог

крупных

промышленных

центрах,

включая города

Братск,

Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск,

Омск,

Челябинск,

Череповец и

Читу

предприятиями-

участниками

федерального

проекта

достигнуто

снижение

совокупного

объема

выбросов к 2024

году на

17,6059% (1 200,

6 тыс. тонн, в

том числе

снижен

совокупный

ие на

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

объем выбросов

опасных

загрязняющих

веществ - 1

039,1 тыс.

тонн):

в 2022 году -

снижен

совокупный

объем выбросов

на 0,6611% (17,7

тыс. тонн, в том

числе  снижен

совокупный

объем выбросов

опасных

загрязняющих

веществ - 7,2

тыс. тонн);

к 2023 году -

снижен

совокупный

объем выбросов

на 7,3039%

(155,2 тыс.

тонн, в том

числе  снижен

совокупный

объем выбросов

опасных

загрязняющих
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

веществ - 89,3

тыс. тонн);

к 2024 году -

снижен

совокупный

объем выбросов

на 17,6059% (1

200,6 тыс. тонн,

в том числе

снижен

совокупный

объем выбросов

опасных

загрязняющих

веществ - 1

039,1 тыс.

тонн).

2

Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и процессов на

основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии

2.1

ФГАУ

«Российский

фонд

технологическог

о развития»

оказана

поддержка

проектов

промышленных

предприятий,

Единица

- - - 1,00

00

4,00

00

7,00

00

Минпромторгом

России

обеспечена

докапитализаци

я ФГАУ

«Российский

фонд

технологическог

о развития».

ФГАУ

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2019

- -

Снижение

выбросов

опасных

загрязняю

щих

веществ,

оказываю

щих

наибольш

ее

-- - - -



24

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

направленных

на реализацию

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в

промышленных

центрах России,

включая города

Братск,

Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск,

Омск,

Челябинск,

Череповец и

Читу.

Нарастающий

итог

«Российский

фонд

технологическог

о развития»

выдано 7 целев

ых займов на

финансировани

е проектов

промышленных

предприятий,

направленных н

а реализацию

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух в

промышленных

центрах России,

включая города

Братск,

Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск,

Омск,

негативно

е

воздейств

ие на

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Челябинск,

Череповец и

Читу

2.2

Утверждена

методология

расчета

целевого

показателя

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на

атмосферный

воздух,

прошедших

модернизацию,

в том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий

и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансировани

я в крупных

промышленных

центрах России,

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Утверждение

методологии

расчета

целевого

показателя:

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на

атмосферный

воздух,

прошедших

модернизацию,

в том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий

и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансировани

я в крупных

промышленных

центрах России,

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

включая города

Братск,

Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск,

Омск,

Челябинск,

Череповец, и

Читу"

включая города

Братск,

Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск,

Омск,

Челябинск,

Череповец, и

Читу"

2.3

Обеспечены

условия для

заключения

кредитных

договоров

(соглашений) по

льготной ставке

с

юридическими

лицами или

индивидуальны

ми

предпринимате

лями на

осуществление

проектирования,

строительства,

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Получателем

субсидии в 2023

году заключен 1

кредитный

договор

(соглашение) по

льготной ставке

с юридическим

лицом или

индивидуальны

м

предпринимате

лем,

осуществляющи

м

проектирование,

строительство,

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реконструкции

сооружений и

установок по

улавливанию и

утилизации

выбрасываемых

загрязняющих

веществ,

термической

обработке и

очистке газов

перед их

выбросом в

атмосферный

воздух на

квотируемых

объектах,

относящихся к

объектам

топливно-

энергетического

комплекса, в

рамках

выполнения

комплексных

планов

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

реконструкцию

сооружений и

установок по

улавливанию и

утилизации

выбрасываемых

загрязняющих

веществ,

термической

обработке и

очистке газов

перед их

выбросом в

атмосферный

воздух на

квотируемых

объектах,

относящихся к

объектам

топливно-

энергетического

комплекса, в

рамках

выполнения

комплексных

планов

мероприятий по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

атмосферный

воздух в

крупных

промышленных

центрах..

Нарастающий

итог

атмосферный

воздух в

крупных

промышленных

центрах. В 2023-

2024 годах

осуществлено

субсидирование

1 кредитного

договора

(соглашения) по

льготной ставке

с юридическим

лицом или

индивидуальны

м

предпринимате

лем.

3

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

3.1

Проведен

анализ

мероприятий,

включенных в

комплексные

планы по

снижению

выбросов

загрязняющих

веществ в

Условна

я

единица

12

,

00

00

- - - - -

Сформирована

база данных по

загрязнителям и

их вкладам в

состояние

атмосферного

воздуха.

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

атмосферный

воздух с учетом

инвентаризации

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух, анализа

данных

инструментальн

ых наблюдений

за загрязнением

атмосферного

воздуха

3.2

В городах

Челябинске и

Магнитогорске

снижен уровень

загрязнения

атмосферного

воздуха (с

высокого и

очень высокого

уровня)..

Нарастающий

итог

Штука

- - 2,00

00

- - -

За счет

реализации

мероприятий

снижен уровень

загрязнения

атмосферы в

городах

Челябинск и

Магнитогорск,

оценка которого

проводится

Росгидрометом

в соответствии

с "РД 52.04.667-

2005.

Руководящий

Приоб

ретени

е

товаро

в,

работ,

услуг

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

документ.

Документы о

состоянии

загрязнения

атмосферы в

городах для

информировани

я

государственны

х органов,

общественности

и населения.

Общие

требования к

разработке,

построению,

изложению и

содержанию"

3.3

Корректировка

проектно-

сметной

документации

по

строительству

метрополитена

в г. Красноярске

Условна

я

единица

1,

00

00

- - - - -

Представление

откорректирова

нной проектно-

сметной

документации

по

строительству

метрополитена

в городе

Красноярске на

государственну

ю экспертизу в

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федеральное

автономное

учреждение

«Главное

управление

государственно

й экспертизы»

до 31 декабря

2019 года.

3.4

Проведены

мероприятия по

совершенствова

нию

нормативно –

правовой базы

федерального и

регионального

уровня, в том

числе

обеспечено

наличие

методической

базы,

необходимой

для реализации

федерального

проекта

«Чистый

воздух»

Условна

я

единица

- 7,

00

00

- - - -

Принят

федеральный

закон "О

внесении

изменений в

федеральный

закон "О

внесении

изменений в

Федеральный

закон "Об

охране

атмосферного

воздуха" и

отдельные

законодательны

е акты в части

снижения

загрязнения

атмосферного

воздуха, а также

Приня

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -



32

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

о проведении

эксперимента

по

квотированию

выбросов

вредных

(загрязняющих)

веществ в

атмосферный

воздух", в том

числе

подзаконные

нормативные

правовые акты.

Установлены

требования к

формированию

мероприятий по

уменьшению

выбросов

вредных

(загрязняющих)

веществ в

периоды

неблагоприятны

х

метеорологичес

ких условий,

приняты

региональные

нормативные
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

правовые акты

по внедрению

мер по

управлению

дорожным

движением в

городах, в том

числе

применения мер

ограничивающе

го и

запретительного

воздействия,

внедрение

автоматизирова

нной системы

управлением

дорожным

движением,

предоставления

преференций

участникам

дорожного

движения,

использующим

экологические

чистые виды

топлива.

Утверждена

необходимая

методическая
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

база в

соответствии с

планом

мероприятий

федерального

проекта

"Чистый

воздух"

3.5

Организован

общественный

мониторинг и

экспертное

сопровождение

реализации

федерального

проекта,

проведена

социологическа

я оценка

удовлетворенно

сти населения

экологической

обстановкой

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Обеспечен

общественный

и экспертный

мониторинг

реализации

федерального

проекта и

получена

оценка

удовлетворенно

сти населения

экологической

обстановкой

Прове

дение

инфор

мацио

нно-

комму

никаци

онной

кампа

нии

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -

3.6

Сформированы

портфели

инвестиционны

х проектов по

снижению

выбросов в

Условна

я

единица

- - 12,0

000

- - -

Сформированы

перечни

инвестиционны

х программ

предприятий, а

также

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

атмосферу на

территориях

городов-

участников

федерального

проекта

«Чистый

воздух»

концессионных

соглашений

проектов,

направленных

на снижение

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух  в

каждом городе-

участнике

федерального

проекта

«Чистый

воздух»

3.7

Организован

общественный

мониторинг и

экспертное

сопровождение

реализации

федерального

проекта,

проведена

социологическа

я оценка

удовлетворенно

сти населения

экологической

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Проведено 3

социологически

х опроса (2022

год - 1, 2023 год

- 1, 2024 год - 1);

проведены 3

публичные

мероприятия в

городах-

участниках

федерального

проекта (2022

год - 1, 2023 год

- 1, 2024 год -1);

Прове

дение

инфор

мацио

нно-

комму

никаци

онной

кампа

нии

- 0,0000 2021

- -

Снижение

выбросов

опасных

загрязняю

щих

веществ,

оказываю

щих

наибольш

ее

негативно

е

воздейств

ие на

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обстановкой получена

оценка

удовлетворенно

сти населения

экологической

обстановкой.

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза

3.8

Выполнено

научно-

методическое

сопровождение

эксперимента

по

квотированию

выбросов

загрязняющих

веществ (за

исключением

радиоактивных)

в атмосферный

воздух

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Разработаны

методические

подходы

мониторинга

эксперимента

по

квотированию

выбросов

загрязняющих

веществ (за

исключением

радиоактивных)

в атмосферный

воздух,

включающие в

себя:

- методологию

учета

результатов

мониторинга

загрязнения

атмосферного

воздуха при

актуализации

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2022

- -

Снижение

выбросов

опасных

загрязняю

щих

веществ,

оказываю

щих

наибольш

ее

негативно

е

воздейств

ие на

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сводных

расчетов;

- методологию

определения

перечня

квотируемых

объектов;

- методологию

оценки

экологической

эффективности

внедрения НДТ

с

использованием

сводных

расчётов;

- методологию

актуализации

сводных

расчетов;

- методологию

актуализации

допустимых

вкладов в

концентрацию и

квот выбросов.

3.9

Сформированы

сводные

расчеты

загрязнения

Условна

я

единица

- - - - 7,00

00

-

ФГБУ "ВНИИ

Экология"

сформировано 7

заключений о

Оказан

ие

услуг

(выпол

- 0,0000 2023

- -

Снижение

выбросов

опасных

загрязняю

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

атмосферного

воздуха в новых

городах-

участниках

федерального

проекта,

включая

инструментальн

ые

обследования

загрязнения

атмосферного

воздуха.

Нарастающий

итог

проведении

сводных

расчетов

загрязнения

атмосферного

воздуха в новых

городах -

участниках

эксперимента

по

квотированию

выбросов в 2023

году,

 определены

удельные

показатели

выбросов

загрязняющих

веществ в

атмосферный

воздух от

автономных

источников

теплоснабжения

в 29-ти городах-

участниках

федерального

проекта,

дополнительно

включенных в

эксперимент по

нение

работ)

щих

веществ,

оказываю

щих

наибольш

ее

негативно

е

воздейств

ие на

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

квотированию

выбросов

загрязняющих

веществ (за

исключением

радиоактивных

веществ) в

атмосферный

воздух на

основе сводных

расчетов

загрязнения

атмосферного

воздуха, с

учетом

специфики

используемых

видов топлива,

сформированы

отчеты

3.10

Актуализирован

ы сводные

расчеты

загрязнения

атмосферного

воздуха в 12

городах-

участниках

федерального

проекта

Условна

я

единица

- - - - 12,0

000

-

ФГБУ "ВНИИ

Экология"

сформировано

12 заключений о

проведении

сводных

расчетов

загрязнения

атмосферного

воздуха в 12

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2023

- -

Снижение

выбросов

опасных

загрязняю

щих

веществ,

оказываю

щих

наибольш

ее

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

городах -

участниках

эксперимента

по

квотированию

выбросов (12

заключений в

2023 году)

негативно

е

воздейств

ие на

окружаю

щую

среду и

здоровье

человека,

в два раза
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха0

Обеспечено

информационное

сопровождение

реализации

национального проекта

"Экология"

1.1

0,000,00 0,00300 000

,00

0,00 0,00 300 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,00300 000

,00

0,00 0,00 300 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

2 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека0

Сформированы сводные

расчеты загрязнения

атмосферного воздуха,

включая

инструментальные

обследования

загрязнения

атмосферного воздуха.

Проведен анализ

репрезентативности

существующей сети

инструментальных

наблюдений за

состоянием

атмосферного воздуха и

возможные пути

развития

2.1

0,000,00 0,00240 000

,00

0,00 0,00 240 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,00240 000

,00

0,00 0,00 240 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена

модернизация и развитие

государственной

наблюдательной сети за

загрязнением

атмосферного воздуха

2.2

273 706

,30

377 100

,00

237 690

,00

596 900

,00

0,00 94 400,

00

1 766 996,30187 200

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

273 706

,30

377 100

,00

237 690

,00

596 900

,00

0,00 94 400,

00

1 766 996,30187 200

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена

модернизация и развитие

системы социально-

гигиенического

мониторинга

2.3

37 749,

30

33 180,

00

38 208,

70

506 900

,00

0,00 54 700,

00

717 238,0046 500,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

37 749,

30

33 180,

00

38 208,

70

506 900

,00

0,00 54 700,

00

717 238,0046 500,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



45

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Усиление федерального

государственного

экологического надзора

2.4

8 290,0

0

144 440

,55

25 530,

00

327 840

,90

0,00 0,00 506 101,450,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

8 290,0

0

144 440

,55

25 530,

00

327 840

,90

0,00 0,00 506 101,450,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Реализованы

мероприятия,

осуществляемые

субъектами Российской

Федерации и

муниципальными

образованиями,

предусмотренные

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах

2.5

9 257 6

74,30

79 600

000,00

5 928 6

37,24

102 600

 000,00

0,00 0,00 209 180 854,5

4

11 794

543,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

9 257 6

74,30

0,00 5 928 6

37,24

0,000,00 0,00 26 980 854,5411 794 

543,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.5.1.1

.

9 257 6

74,30

0,00 5 928 6

37,24

0,000,00 0,00 26 980 854,5411 794 

543,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.5.1.1

.1.

9 257 6

74,30

0,00 5 928 6

37,24

0,000,00 0,00 26 980 854,5411 794 

543,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

2.5.3.

9 257 6

74,30

0,00 5 928 6

37,24

3 600 0

00,00

0,00 0,00 30 580 854,5411 794 

543,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,0079 600 

000,00

0,0099 000 

000,00

0,00 0,00 178 600 000,0

0

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан проектный офис

федерального проекта

"Чистый воздух",

обеспечено его

функционирование

2.6

79 573,

70

79 895,

70

79 573,

70

0,000,00 101 493

,30

442 794,70102 258

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

79 573,

70

79 895,

70

79 573,

70

0,000,00 101 493

,30

442 794,70102 258

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан проектный офис

национального проекта

"Экология", обеспечено

его функционирование

2.7

89 000,

00

103 800

,00

89 000,

00

140 000

,00

0,00 89 000,

00

599 800,0089 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

89 000,

00

103 800

,00

89 000,

00

140 000

,00

0,00 89 000,

00

599 800,0089 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

2.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия

предприятиями -

участниками

федерального проекта,

предусмотренные

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах

2.8

30 000

000,00

0,00 30 000

000,00

0,000,00 45 720

999,77

135 720 999,7

7

30 000

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

30 000 

000,00

0,00 30 000 

000,00

0,000,00 45 720 

999,77

135 720 999,7

7

30 000 

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и

процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии0

ФГАУ «Российский

фонд технологического

развития» оказана

поддержка проектов

промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах

России, включая города

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и

Читу

3.1

1 773 8

97,20

0,00 0,000,000,00 1 414 9

66,50

4 962 842,101 773 9

78,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

1 773 8

97,20

0,00 0,000,000,00 1 414 9

66,50

4 962 842,101 773 9

78,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечены условия для

заключения кредитных

договоров (соглашений)

по льготной ставке с

юридическими лицами

или индивидуальными

предпринимателями на

осуществление

проектирования,

3.2

0,000,00 0,000,000,00 1 050 0

00,00

1 500 000,00450 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

строительства,

реконструкции

сооружений и установок

по улавливанию и

утилизации

выбрасываемых

загрязняющих веществ,

термической обработке и

очистке газов перед их

выбросом в

атмосферный воздух на

квотируемых объектах,

относящихся к объектам

топливно-

энергетического

комплекса, в рамках

выполнения

комплексных планов

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах.

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 1 050 0

00,00

1 500 000,00450 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха0

Корректировка

проектно-сметной

документации по

строительству

метрополитена в г.

Красноярске

4.1

0,000,00 0,00760 000

,00

0,00 0,00 760 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

0,000,00 0,00760 000

,00

0,00 0,00 760 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.1.1.1

.

0,000,00 0,00760 000

,00

0,00 0,00 760 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,000,00 0,00760 000

,00

0,00 0,00 760 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Выполнено научно-

методическое

сопровождение

эксперимента по

квотированию выбросов

загрязняющих веществ

(за исключением

радиоактивных) в

атмосферный воздух

4.3

48 715,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 48 715,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.3.1.

48 715,

00

0,00 0,000,000,00 0,00 48 715,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Сформированы сводные

расчеты загрязнения

атмосферного воздуха в

новых городах-

участниках федерального

проекта, включая

инструментальные

обследования

загрязнения

атмосферного воздуха

4.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 538 486,80538 486

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 538 486,80538 486

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Актуализированы

сводные расчеты

загрязнения

атмосферного воздуха в

12 городах-участниках

федерального проекта

4.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 170 000,00170 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 170 000,00170 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

5

0,000,00 0,000,000,00 7 531 4

25,80

18 247 425,800,00 0,000,00 0,0010 716

000,00

0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

105 47

1 640,9

0

80 338 

416,25

36 398 

639,64

41 568 

605,80

45 151 

966,50

56 056 

985,37

375 702 254,

46

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

11 568 

605,80

738 41

6,25

6 398 6

39,64

2 871 6

40,90

0,00 10 335 

985,60

57 781 254,6

9

15 151 

966,50

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

9 257 6

74,30

0,00 5 928 6

37,24

4 360 0

00,00

0,00 0,00 31 340 854,5

4

11 794 

543,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

30 000 

000,00

79 600 

000,00

30 000 

000,00

99 000 

000,00

0,00 45 720 

999,77

314 320 999,

77

30 000 

000,00

10 716 

000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,0010 716 

000,00

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

1.1. Сформированы сводные расчеты

загрязнения атмосферного воздуха,

включая инструментальные

обследования загрязнения атмосферного

воздуха. Проведен анализ

репрезентативности существующей сети

инструментальных наблюдений за

состоянием атмосферного воздуха и

возможные пути развития

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Осуществлена модернизация и развитие

государственной наблюдательной сети за

загрязнением атмосферного воздуха

12 148,20 12 148,20 150 755,3

0

162 903,5

0

162 903,5

0

162 903,5

0

187200

187 200,0

0

184 770,4

0

175 051,7

0

175 051,7

0

175 051,7

0

1.3. Осуществлена модернизация и развитие

системы социально-гигиенического

мониторинга

0,00 0,00 0,00 26 083,20 28 124,80 34 201,00

46500

46 500,0042 335,0040 301,5038 268,0036 234,50

1.4. Усиление федерального

государственного экологического

надзора

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Реализованы мероприятия,

осуществляемые субъектами Российской

Федерации и муниципальными

образованиями, предусмотренные

комплексными планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

крупных промышленных центрах

0,00 512 653,0

0

2 790 785

,80

3 657 114

,45

3 688 673

,33

4 314 374

,05

11794543

10 167 29

2,35

8 921 962

,25

8 389 841

,87

5 915 776

,15

5 365 127

,83
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.6. Создан проектный офис федерального

проекта "Чистый воздух", обеспечено

его функционирование

0,00 19 893,40 79 573,70 79 573,70 79 573,70 94 696,80

102258.3

102 258,3

0

102 258,3

0

102 258,3

0

102 258,3

0

94 696,80

1.7. Создан проектный офис национального

проекта "Экология", обеспечено его

функционирование

0,00 22 250,00 22 250,00 44 500,00 44 500,00 44 500,00

89000

89 000,0089 000,0066 750,0066 750,0066 750,00

1.8. Реализованы мероприятия

предприятиями - участниками

федерального проекта, предусмотренные

комплексными планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

крупных промышленных центрах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2 Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и

процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии

2.1. ФГАУ «Российский фонд

технологического развития» оказана

поддержка проектов промышленных

предприятий, направленных на

реализацию мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в промышленных

центрах России, включая города Братск,

Красноярск, Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний Тагил,

Новокузнецк, Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и Читу

0,00 0,00 0,00 0,00 1 773 978

,40

1 773 978

,40

1773978.4

1 773 978

,40

1 773 978

,40

1 773 978

,40

1 773 978

,40

1 773 978

,40

2.2. Обеспечены условия для заключения

кредитных договоров (соглашений) по

льготной ставке с юридическими лицами

или индивидуальными

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

предпринимателями на осуществление

проектирования, строительства,

реконструкции сооружений и установок

по улавливанию и утилизации

выбрасываемых загрязняющих веществ,

термической обработке и очистке газов

перед их выбросом в атмосферный

воздух на квотируемых объектах,

относящихся к объектам топливно-

энергетического комплекса, в рамках

выполнения комплексных планов

мероприятий по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух в крупных промышленных

центрах.

3 Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

3.1. Корректировка проектно-сметной

документации по строительству

метрополитена в г. Красноярске

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

3.2. Выполнено научно-методическое

сопровождение эксперимента по

квотированию выбросов загрязняющих

веществ (за исключением

радиоактивных) в атмосферный воздух

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

3.3. Сформированы сводные расчеты

загрязнения атмосферного воздуха в

новых городах-участниках федерального

проекта, включая инструментальные

обследования загрязнения атмосферного

воздуха

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538486.8

288 486,8

0

288 486,8

0

288 486,8

0

0,000,00

3.4. Актуализированы сводные расчеты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170000

85 000,0085 000,0085 000,000,000,00



62

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

загрязнения атмосферного воздуха в 12

городах-участниках федерального

проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Чистый воздух

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

Результат "Сформированы

сводные расчеты

загрязнения атмосферного

воздуха, включая

инструментальные

обследования загрязнения

атмосферного воздуха.

Проведен анализ

репрезентативности

существующей сети

инструментальных

наблюдений за состоянием

атмосферного воздуха и

возможные пути

развития"

1.1

База данных по загрязнителям и их

вкладам в состояние атмосферного

воздуха дополнена возможностью

прогнозирования уменьшения

выбросов загрязняющих веществ за

счет ранжирования и последующей

приоритизации природоохранных

мероприятий, внедрения НДТ,

изменения схем движения

транспорта

Низамов Р. Х.

01.01.2020 01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.1

Акт

Подписание акта выполненных

работ

-

Низамов Р. Х.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.2

Прочий тип документа

-

-

Низамов Р. Х.

01.07.2019

01 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.3

Соглашение

-

-

Низамов Р. Х.

31.03.2020

02 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1.4

Отчет

-

-

Низамов Р. Х.

30.04.2020

04 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.5

Прочий тип документа

-

Низамов Р. Х.

01.05.2020

05 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Осуществлена

модернизация и развитие

государственной

наблюдательной сети за

загрязнением

атмосферного воздуха"

1.2

Обеспечено функционирование

системы мониторинга качества

атмосферного воздуха в составе 59

модернизированных стационарных

ПНЗ, 9 новых автоматических

станций и 7 передвижных

лабораторий, модернизации и

обновления лабораторного

оборудования для повышения

точности и оперативности

измерений, расширения перечня

определяемых загрязняющих

веществ. Обеспечена эксплуатация

автоматизированных пунктов

наблюдения за загрязнением

атмосферного воздуха.

Шумаков И. А.

01.05.2019 24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

на иные цели"

1.2.1

Соглашение

-

-

Шумаков И. А.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели (утвержден

статус - отчет о ходе

реализации проекта за

2019 год)"

1.2.2

Отчет

-

-

Шумаков И. А.

25.12.2019

10 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

на иные цели"

1.2.3

Соглашение

-

-

Шумаков И. А.

01.03.2020

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели (утвержден

статус - отчет о ходе

реализации проекта за

2020 год)"

1.2.4

Отчет

39 модернизированных

действующих, открытых новых

постов наблюдений за

загрязнением атмосферного

воздуха

-

Шумаков И. А.

25.12.2020

12 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

1.2.5

Соглашение

Выполнение подготовительных

работ для последующей

-

Шумаков И. А.

01.03.2021

13 15

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на иные цели" реализации мероприятий по

модернизации государственной

наблюдательной сети за

загрязнением атмосферного

воздуха

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели (утвержден

статус - отчет о ходе

реализации проекта за

2021 год)" , значение:

0.0000

1.2.6

Отчет

Подготовка отчёта по результатам

модернизации государственной

наблюдательной сети за

загрязнением атмосферного

воздуха 55 модернизированных

действующих, открытых новых

постов наблюдений за

загрязнением атмосферного

воздуха

-

Шумаков И. А.

24.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

на иные цели" , значение:

0.0000

1.2.7

Соглашение

Выполнение подготовительных

работ для последующей

реализации мероприятий по

модернизации государственной

наблюдательной сети за

загрязнением атмосферного

воздуха

-

Шумаков И. А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

1.2.8

Отчет

Представлен промежуточный отчет

-

Шумаков И. А.

01.07.2022

05 07

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промежуточный отчет" ,

значение: 0.0000

о выполнении запланированных

мероприятий

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели (утвержден

статус - отчет о ходе

реализации проекта за

2022 год)" , значение:

0.0000

1.2.9

Отчет

Подготовка отчёта по результатам

модернизации государственной

наблюдательной сети за

загрязнением атмосферного

воздуха

-

Шумаков И. А.

24.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлены документы

от подведомственных

учреждений для издания

распорядительного

документа о доведении

субсидии" , Единица

1.2.10

Заявка

Представлены заявки от

подведомственных учреждений

-

Шумаков И. А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

на иные цели" , Единица

1.2.11

Соглашение

Соглашения о предоставлении из

федерального бюджета

федеральному бюджетному или

автономному учреждению

-

Шумаков И. А.

30.03.2023

22 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидии в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской

Федерации подписаны в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет об

исполнении плана

реализации мероприятий

за 1 квартал" , Единица

1.2.12

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о выполненных мероприятиях за 1

квартал

-

Шумаков И. А.

17.04.2023

23 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет об

исполнении плана

реализации мероприятий

за полгода" , Единица

1.2.13

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о выполненных мероприятиях за

первое полугодие.

-

Шумаков И. А.

17.07.2023

24 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет об

исполнении плана

реализации мероприятий

за 9 месяцев" , Единица

1.2.14

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о выполнении запланированных

мероприятий за 9 месяцев.

-

Шумаков И. А.

16.10.2023

25 27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

1.2.15

Отчет

Подготовка отчёта по результатам

модернизации государственной

-

Шумаков И. А.

24.12.2023

26 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на иные цели (утвержден

статус - отчет о ходе

реализации проекта за

2023 год)" , Единица

наблюдательной сети за

загрязнением атмосферного

воздуха.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Представлены документы

от подведомственных

учреждений для издания

распорядительного

документа о доведении

субсидии" , Единица

1.2.16

Заявка

Представлены заявки от

подведомственных учреждений.

-

Шумаков И. А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидий

на иные цели" , значение:

0.0000 , Единица

1.2.17

Соглашение

Соглашения о предоставлении из

федерального бюджета

федеральному бюджетному или

автономному учреждению

субсидии в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской

Федерации подписаны в

подсистеме бюджетного

планирования ГИИС

-

Шумаков И. А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполненных

мероприятиях за 1

квартал"

1.2.18

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о выполненных мероприятиях за 1

квартал.

-

Шумаков И. А.

15.04.2024

11 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет об

исполнении плана

реализации мероприятий

за полгода" , Единица

1.2.19

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о выполненных мероприятиях за

первое полугодие.

-

Шумаков И. А.

15.07.2024

17 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет об

исполнении плана

реализации мероприятий

за 9 месяцев" , значение:

0.0000 , Единица

1.2.20

Отчет

Представлен промежуточный отчет

о выполненных мероприятиях за 9

месяцев.

-

Шумаков И. А.

15.10.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения

на иные цели (утвержден

1.2.21

Отчет

Подготовка отчёта по результатам

модернизации государственной

наблюдательной сети за

-

Шумаков И. А.

24.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

статус - отчет о ходе

реализации проекта за

2019-2024 г.г.)" , значение:

0.0000 , Единица

загрязнением атмосферного

воздуха.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Осуществлена

модернизация и развитие

системы социально-

гигиенического

мониторинга"

1.3

Обеспечено информирование о

качестве атмосферного воздуха,

результатах оценки риска здоровью

населения в целях принятия

обоснованных управленческих

решений в сфере обеспечения

качества атмосферного воздуха и

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения в 12

городах - участниках федерального

проекта «Чистый воздух»;

Актуализирована система

осуществления социально-

гигиенического мониторинга в 12

городах-участниках федерального

проекта «Чистый воздух» в части

периодичности, параметров и

выбора точек наблюдений за

качеством атмосферного воздуха. В

2023 году осуществлены

мониторинговые исследования в

12 городах. Проведена оценка

существующих систем

Смоленский В.

Ю.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мониторинга в 29 городах

участниках проектов. Разработаны

функциональные модули и

техническое сопровождение

автоматизированной

информационной системы

"КАВ_Риски». В 2024 году

проведена оценка риска здоровью,

определены приоритетные

загрязняющие вещества,

приобретено необходимое

оборудование для организации

мониторинга в 29 городах.

Осуществлен мониторинг

загрязнения атмосферного воздуха

и анализ получаемых данных в 12

городах.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.3.1

Отчет

Об утверждении государственного

задания и включении его в реестр

государственных заданий

-

Смоленский В.

Ю.

01.06.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.2

Отчет

О заключении соглашения в целях

приобретения оборудования для

учреждений здравоохранения для

проведения лабораторных

исследований атмосферного

воздуха

-

Смоленский В.

Ю.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.3

Отчет

О заключении соглашения в целях

приобретения оборудования для

учреждений науки для

лабораторных исследований

-

Смоленский В.

Ю.

01.06.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.3.4

Отчет

О подписании соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

-

Смоленский В.

Ю.

15.06.2019

03 02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.3.5

Отчет

Отчет о расходовании средств

федерального бюджета,

предоставленных бюджетным

учреждениям в соответствии с

целями предоставления целевой

субсидии

-

Смоленский В.

Ю.

30.12.2019

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0.0000

1.3.6

Отчет

О выполнении НИР по оценке

качества атмосферного воздуха и

анализу риска здоровью населения

в целях принятия обоснованных

управленческих решений в сфере

обеспечения качества

атмосферного воздуха и

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения

-

Смоленский В.

Ю.

15.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Определены

приоритетные

загрязняющие вещества,

требующие неотложных и

долгосрочных

мероприятий по

1.3.7

Исходящее письмо

Об определении перечней

приоритетных загрязняющих

веществ

-

Смоленский В.

Ю.

15.12.2020

06 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предупреждению и

устранению воздействия

загрязняющих веществ,

содержащихся в

атмосферном воздухе

крупных промышленных

центров, на здоровье

населения"

Контрольная точка

"Проинформированы

органы государственной

власти, органы местного

самоуправления,

организации и население

о результатах, полученных

при проведении

социально-

гигиенического

мониторинга в крупных

промышленных центрах"

1.3.8

Отчет

Об информировании органов

государственной власти, органов

местного самоуправления,

организаций и населения о

результатах, полученных при

проведении социально-

гигиенического мониторинга в

крупных промышленных центрах

-

Смоленский В.

Ю.

15.12.2020

06 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны

предложения по

формированию перечней

квотируемых объектов для

принятия решений в

области обеспечения

санитарно-

эпидемиологического

благополучия населения"

1.3.9

Исходящее письмо

О формировании перечней

квотируемых объектов

-

Смоленский В.

Ю.

15.12.2020

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Сформированы

региональные центры по

организации и

осуществлению

социально-

гигиенического

мониторинга в городах-

участниках федерального

проекта "Чистый воздух""

1.3.10

Отчет

о формировании региональных

центров по организации и

осуществлению социально-

гигиенического мониторинга в

городах-участниках федерального

проекта "Чистый воздух"

-

Смоленский В.

Ю.

15.12.2020

06 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.3.11

Отчет

о результатах мониторинга

приоритетных загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе в

12 городах – участниках

федерального проекта «Чистый

воздух» национального проекта

«Экология» за I квартал 2022 года

-

Смоленский В.

Ю.

31.03.2022

25 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.3.12

Отчет

о результатах мониторинга

приоритетных загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе и

прогнозных значений вероятности

развития неблагоприятных

эффектов в состоянии здоровья

населения в 12 городах –

участниках федерального проекта

«Чистый воздух» национального

-

Смоленский В.

Ю.

29.04.2022

07 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта «Экология» в 2021 году

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.3.13

Отчет

о результатах мониторинга

приоритетных загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе в

12 городах – участниках

федерального проекта «Чистый

воздух» национального проекта

«Экология» за II квартал 2022 года

-

Смоленский В.

Ю.

30.06.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.3.14

Отчет

о результатах мониторинга

приоритетных загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе в

12 городах – участниках

федерального проекта «Чистый

воздух» национального проекта

«Экология» за III квартал 2022 года

-

Смоленский В.

Ю.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.3.15

Отчет

о результатах мониторинга

приоритетных загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе в

12 городах – участниках

федерального проекта «Чистый

-

Смоленский В.

Ю.

26.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

воздух» национального проекта

«Экология» за IV квартал 2022

года

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.3.16

Отчет

о результатах мониторинга

приоритетных загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе в

12 городах – участниках

федерального проекта «Чистый

воздух» национального проекта

«Экология» за 2022 год

-

Смоленский В.

Ю.

30.03.2023

11 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено.

Государственное задание

включено в реестр

государственных

(муниципальных) услуг

(для 29

городов-участников)."

1.3.17

Отчет

об утверждении государственного

задания и включении его в реестр

государственных заданий

-

Смоленский В.

Ю.

01.06.2023

11 27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.3.18

Отчет

о подписании соглашения о

-

Смоленский В.

Ю.

15.06.2023

26 28

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (для 29

городов-участников)"

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в соответствии

с Бюджетным кодексом

Российской Федерации

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка и

актуализация

существующих систем

мониторинга

атмосферного воздуха в 29

городах-участниках в

части контролируемых

веществ, периодичности и

выбора точек наблюдения

за качеством

атмосферного воздуха"

1.3.19

Отчет

Информационные отчеты об

оценке и актуализации систем

социально-гигиенического

мониторинга в городах участниках

федерального проекта «Чистый

воздух»

-

Смоленский В.

Ю.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.3.20

Отчет

о результатах мониторинга

приоритетных загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе в

12 городах – участниках

федерального проекта «Чистый

воздух» национального проекта

-

Смоленский В.

Ю.

29.09.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

«Экология» за I полугодие 2023

года

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.21

Соглашение

о проведении технической

поддержки и развитии

информационной системы

информирования о качестве

атмосферного воздуха, результатах

оценки риска здоровью населения

в 2023 году

-

Смоленский В.

Ю.

22.12.2023

37 38

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка риска

здоровью по данным

сводных расчетов

загрязнения атмосферного

воздуха в 29 городах-

участниках проекта"

1.3.22

Отчет

об оценке риска здоровью по

данным сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха

в 7 новых городах-участниках

проекта

-

Смоленский В.

Ю.

15.03.2024

17 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения

работы)"

1.3.23

Отчет

об оценке эффективности

проведения учреждениями

здравоохранения лабораторных

исследований атмосферного

воздуха в городах - участниках

проекта за 2023 год

-

Смоленский В.

Ю.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Определены перечни

приоритетных

загрязняющих веществ по

результатам оценки риска

здоровью для

последующего

квотирования объектов и

выбросов в 29 городах

участниках проекта"

1.3.24

Отчет

о перечнях приоритетных

загрязняющих веществ по

результатам оценки риска

здоровью для последующего

квотирования объектов и выбросов

в 7 новых городах-участниках

проекта

-

Смоленский В.

Ю.

12.04.2024

13 40

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена оценка риска

здоровью по данным

сводных расчетов

загрязнения атмосферного

воздуха в 29 городах-

участниках проекта"

1.3.25

Отчет

об оценке риска здоровью по

данным сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха

в 12 новых городах-участниках

проекта

-

Смоленский В.

Ю.

02.09.2024

39 41

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Определены перечни

приоритетных

загрязняющих веществ по

результатам оценки риска

здоровью для

последующего

квотирования объектов и

1.3.26

Отчет

о перечнях приоритетных

загрязняющих веществ по

результатам оценки риска

здоровью для последующего

квотирования объектов и выбросов

в 12 новых городах-участниках

проекта

-

Смоленский В.

Ю.

01.10.2024

40 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выбросов в 29 городах

участниках проекта"

Контрольная точка

"Проведена оценка риска

здоровью по данным

сводных расчетов

загрязнения атмосферного

воздуха в 29 городах-

участниках проекта"

1.3.27

Отчет

об оценке риска здоровью по

данным сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха

в 10 новых городах-участниках

проекта

-

Смоленский В.

Ю.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Определены перечни

приоритетных

загрязняющих веществ по

результатам оценки риска

здоровью для

последующего

квотирования объектов и

выбросов в 29 городах-

участниках проекта"

1.3.28

Отчет

о перечнях приоритетных

загрязняющих веществ по

результатам оценки риска

здоровью для последующего

квотирования объектов и выбросов

в 10 новых городах-участниках

проекта

-

Смоленский В.

Ю.

13.12.2024

21 33

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

загрязнения атмосферного

воздуха в 12 городах-

участниках проекта"

1.3.29

Отчет

о результатах мониторинга

загрязнения атмосферного воздуха

в 12 городах-участниках проекта

-

Смоленский В.

Ю.

25.12.2024

35 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Усиление

федерального

государственного

экологического надзора"

1.4

Внедрение механизмов

оперативного отраслевого надзора,

за счет использования обновления

парка специализированной

техники, автоматизации,

проведения дополнительного

обучения для инспекторского

состава и модернизации

лабораторной базы 5

подведомственных лабораторий

Росприроднадзора

Низамов Р. Х.

01.01.2019 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.4.1

Прочий тип документа

-

-

Низамов Р. Х.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.4.2

Прочий тип документа

-

-

Низамов Р. Х.

30.12.2019

04 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" , значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.3

Прочий тип документа

-

-

Низамов Р. Х.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.4

Отчет

-

-

Низамов Р. Х.

30.12.2020

04 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.4.5

Отчет

О выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Низамов Р. Х.

25.12.2021

02 09

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

юридическому (физическому) лицу бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.4.6

Соглашение

о предоставлении субсидии из

федерального бюджета

подведомственным учреждениям

Росприроднадзора на финансовое

обеспечение реализации

мероприятий по усилению

государственного экологического

надзора, в рамках которого

обеспечено проведение измерений

при аналитическом

сопровождении федерального

государственного экологического

надзора заключено

-

Низамов Р. Х.

01.03.2022

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

приобретении, установке

и введении оборудования

в эксплуатацию за 6

месяцев 2022 года" ,

значение: 0.0000

1.4.7

Прочий тип документа

Предоставлена аналитическая

информация о приобретенном,

введенном в эксплуатацию

оборудовании (за 6 месяцев 2022

года)

-

Низамов Р. Х.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получен отчет о

приобретении, установке

и введении оборудования

в эксплуатацию за 9

месяцев 2022 года" ,

значение: 0.0000

1.4.8

Прочий тип документа

Предоставлена аналитическая

информация о приобретенном,

введенном в эксплуатацию

оборудовании (за 9 месяцев 2022

года)

-

Низамов Р. Х.

15.10.2022

10 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен

предварительный отчет о

приобретении, установке

и введении оборудования

в эксплуатацию за 12

месяцев 2022 года" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.4.9

Прочий тип документа

Предоставлена аналитическая

информация о приобретенном,

введенном в эксплуатацию

оборудовании (за 12 месяцев 2022

года)

-

Низамов Р. Х.

01.12.2022

11 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.4.10

Отчет

О выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Низамов Р. Х.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.4.11

Акт

О приемке поставленных товаров,

-

Низамов Р. Х.

30.12.2022

11 09

-

ГИИС

"Электрон



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

выполненных работ, оказанных

услуг за 2022 год

ный

бюджет"

Результат "Реализованы

мероприятия,

осуществляемые

субъектами Российской

Федерации и

муниципальными

образованиями,

предусмотренные

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах"

1.5

За счет реализации мероприятий

комплексных планов мероприятий

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах, включая

города Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний Тагил,

Новокузнецк, Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и Читу, за

счет средств федерального

бюджета и бюджетов субъектов

Российской Федерации достигнуто

снижение совокупного объема

выбросов на 3,4686% (58,8 тыс.

тонн, в том числе снижен

совокупный объем выбросов

опасных загрязняющих веществ -

24,9 тыс. тонн): в 2022 году -

снижен совокупный объем

выбросов на 0,2301% (2,0 тыс.

тонн, в том числе снижен

совокупный объем выбросов

опасных загрязняющих веществ -

0,7 тыс. тонн); к 2023 году -

снижен совокупный объем

выбросов на 0,6613% (12,1 тыс.

Фарафонтов

М. В.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

тонн, в том числе снижен

совокупный объем выбросов

опасных загрязняющих веществ -

5,5 тыс. тонн); к 2024 году -

снижен совокупный объем

выбросов на 3,4686% (58,8 тыс.

тонн, в том числе снижен

совокупный объем выбросов

опасных загрязняющих веществ -

24,9 тыс. тонн).

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.5.1

Постановление

-

-

Керимов М. К.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.5.2

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

15.02.2020

01 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.5.3

Соглашение

-

-

Керимов М. К.

31.03.2020

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.5.4

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

15.12.2020

09 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.5

Отчет

Представлен отчет в

Росприроднадзор с приложением

подтверждающих документов

-

Низамов Р. Х.

31.12.2020

10 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.5.6

Соглашение

-

-

Керимов М. К.

15.02.2021

06 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов*"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.5.7

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об

утверждении распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2021 году

на реализацию мероприятий по

снижению совокупного объема

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух, снижению

уровня загрязнения атмосферного

воздуха в крупных промышленных

центрах, обеспечивающих

достижение целей, показателей и

результатов федерального проекта

«Чистый воздух» утверждено

-

Керимов М. К.

01.07.2021

11 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.5.8

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации участниками

федерального проекта заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Керимов М. К.

15.07.2021

03 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.5.9

Отчет

-

Никифоров Д.

25.12.2021

Взаимо 07

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

Предоставлен отчет за период с

2019 по 2021 гг.

С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.5.10

Отчет

Представление в Минприроды

России отчётов о реализации

мероприятий комплексных планов

-

Фарафонтов

М. В.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.5.11

Протокол

заседания межведомственного

совета по проведению

эксперимента по квотированию

выбросов загрязняющих веществ

(за исключением радиоактивных

веществ) на основании данных

сводных расчетов загрязнения

атмосферного воздуха по

-

Фарафонтов

М. В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рассмотрению доведенных

Росприроднадзором квот выбросов

и предложений юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей по достижению

квот выбросов утвержден

отсутст

вует

Контрольная точка

"Комплексные планы

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

актуализированы" ,

значение: 0.0000

1.5.12

Прочий тип документа

Утверждены комплексные планы

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

01.06.2022

06 02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0.0000

1.5.13

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об утверждении

распределения иных

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в 2022 году

на реализацию мероприятий по

снижению совокупного объема

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух, снижению

уровня загрязнения атмосферного

воздуха в крупных промышленных

центрах, обеспечивающих

достижение целей, показателей и

-

Фарафонтов

М. В.

01.07.2022

07 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результатов федерального проекта

«Чистый воздух» утверждено

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0.0000

1.5.14

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации участниками

федерального проекта заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Фарафонтов

М. В.

15.07.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

расходах бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

Иной межбюджетный

трансферт"

1.5.15

Отчет

о расходах бюджета субъекта

Российской Федерации, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Фарафонтов

М. В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.16

Отчет

Представление в Минприроды

России отчётов о реализации

мероприятий комплексных планов

-

Фарафонтов

М. В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

расходах бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

Иной межбюджетный

трансферт "

1.5.17

Отчет

о расходах бюджета субъекта

Российской Федерации, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Фарафонтов

М. В.

16.01.2023

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.5.18

Отчет

о достижении значений

результатов предоставления Иного

межбюджетного трансферта за

2022 год

-

Фарафонтов

М. В.

15.02.2023

10 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

расходах бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

Иной межбюджетный

трансферт "

1.5.19

Отчет

о расходах бюджета субъекта

Российской Федерации, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Фарафонтов

М. В.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

расходах бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

Иной межбюджетный

трансферт"

1.5.20

Отчет

о расходах бюджета субъекта

Российской Федерации, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Фарафонтов

М. В.

24.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

расходах бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

Иной межбюджетный

трансферт"

1.5.21

Отчет

о расходах бюджета субъекта

Российской Федерации, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Фарафонтов

М. В.

23.10.2023

09 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.22

Отчет

Представление в Минприроды

России отчётов о реализации

мероприятий комплексных планов

-

Фарафонтов

М. В.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

расходах бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

Иной межбюджетный

трансферт"

1.5.23

Отчет

о расходах бюджета субъекта

Российской Федерации, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Фарафонтов

М. В.

22.01.2024

04 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.5.24

Отчет

о достижении значений

результатов предоставления Иного

межбюджетного трансферта за

2023 год

-

Фарафонтов

М. В.

15.02.2024

10 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

расходах бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

Иной межбюджетный

трансферт"

1.5.25

Отчет

о расходах бюджета субъекта

Российской Федерации, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Фарафонтов

М. В.

22.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

расходах бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

Иной межбюджетный

трансферт"

1.5.26

Отчет

о расходах бюджета субъекта

Российской Федерации, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Фарафонтов

М. В.

22.07.2024

09 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

расходах бюджетов

субъектов Российской

Федерации, в целях

софинансирования

которых предоставляется

Иной межбюджетный

трансферт"

1.5.27

Отчет

о расходах бюджета субъекта

Российской Федерации, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт

-

Фарафонтов

М. В.

22.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.28

Отчет

Представление в Минприроды

России отчётов о реализации

мероприятий комплексных планов

-

Фарафонтов

М. В.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Результат "Создан

проектный офис

федерального проекта

"Чистый воздух",

обеспечено его

функционирование"

1.6

Сопровождение реализации

федерального проекта "Чистый

воздух"

Фарафонтов

М. В.

15.03.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

1.6.1

Прочий тип документа

-

-

Низамов Р. Х.

15.03.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.6.2

Прочий тип документа

-

-

Низамов Р. Х.

15.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.3

Соглашение

Соглашение заключается на

трехлетний период

-

Низамов Р. Х.

31.03.2020

03 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.6.4

Прочий тип документа

-

-

Низамов Р. Х.

01.06.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

1.6.5

Прочий тип документа

-

-

Низамов Р. Х.

01.06.2020

Взаимо

связь с

07

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.6.6

Отчет

-

-

Низамов Р. Х.

31.12.2020

07 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.6.7

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение

цели, указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

25.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

1.6.8

Прочий тип документа

об обеспечении организации

деятельности проектного офиса

-

Фарафонтов

М. В.

01.03.2022

15 16

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)" ,

значение: 0.0000

федерального проекта "Чистый

воздух" в структуре ВНИИ

"Экология"

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.6.9

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение

цели, указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

01.04.2022

14 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.6.10

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение

цели, указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

01.07.2022

16 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.6.11

Отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

-

Фарафонтов

М. В.

15.07.2022

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

является Субсидия бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.6.12

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение

цели, указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

01.10.2022

17 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.13

Отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является Субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

15.10.2022

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.6.14

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение

цели, указанной в соглашении,

источником финансового

-

Фарафонтов

М. В.

17.01.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечения которых является

субсидия

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.6.15

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение

цели, указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

07.04.2023

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.6.16

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение

цели, указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

07.07.2023

22 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.6.17

Отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является Субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

17.07.2023

23 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.6.18

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение

цели, указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

06.10.2023

24 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.19

Отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является Субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

16.10.2023

25 27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.6.20

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение

цели, указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

16.01.2024

26 28

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.6.21

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение

цели, указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

05.04.2024

27 29

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.6.22

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение

цели, указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

05.07.2024

28 30

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.23

Отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является Субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



107

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.6.24

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение

цели, указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

07.10.2024

29 31

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.25

Отчет

о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является Субсидия

-

Фарафонтов

М. В.

15.10.2024

30 32

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.6.26

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение

цели, указанной в соглашении,

источником финансового

-

Фарафонтов

М. В.

31.12.2024

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



108

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечения которых является

субсидия

отсутст

вует

Результат "Создан

проектный офис

национального проекта

"Экология", обеспечено

его функционирование"

1.7

Сопровождение реализации

национального проекта

"Экология"

Никифоров Д.

С.

18.02.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.7.1

Прочий тип документа

-

-

Земцов Р. Г.

18.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.7.2

Прочий тип документа

-

-

Земцов Р. Г.

15.03.2019

02 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

1.7.3

Прочий тип документа

-

-

Галанкин Д. В.

25.03.2019

12 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

1.7.4

Прочий тип документа

-

-

Галанкин Д. В.

01.06.2019

08 14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.5

Прочий тип документа

-

-

Земцов Р. Г.

31.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.7.6

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение цели

указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которого является

субсидия на иные цели для

реализации мероприятий

национального проекта

"Экология"

-

Галанкин Д. В.

17.01.2022

14 16

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.7

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является Субсидия. Отчет о

достижении значений результатов

предоставления Субсидии.

-

Фарафонтов

М. В.

08.04.2022

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.8

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является Субсидия. Отчет о

достижении значений результатов

предоставления Субсидии.

-

Фарафонтов

М. В.

08.07.2022

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.7.9

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

-

Фарафонтов

М. В.

10.10.2022

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

является Субсидия. Отчет о

достижении значений результатов

предоставления Субсидии.

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.10

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение цели

указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которого является

субсидия на иные цели для

реализации мероприятий

национального проекта

"Экология"

-

Фарафонтов

М. В.

16.01.2023

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.11

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является Субсидия. Отчет о

достижении значений результатов

предоставления Субсидии.

-

Фарафонтов

М. В.

10.04.2023

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.12

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является Субсидия. Отчет о

достижении значений результатов

предоставления Субсидии.

-

Фарафонтов

М. В.

10.07.2023

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.13

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является Субсидия. Отчет о

достижении значений результатов

предоставления Субсидии.

-

Фарафонтов

М. В.

09.10.2023

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.14

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение цели

указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которого является

субсидия на иные цели для

реализации мероприятий

национального проекта

"Экология"

-

Фарафонтов

М. В.

16.01.2024

22 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.15

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является Субсидия. Отчет о

достижении значений результатов

предоставления Субсидии.

-

Фарафонтов

М. В.

10.04.2024

23 27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.7.16

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

-

Фарафонтов

М. В.

10.07.2024

26 28

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

является Субсидия. Отчет о

достижении значений результатов

предоставления Субсидии.

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.17

Отчет

Отчет о расходах, источником

финансового обеспечения которых

является Субсидия. Отчет о

достижении значений результатов

предоставления Субсидии.

-

Фарафонтов

М. В.

10.10.2024

27 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.18

Отчет

о выполнении требований к

качеству и объему (содержанию),

порядку оказания услуг

(выполнения работ) при

реализации мероприятий,

направленных на достижение цели

указанной в соглашении,

источником финансового

обеспечения которого является

субсидия на иные цели для

реализации мероприятий

национального проекта

"Экология"

-

Фарафонтов

М. В.

31.12.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

Электронн

ый

бюджет

Результат "Утверждены и

актуализированы

комплексные планы

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

1.8

Комплексные планы мероприятий

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах

утверждены и актуализированы в

Низамов Р. Х.

16.11.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Да ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах, включая города

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и

Читу"

соответствии с Федеральным

законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ

«О проведении эксперимента по

квотированию выбросов

загрязняющих веществ и внесении

изменений в отдельные

законодательные акты Российской

Федерации в части снижения

загрязнения атмосферного

воздуха».

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.1

Протокол

-

-

Низамов Р. Х.

30.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.2

Паспорт проекта

Актуализированный паспорт

федерального проекта "Чистый

воздух" и комплексные

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух утверждены.

-

Низамов Р. Х.

15.05.2019

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.8.3

Прочий тип документа

-

Низамов Р. Х.

01.06.2020

07 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

-связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Определен перечень

квотируемых объектов "

1.8.4

Приказ

Перечни квотируемых объектов

для городов утверждены

приказами Росприроднадзора

-

Низамов Р. Х.

19.02.2021

08 10

-

ГИИС

"Электрон

нй

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации подготовлены

предложения по внесению

изменений в комплексные

планы мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух " ,

значение: 0.0000

1.8.5

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены в

Росприроднадзор предложения по

внесению изменений в

комплексные планы мероприятий

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

-

Низамов Р. Х.

01.03.2021

09 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проекты

актуализированных

комплексных планов

мероприятий по

1.8.6

Исходящее письмо

Проекты актуализированных

комплексных планов мероприятий

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

-

Низамов Р. Х.

30.10.2021

10 12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

внесены в Правительство

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

атмосферный воздух внесены в

Правительство Российской

Федерации

Контрольная точка

"Комплексные планы

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

актуализированы" ,

значение: 0.0000

1.8.7

Прочий тип документа

Утверждены комплексные планы

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

-

Низамов Р. Х.

01.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Реализованы

мероприятия

предприятиями -

участниками

федерального проекта,

предусмотренные

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах"

1.9

За счет реализации мероприятий

комплексных планов мероприятий

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах, включая

города Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний Тагил,

Новокузнецк, Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и Читу

предприятиями-участниками

федерального проекта достигнуто

Фарафонтов

М. В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

снижение совокупного объема

выбросов к 2024 году на 17,6059%

(1 200,6 тыс. тонн, в том числе

снижен совокупный объем

выбросов опасных загрязняющих

веществ - 1 039,1 тыс. тонн): в 2022

году - снижен совокупный объем

выбросов на 0,6611% (17,7 тыс.

тонн, в том числе снижен

совокупный объем выбросов

опасных загрязняющих веществ -

7,2 тыс. тонн); к 2023 году -

снижен совокупный объем

выбросов на 7,3039% (155,2 тыс.

тонн, в том числе снижен

совокупный объем выбросов

опасных загрязняющих веществ -

89,3 тыс. тонн); к 2024 году -

снижен совокупный объем

выбросов на 17,6059% (1 200,6 тыс.

тонн, в том числе снижен

совокупный объем выбросов

опасных загрязняющих веществ - 1

039,1 тыс. тонн).

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

1.9.1

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

-

Низамов Р. Х.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Получен отчет о

деятельности

организации"

1.9.2

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

1.9.3

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

31.10.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атмосферный воздух"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух" ,

значение: 0.0000

1.9.4

Отчет

Отчет предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

1.9.5

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

31.03.2022

01 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

1.9.6

Отчет

-

Фарафонтов

31.05.2022

02 Взаимо

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

М. В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

1.9.7

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

1.9.8

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

-

Фарафонтов

М. В.

29.07.2022

02 02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

Контрольная точка

"Квоты выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям

актуализированы с учетом

решений, принятых

межведомственным

советом по проведению

эксперимента по

квотированию выбросов

загрязняющих веществ (за

исключением

радиоактивных веществ)

на основании данных

сводных расчетов

загрязнения атмосферного

воздуха"

1.9.9

Исходящее письмо

юридическим лицам и

индивидуальным

предпринимателям об

актуализации квот выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

-

Радионова С.

Г.

15.08.2022

03 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

1.9.10

Отчет

предприятий - участников

-

Фарафонтов

М. В.

31.08.2022

02 05

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

1.9.11

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

30.09.2022

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

1.9.12

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

-

Фарафонтов

М. В.

31.10.2022

05 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

1.9.13

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

1.9.14

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

вует

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

1.9.15

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

12.04.2023

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

1.9.16

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

13.06.2023

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



125

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

1.9.17

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

10.08.2023

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

1.9.18

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

11.10.2023

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

1.9.19

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

-

Фарафонтов

М. В.

11.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

1.9.20

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

12.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

1.9.21

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

10.04.2024

10 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



127

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

1.9.22

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

13.06.2024

11 13

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

1.9.23

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

12.08.2024

11 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атмосферный воздух"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

1.9.24

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

10.10.2024

13 15

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предприятиями -

участниками

федерального проекта

предоставлены отчеты о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

1.9.25

Отчет

предприятий - участников

федерального проекта о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных комплексными

планами мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

-

Фарафонтов

М. В.

11.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

2

Предприятиям созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и

процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» оказана

поддержка проектов

промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах

России, включая города

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и

Читу"

2.1

Минпромторгом России

обеспечена докапитализация

ФГАУ «Российский фонд

технологического развития».

ФГАУ «Российский фонд

технологического развития»

выдано 7 целевых займов на

финансирование проектов

промышленных предприятий,

направленных на реализацию

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу

Осьмаков В. С.

01.01.2022 27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.1.1

Прочий тип документа

Правила предоставления из

федерального бюджета субсидий

федеральному государственному

автономному учреждению

«Российский фонд

технологического развития» в

целях повышения экологической

эффективности промышленных

-

Осьмаков В. С.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01

-

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предприятийотсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.1.2

Прочий тип документа

Сведения с официального сайта

ФГАУ «Российский фонд

технологического развития» о

приеме заявок на финансирование

проектов промышленных

предприятий, направленных на

реализацию мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу

-

Осьмаков В. С.

01.04.2022

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.1.3

Соглашение

Минромторга России с ФГАУ

«Российский фонд

технологического развития»,

предусматривающее выдачу

целевых займов на

финансирование проектов

промышленных предприятий,

направленных на реализацию

мероприятий по снижению

-

Осьмаков В. С.

16.05.2022

01 09

-

Электронн

ый

бюджет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашений)" , значение:

0.0000

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» рассмотрены

промежуточные

результаты программы по

улучшению

экологической обстановки

в части проектов по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах

России, включая города

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

2.1.4

Протокол

заседания Наблюдательного совета

ФГАУ «Российский фонд

технологического развития»

-

Осьмаков В. С.

01.08.2022

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



132

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Челябинск, Череповец и

Читу и внесены изменения

в ее условия (в случае

необходимости)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

промышленных

предприятий на

получение

финансирования проектов

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах

России, включая города

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и

Читу" , значение: 0.0000

2.1.5

Прочий тип документа

Документация ФГАУ «Российский

фонд технологического развития»

о статусе рассмотрения заявок на

получение финансирования

проектов промышленных

предприятий, направленных на

реализацию мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу, в 2022 году

-

Осьмаков В. С.

01.10.2022

09 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.6

Прочий тип документа

Документация ФГАУ «Российский

фонд технологического развития»

о выдаче 1 целевого займа в 2022

году на финансирование проектов

промышленных предприятий,

направленных на реализацию

-

Осьмаков В. С.

27.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.7

Прочий тип документа

Сведения с официального сайта

ФГАУ «Российский фонд

технологического развития» о

приеме заявок на финансирование

проектов промышленных

предприятий, направленных на

реализацию мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу

-

Осьмаков В. С.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.1.8

Соглашение

Минромторга России с ФГАУ

-

Осьмаков В. С.

16.05.2023

01 07

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

«Российский фонд

технологического развития»,

предусматривающее выдачу

целевых займов на

финансирование проектов

промышленных предприятий,

направленных на реализацию

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» рассмотрены

промежуточные

результаты программы по

улучшению

экологической обстановки

в части проектов по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

2.1.9

Протокол

заседания Наблюдательного совета

ФГАУ «Российский фонд

технологического развития»

-

Осьмаков В. С.

01.08.2023

04 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атмосферный воздух в

промышленных центрах

России, включая города

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и

Читу и внесены изменения

в ее условия (в случае

необходимости)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Проведены экспертизы

по заявкам

промышленных

предприятий на

получение

финансирования проектов

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах

России, включая города

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

2.1.10

Прочий тип документа

Документация ФГАУ «Российский

фонд технологического развития»

об итогах экспертных заключений

по результатам экспертиз заявок на

получение финансирования

проектов промышленных

предприятий, направленных на

реализацию мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

-

Осьмаков В. С.

01.09.2023

07 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Челябинск, Череповец и

Читу"

Череповец и Читу, в 2023 году

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

промышленных

предприятий на

получение

финансирования проектов

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах

России, включая города

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и

Читу"

2.1.11

Прочий тип документа

Документация ФГАУ «Российский

фонд технологического развития»

о статусе рассмотрения заявок на

получение финансирования

проектов промышленных

предприятий, направленных на

реализацию мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу, в 2023 году

-

Осьмаков В. С.

02.10.2023

07 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.12

Прочий тип документа

Документация ФГАУ «Российский

фонд технологического развития»

о выдаче 3 целевых займов в 2023

году на финансирование проектов

промышленных предприятий,

направленных на реализацию

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

-

Осьмаков В. С.

27.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.1.13

Прочий тип документа

Сведения с официального сайта

ФГАУ «Российский фонд

технологического развития» о

приеме заявок на финансирование

проектов промышленных

предприятий, направленных на

реализацию мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу

-

Осьмаков В. С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.1.14

Соглашение

Минромторга России с ФГАУ

«Российский фонд

технологического развития»,

предусматривающее выдачу

-

Осьмаков В. С.

16.05.2024

01 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

целевых займов на

финансирование проектов

промышленных предприятий,

направленных на реализацию

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ФГАУ

«Российский фонд

технологического

развития» рассмотрены

промежуточные

результаты программы по

улучшению

экологической обстановки

в части проектов по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах

России, включая города

2.1.15

Протокол

заседания Наблюдательного совета

ФГАУ «Российский фонд

технологического развития»

-

Осьмаков В. С.

01.08.2024

04 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и

Читу и внесены изменения

в ее условия (в случае

необходимости)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Проведены экспертизы

по заявкам

промышленных

предприятий на

получение

финансирования проектов

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах

России, включая города

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и

Читу"

2.1.16

Прочий тип документа

Документация ФГАУ «Российский

фонд технологического развития»

об итогах экспертных заключений

по результатам экспертиз заявок на

получение финансирования

проектов промышленных

предприятий, направленных на

реализацию мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу, в 2024 году

-

Осьмаков В. С.

01.09.2024

07 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.17

Прочий тип документаОсьмаков В. С.

01.10.2024

07 06 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Рассмотрены заявки

промышленных

предприятий на

получение

финансирования проектов

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах

России, включая города

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и

Читу" , значение: 0.0000

Документация ФГАУ «Российский

фонд технологического развития»

о статусе рассмотрения заявок на

получение финансирования

проектов промышленных

предприятий, направленных на

реализацию мероприятий по

снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу, в 2024 году

- -

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1.18

Прочий тип документа

Документация ФГАУ «Российский

фонд технологического развития»

о выдаче 3 целевых займов в 2024

году на финансирование проектов

промышленных предприятий,

направленных на реализацию

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

-

Осьмаков В. С.

27.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу

Результат "Утверждена

методология расчета

целевого показателя

"Количество объектов,

оказывающих негативное

воздействие на

атмосферный воздух,

прошедших

модернизацию, в том

числе и с использованием

наилучших доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов зеленного

финансирования в

крупных промышленных

центрах России, включая

города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец, и

Читу""

2.2

Утверждение методологии расчета

целевого показателя: "Количество

объектов, оказывающих

негативное воздействие на

атмосферный воздух, прошедших

модернизацию, в том числе и с

использованием наилучших

доступных технологий и/или с

использованием инструментов

зеленного финансирования в

крупных промышленных центрах

России, включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец, и Читу"

Осьмаков В. С.

01.01.2021 31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

16.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.2.1

Исходящее письмо

Проект методологии расчета

показателя: "Количество объектов,

оказывающих негативное

воздействие на атмосферный

воздух, прошедших модернизацию,

в том числе и с использованием

наилучших доступных технологий

и/или с использованием

инструментов зеленного

финансирования в крупных

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец, и Читу" направлен на

согласование в Росстат и

Минэкономразвития России

-

Осьмаков В. С.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.2

Входящее письмо

Получены письма от Росстата и

Минэкономразвития России о

согласовании проекта методологии

расчета показателя: "Количество

объектов, оказывающих

негативное воздействие на

атмосферный воздух, прошедших

модернизацию, в том числе и с

использованием наилучших

-

Осьмаков В. С.

27.08.2021

02 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

доступных технологий и/или с

использованием инструментов

зеленного финансирования в

крупных промышленных центрах

России, включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец, и Читу"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.2.3

Приказ

Методология расчета показателя:

"Количество объектов,

оказывающих негативное

воздействие на атмосферный

воздух, прошедших модернизацию,

в том числе и с использованием

наилучших доступных технологий

и/или с использованием

инструментов зеленного

финансирования в крупных

промышленных центрах России,

включая города Братск,

Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец, и Читу" утверждена

приказом Минприромторга России

-

Осьмаков В. С.

31.08.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечены

2.3

Получателем субсидии в 2023 годуФарафонтов

01.01.2023 25.12.2024

Взаимо Взаимо Нет ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условия для заключения

кредитных договоров

(соглашений) по льготной

ставке с юридическими

лицами или

индивидуальными

предпринимателями на

осуществление

проектирования,

строительства,

реконструкции

сооружений и установок

по улавливанию и

утилизации

выбрасываемых

загрязняющих веществ,

термической обработке и

очистке газов перед их

выбросом в атмосферный

воздух на квотируемых

объектах, относящихся к

объектам топливно-

энергетического

комплекса, в рамках

выполнения комплексных

планов мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах."

заключен 1 кредитный договор

(соглашение) по льготной ставке с

юридическим лицом или

индивидуальным

предпринимателем,

осуществляющим проектирование,

строительство, реконструкцию

сооружений и установок по

улавливанию и утилизации

выбрасываемых загрязняющих

веществ, термической обработке и

очистке газов перед их выбросом в

атмосферный воздух на

квотируемых объектах,

относящихся к объектам топливно-

энергетического комплекса, в

рамках выполнения комплексных

планов мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах. В 2023-

2024 годах осуществлено

субсидирование 1 кредитного

договора (соглашения) по льготной

ставке с юридическим лицом или

индивидуальным

предпринимателем.

М. В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объявлен отбор

уполномоченных банков"

2.3.1

Прочий тип документа

Объявление о проведении отбора

уполномоченных банков

-

Фарафонтов

М. В.

05.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Рассмотрены заявки

российских кредитных

организаций и

государственной

корпорации разыития

"ВЭБ.РФ" на заключение

соглашения о

предоставлении

субсидии"

2.3.2

Прочий тип документа

Проведен отбор (подписан

протокол Комиссии Минприроды

России)

-

Фарафонтов

М. В.

31.08.2023

09 11

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.3.3

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное соглашение)

Минприроды России с

российскими кредитными

организациями и/или

государственной корпорацией

развития "ВЭБ.РФ"

-

Фарафонтов

М. В.

02.10.2023

10 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходовании средств

федерального бюджета"

2.3.4

Отчет

Промежуточный отчет о

расходовании средств

федерального бюджета

-

Фарафонтов

М. В.

25.10.2023

11 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходовании средств

федерального бюджета"

2.3.5

Отчет

Промежуточный отчет о

расходовании средств

федерального бюджета

-

Фарафонтов

М. В.

25.11.2023

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходовании средств

федерального бюджета"

2.3.6

Отчет

Промежуточный отчет о

расходовании средств

федерального бюджета

-

Фарафонтов

М. В.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.7

Отчет

Отчетная документация о

заключении 1 кредитного договора

(соглашения) по льготной ставке

-

Фарафонтов

М. В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходовании средств

федерального бюджета"

2.3.8

Отчет

Промежуточный отчет о

расходовании средств

федерального бюджета

-

Фарафонтов

М. В.

25.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходовании средств

федерального бюджета"

2.3.9

Отчет

Промежуточный отчет о

расходовании средств

федерального бюджета

-

Фарафонтов

М. В.

25.04.2024

06 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходовании средств

федерального бюджета"

2.3.10

Отчет

Промежуточный отчет о

расходовании средств

федерального бюджета

-

Фарафонтов

М. В.

25.06.2024

07 09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходовании средств

федерального бюджета"

2.3.11

Отчет

Промежуточный отчет о

расходовании средств

федерального бюджета

-

Фарафонтов

М. В.

25.08.2024

08 10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходовании средств

федерального бюджета"

2.3.12

Отчет

Промежуточный отчет о

расходовании средств

федерального бюджета

-

Фарафонтов

М. В.

25.10.2024

09 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.13

Отчет

Отчет о расходовании средств

федерального бюджета по

кредитному договору

(соглашению) по льготной ставке

-

Фарафонтов

М. В.

25.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

3

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

Результат "Проведен

анализ мероприятий,

включенных в

комплексные планы по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух с

учетом инвентаризации

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный

воздух, анализа данных

инструментальных

наблюдений за

3.1

Сформирована база данных по

загрязнителям и их вкладам в

состояние атмосферного воздуха.

Низамов Р. Х.

01.01.2019 01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

загрязнением

атмосферного воздуха"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.1.1

Исходящее письмо

Сформирована база данных по

загрязнителям и их вкладам в

состояние атмосферного воздуха

-

Низамов Р. Х.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.1.2

Прочий тип документа

-

-

Низамов Р. Х.

01.04.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "В городах

Челябинске и

Магнитогорске снижен

уровень загрязнения

атмосферного воздуха (с

3.2

За счет реализации мероприятий

снижен уровень загрязнения

атмосферы в городах Челябинск и

Магнитогорск, оценка которого

проводится Росгидрометом в

Низамов Р. Х.

01.01.2021 30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Да ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высокого и очень

высокого уровня)."

соответствии с "РД 52.04.667-2005.

Руководящий документ.

Документы о состоянии

загрязнения атмосферы в городах

для информирования

государственных органов,

общественности и населения.

Общие требования к разработке,

построению, изложению и

содержанию"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2.1

Отчет

Предоставлен отчет в

Росприроднадзор с приложением

подтверждающих документов.

-

Низамов Р. Х.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Корректировка

проектно-сметной

документации по

строительству

метрополитена в г.

Красноярске"

3.3

Представление

откорректированной проектно-

сметной документации по

строительству метрополитена в

городе Красноярске на

государственную экспертизу в

Федеральное автономное

учреждение «Главное управление

государственной экспертизы» до

Чепец В. Ю.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Да ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

31 декабря 2019 года.отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

3.3.1

Прочий тип документа

-

-

Чепец В. Ю.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.3.2

Прочий тип документа

-

-

Чепец В. Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.3.3

Прочий тип документа

-

-

Чепец В. Ю.

31.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Проведены

мероприятия по

совершенствованию

нормативно – правовой

базы федерального и

регионального уровня, в

том числе обеспечено

наличие методической

базы, необходимой для

реализации федерального

проекта «Чистый воздух»"

3.4

Принят федеральный закон "О

внесении изменений в

федеральный закон "О внесении

изменений в Федеральный закон

"Об охране атмосферного воздуха"

и отдельные законодательные акты

в части снижения загрязнения

атмосферного воздуха, а также о

проведении эксперимента по

квотированию выбросов вредных

(загрязняющих) веществ в

атмосферный воздух", в том числе

подзаконные нормативные

правовые акты. Установлены

требования к формированию

мероприятий по уменьшению

выбросов вредных (загрязняющих)

веществ в периоды

неблагоприятных

метеорологических условий,

приняты региональные

нормативные правовые акты по

внедрению мер по управлению

дорожным движением в городах, в

Керимов М. К.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

том числе применения мер

ограничивающего и

запретительного воздействия,

внедрение автоматизированной

системы управлением дорожным

движением, предоставления

преференций участникам

дорожного движения,

использующим экологические

чистые виды топлива. Утверждена

необходимая методическая база в

соответствии с планом

мероприятий федерального

проекта "Чистый воздух"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.1

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

01.06.2019

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.4.2

Приказ

-

-

Керимов М. К.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

12

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.4.3

Распоряжение

-

-

Низамов Р. Х.

01.10.2019

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

3.4.4

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

3.4.5

Исходящее письмо

-

Керимов М. К.

31.10.2019

05 07

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

- "Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

3.4.6

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

31.10.2019

03 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

3.4.7

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

31.10.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.8

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

3.4.9

Входящее письмо

-

-

Керимов М. К.

31.10.2019

04 06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

3.4.10

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

01.11.2019

03 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

3.4.11

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.12

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

20 22

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.13

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

23 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.14

Прочий тип документа

-

-

Ивачев И. В.

30.11.2019

22 24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.15

Прочий тип документа

-

-

Ивачев И. В.

30.11.2019

21 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.16

Прочий тип документа

-

-

Ивачев И. В.

30.11.2019

18 20

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.17

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

19 21

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.18

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

16 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.19

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

15 17

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.20

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

16

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.21

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

17 19

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.22

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

31 33

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.23

Прочий тип документа

-

-

Ивачев И. В.

30.11.2019

33 35

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.24

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

32 34

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.25

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

30 32

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.26

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

29 31

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.27

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

27 29

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.28

Прочий тип документа

-

-

Земцов Р. Г.

30.11.2019

26 28

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.29

Прочий тип документа

-

-

Ивачев И. В.

30.11.2019

25 27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

3.4.30

Прочий тип документа

-

-

Ивачев И. В.

30.11.2019

24 26

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованными

органами и

организациями"

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.31

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

28 30

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.4.32

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

39 41

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.4.33

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

41 43

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.4.34

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

40 42

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.4.35

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

38 40

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.4.36

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

42 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.4.37

Прочий тип документа

-

-

Ивачев И. В.

30.11.2019

36 38

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.4.38

Прочий тип документа

-

-

Ивачев И. В.

30.11.2019

35 37

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.4.39

Прочий тип документа

-

-

Ивачев И. В.

30.11.2019

34 36

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.4.40

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.4.41

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

30.11.2019

37 39

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.42

Прочий тип документа

-

-

Низамов Р. Х.

31.12.2019

43 45

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.43

Прочий тип документа

-

-

Керимов М. К.

29.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

45

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.4.44

Прочий тип документа

-

-

Земцов Р. Г.

29.02.2020

45 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.4.45

Прочий тип документа

-

-

Земцов Р. Г.

29.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

46

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.46

Прочий тип документа

-

-

Земцов Р. Г.

30.04.2020

46 48

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.4.47

Прочий тип документа

-

-

Земцов Р. Г.

30.06.2020

47 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Результат "Организован

общественный

мониторинг и экспертное

сопровождение

реализации федерального

проекта, проведена

социологическая оценка

удовлетворенности

населения экологической

обстановкой"

3.5

Обеспечен общественный и

экспертный мониторинг

реализации федерального проекта

и получена оценка

удовлетворенности населения

экологической обстановкой

Исмаилов Р. А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5.1

Прочий тип документа

-

-

Исмаилов Р. А.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

3.5.2

Прочий тип документа

-

-

Исмаилов Р. А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



165

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Сформированы

портфели

инвестиционных проектов

по снижению выбросов в

атмосферу на территориях

городов-участников

федерального проекта

«Чистый воздух»"

3.6

Сформированы перечни

инвестиционных программ

предприятий, а также

концессионных соглашений

проектов, направленных на

снижение выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в

каждом городе-участнике

федерального проекта «Чистый

воздух»

Амирханов А.

М.

25.12.2018 30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да ГИИС

УНП

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.6.1

Прочий тип документа

-

-

Низамов Р. Х.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.6.2

Прочий тип документа

Разработан и согласован портфель

документов (конкурсная

документация и проект

концессионного соглашения)

-

Низамов Р. Х.

01.06.2020

11 08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.6.3

Прочий тип документа

Сформирована база

инвестиционных проектов,

планируемых к реализации на

основе заключения концессионных

соглашений Заключены

консессионные соглашения.

-

Низамов Р. Х.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.6.4

Прочий тип документа

-

-

Низамов Р. Х.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Определение перечня

3.6.5

Отчет

об определении перечня проектов

-

Низамов Р. Х.

30.06.2021

08 Взаимо

связь с

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проектов на основе

заключения

концессионных

соглашений, возможных к

реализации в каждом

городе-участнике

федерального проекта

«Чистый воздух», в том

числе с указанием перечня

потенциальных

инвесторов по каждому

проекту"

на основе заключения

концессионных соглашений,

возможных к реализации в каждом

городе-участнике федерального

проекта «Чистый воздух»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Результат "Организован

общественный

мониторинг и экспертное

сопровождение

реализации федерального

проекта, проведена

социологическая оценка

удовлетворенности

населения экологической

обстановкой"

3.7

Проведено 3 социологических

опроса (2022 год - 1, 2023 год - 1,

2024 год - 1); проведены 3

публичные мероприятия в городах-

участниках федерального проекта

(2022 год - 1, 2023 год - 1, 2024 год

-1); получена оценка

удовлетворенности населения

экологической обстановкой.

Исмаилов Р. А.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.7.1

Входящее письмо

о подготовленных материалах для

проведения соцопроса

-

Исмаилов Р. А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен соцопрос"

3.7.2

Входящее письмо

о проведенном соцопросе граждан

об экологической

удовлетворенности

-

Исмаилов Р. А.

01.06.2022

01 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.7.3

Презентация

с итоговым отчетом о проведении

соцопроса

-

Исмаилов Р. А.

01.07.2022

06 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.7.4

Входящее письмо

с материалами для организации и

проведения публичного

мероприятия

-

Исмаилов Р. А.

01.08.2022

03 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Публичное мероприятие

проведено"

3.7.5

Входящее письмо

о проведении публичного

мероприятия по обсуждению

промежуточных итогов реализации

федерального проекта «Чистый

воздух»

-

Исмаилов Р. А.

01.10.2022

04 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7.6

Входящее письмо

с отчетом о проведении

публичного мероприятия

-

Исмаилов Р. А.

01.11.2022

07 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.7.7

Входящее письмо

о подготовленных материалах для

проведения соцопроса

-

Исмаилов Р. А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен соцопрос"

3.7.8

Входящее письмо

о проведенном соцопросе граждан

об экологической

удовлетворенности

-

Исмаилов Р. А.

01.06.2023

01 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7.9

Презентация

с итоговым отчетом о проведении

соцопроса

-

Исмаилов Р. А.

03.07.2023

06 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.7.10

Входящее письмо

-

Исмаилов Р. А.

01.08.2023

03 07

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

с материалами для организации и

проведения публичного

мероприятия

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Публичное мероприятие

проведено"

3.7.11

Входящее письмо

о проведении публичного

мероприятия по обсуждению

промежуточных итогов реализации

федерального проекта «Чистый

воздух»

-

Исмаилов Р. А.

02.10.2023

04 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7.12

Входящее письмо

с отчетом о проведении

публичного мероприятия

-

Исмаилов Р. А.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.7.13

Входящее письмо

о подготовленных материалах для

проведения соцопроса

-

Исмаилов Р. А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведен соцопрос"

3.7.14

Входящее письмо

о проведенном соцопросе граждан

об экологической

удовлетворенности

-

Исмаилов Р. А.

03.06.2024

01 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.7.15

Презентация

с итоговым отчетом о проведении

соцопроса

-

Исмаилов Р. А.

01.07.2024

06 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.7.16

Входящее письмо

с материалами для организации и

проведения публичного

мероприятия

-

Исмаилов Р. А.

01.08.2024

03 07

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Публичное мероприятие

проведено"

3.7.17

Входящее письмо

о проведении публичного

мероприятия по обсуждению

промежуточных итогов реализации

федерального проекта «Чистый

воздух»

-

Исмаилов Р. А.

01.10.2024

04 05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.7.18

Входящее письмо

с отчетом о проведении

публичного мероприятия

-

Исмаилов Р. А.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

-

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Результат "Выполнено

научно-методическое

сопровождение

эксперимента по

квотированию выбросов

загрязняющих веществ (за

исключением

радиоактивных) в

атмосферный воздух"

3.8

Разработаны методические

подходы мониторинга

эксперимента по квотированию

выбросов загрязняющих веществ

(за исключением радиоактивных) в

атмосферный воздух, включающие

в себя: - методологию учета

результатов мониторинга

загрязнения атмосферного воздуха

при актуализации сводных

расчетов; - методологию

определения перечня квотируемых

объектов; - методологию оценки

экологической эффективности

внедрения НДТ с использованием

сводных расчётов; - методологию

актуализации сводных расчетов; -

методологию актуализации

допустимых вкладов в

концентрацию и квот выбросов.

Путятин Д. П.

01.02.2022 30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

УНП

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

3.8.1

Соглашение

о предоставлении из федерального

-

Путятин Д. П.

15.06.2022

Взаимо

связь с

01

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

бюджета федеральному

бюджетному или автономному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.8.2

Прочий тип документа

Концепция методических

подходов по мониторингу

эксперимента по квотированию

выбросов загрязняющих веществ

(за исключением радиоактивных) в

атмосферный воздух

-

Путятин Д. П.

15.07.2022

06 04

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

научно-методическом

сопровождении

эксперимента по

квотированию выбросов

загрязняющих веществ (за

исключением

радиоактивных) в

атмосферный воздух"

3.8.3

Отчет

о научно-методическом

сопровождении эксперимента по

квотированию выбросов

загрязняющих веществ (за

исключением радиоактивных) в

атмосферный воздух

-

Путятин Д. П.

01.08.2022

01 07

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

3.8.4

Отчет

Промежуточный отчет о

-

Путятин Д. П.

30.09.2022

04 05

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

расходовании средств

федерального бюджета,

предоставленных бюджетным

учреждениям в соответствии с

целями предоставления целевой

субсидии

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8.5

Отчет

о научно-методическом

сопровождении эксперимента по

квотированию выбросов

загрязняющих веществ (за

исключением радиоактивных) в

атмосферный воздух

-

Путятин Д. П.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

3.8.6

Отчет

о расходовании средств

федерального бюджета,

предоставленных Соглашением о

предоставлении из федерального

бюджета федеральному

бюджетному или автономному

учреждению субсидии в

соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

-

Путятин Д. П.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Сформированы

3.9

ФГБУ "ВНИИ Экология"Путятин Д. П.

01.06.2023 29.12.2023

Взаимо Взаимо Нет ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сводные расчеты

загрязнения атмосферного

воздуха в новых городах-

участниках федерального

проекта, включая

инструментальные

обследования загрязнения

атмосферного воздуха"

сформировано 7 заключений о

проведении сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха

в новых городах - участниках

эксперимента по квотированию

выбросов в 2023 году, определены

удельные показатели выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух от

автономных источников

теплоснабжения в 29-ти городах-

участниках федерального проекта,

дополнительно включенных в

эксперимент по квотированию

выбросов загрязняющих веществ

(за исключением радиоактивных

веществ) в атмосферный воздух на

основе сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха,

с учетом специфики используемых

видов топлива, сформированы

отчеты

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.9.1

Прочий тип документа

выписка из штатного расписания

-

Путятин Д. П.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

24

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.9.2

Соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому лицу заключено

-

Путятин Д. П.

31.08.2023

22 25

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы базы

данных в части

автономных источников

теплоснабжения по 3

новым городам-

участникам эксперимента

по квотированию

выбросов"

3.9.3

Отчет

о формировании базы данных в

части автономных источников

теплоснабжения по 3 новым

городам-участникам эксперимента

по квотированию выбросов

-

Путятин Д. П.

31.10.2023

24 26

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы базы

данных в части

автономных источников

теплоснабжения по 8

новым городам-

3.9.4

Отчет

о формировании базы данных в

части автономных источников

теплоснабжения по 8 новым

городам-участникам эксперимента

по квотированию выбросов

-

Путятин Д. П.

15.11.2023

25 27

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

участникам эксперимента

по квотированию

выбросов"

Контрольная точка

"Сформированы базы

данных в части

автономных источников

теплоснабжения по 2

новым городам-

участникам эксперимента

по квотированию

выбросов"

3.9.5

Отчет

о формировании базы данных в

части автономных источников

теплоснабжения по 2 новым

городам-участникам эксперимента

по квотированию выбросов

-

Путятин Д. П.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

28

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы базы

данных в части

передвижных источников

загрязнения по 8 новым

городам-участникам

эксперимента по

квотированию выбросов"

3.9.6

Отчет

о формировании базы данных в

части передвижных источников

загрязнения по 8 новым городам-

участникам эксперимента по

квотированию выбросов

-

Путятин Д. П.

30.11.2023

27 29

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы базы

данных в части

стационарных источников

загрязнения по 7 новым

городам-участникам

эксперимента по

3.9.7

Отчет

о формировании базы данных в

части стационарных источников

загрязнения по 7 новым городам-

участникам эксперимента по

квотированию выбросов

-

Путятин Д. П.

30.11.2023

28 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квотированию выбросов" точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сформированы базы

данных в части

стационарных источников

загрязнения по 7 новым

городам-участникам

эксперимента по

квотированию выбросов"

3.9.8

Отчет

о формировании базы данных в

части стационарных источников

загрязнения по 7 новым городам-

участникам эксперимента по

квотированию выбросов

-

Путятин Д. П.

20.12.2023

29 23

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.9.9

Входящее письмо

ФГБУ "ВНИИ Экология" о

формировании заключений о

проведении сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха

по 7 новым городам-участникам

эксперимента по квотированию

выбросов, об определении

удельных показателей выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух от

автономных источников

теплоснабжения в 29-ти городах-

участниках федерального проекта,

дополнительно включенных в

эксперимент по квотированию

выбросов загрязняющих веществ

(за исключением радиоактивных

-

Путятин Д. П.

29.12.2023

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

веществ) в атмосферный воздух на

основе сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха,

с учетом специфики используемых

видов топлива

Результат

"Актуализированы

сводные расчеты

загрязнения атмосферного

воздуха в 12 городах-

участниках федерального

проекта"

3.10

ФГБУ "ВНИИ Экология"

сформировано 12 заключений о

проведении сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха

в 12 городах - участниках

эксперимента по квотированию

выбросов (12 заключений в 2023

году)

Путятин Д. П.

01.07.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.10.1

Прочий тип документа

выписка из штатного расписания

-

Путятин Д. П.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

3.10.2

Соглашение

о предоставлении субсидии

-

Путятин Д. П.

31.08.2023

02 09

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

юридическому лицу заключено ный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализированы базы

данных в части

стационарных источников

загрязнения по 12

городам-участникам

эксперимента по

квотированию выбросов"

3.10.3

Отчет

о формировании базы данных в

части стационарных источников

загрязнения по 12 городам-

участникам эксперимента по

квотированию выбросов

-

Путятин Д. П.

01.11.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализированы базы

данных в части

автономных источников

теплоснабжения по 12

городам-участникам

эксперимента по

квотированию выбросов"

3.10.4

Отчет

о формировании базы данных в

части автономных источников

теплоснабжения по 12 городам-

участникам эксперимента по

квотированию выбросов

-

Путятин Д. П.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Актуализированы базы

данных в части

передвижных источников

загрязнения по 12

городам-участникам

эксперимента по

квотированию выбросов"

3.10.5

Отчет

о формировании базы данных в

части передвижных источников

загрязнения по 12 городам-

участникам эксперимента по

квотированию выбросов

-

Путятин Д. П.

01.12.2023

08 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.10.6

Входящее письмо

ФГБУ "ВНИИ Экология" о

формировании заключений о

проведении актуализации сводных

расчетов загрязнения атмосферного

воздуха в 12 городах-участниках

федерального проекта

-

Путятин Д. П.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Чистый воздух

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской

Федерации Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Забайкальский край

350,0

470

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 25,08

80

25,08

80

0,000

0

Оренбургская область

25,08

80

0,000

0

25,08

80

- - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Вологодская область

309,4

290

0,000

0

309,4

290

- - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Иркутская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 539,8

630

539,8

630

0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

539,8

630

0,000

0

539,8

630

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Красноярский край

184,6

450

0,000

0

184,6

450

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 1 126,

1930

1 126,

1930

0,000

0

Омская область

1 126,

1930

0,000

0

1 126,

1930

- - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

344,6

500

Свердловская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - - - -

0,000

0

0,000

0

20201 601,21

00

411,9

840

411,9

840

1 601,

2100

Челябинская область

1 591,

2720

0,000

0

1 591,

2720

- - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 496,4

470

496,4

470

0,000

0

Липецкая область

496,4

470

0,000

0

496,4

470

- - - - -

Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

2017100,0000 90,22

93

89,72

75

96,00

00

Забайкальский край

68,19

66

100,0

000

68,19

66

- - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

100,0

000

2017100,0000 84,39

30

84,39

13

96,00

00

Оренбургская область

76,66

09

100,0

000

76,66

09

- - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

2017100,0000 85,67

09

85,39

09

96,00

00

Вологодская область

70,59

23

100,0

000

70,59

23

- - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

2017100,0000 99,95

00

99,70

00

96,00

00

Иркутская область

89,16

00

100,0

000

89,16

00

- - - - -

0,000

0

100,0

000

2017100,0000 70,39

52

68,59

71

96,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

64,71

08

100,0

000

64,71

08

- - - - -

0,000

0

100,0

000

2017100,0000 99,95

50

93,41

47

96,00

00

Красноярский край

66,91

10

100,0

000

66,91

10

- - - - -

0,000

0

100,0

000

2017100,0000 99,22

99

98,32

15

96,00

00

Омская область

77,75

87

100,0

000

77,75

17

- - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

2017100,0000 92,48

88

87,40

21

96,00

00

Свердловская область

81,97

43

100,0

000

81,97

43

- - - - -

0,000

0

100,0

000

2017100,0000 88,96

64

87,94

78

96,00

00

Челябинская область

79,56

44

100,0

000

79,56

08

- - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

100,0

000

2017100,0000 95,61

54

95,32

75

96,00

00

Липецкая область

95,31

53

100,0

000

95,31

53

- - - - -

Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

1,000

0

20171,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Забайкальский край

0,000

0

1,000

0

0,000

0

- - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 1,000

0

1,000

0

0,000

0

Оренбургская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 1,000

0

1,000

0

0,000

0

Вологодская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

1,000

0

20171,0000 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Иркутская область

1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - - - -

0,000

0

1,000

0

20171,0000 0,000

0

0,000

0

1,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

0,000

0

1,000

0

0,000

0

- - - - -

0,000 2,00020172,0000 2,000 2,0002,000

Красноярский край

1,0002,000 1,000 - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00 0

0,000

0

0,000

0

20170,0000 1,000

0

1,000

0

0,000

0

Омская область

0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

1,000

0

20171,0000 1,000

0

1,000

0

0,000

0

Свердловская область

1,000

0

0,000

0

1,000

0

- - - - -

0,000

0

2,000

0

20172,0000 2,000

0

2,000

0

0,000

0

Челябинская область

1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20170,0000 1,000

0

1,000

0

0,000

0

Липецкая область

1,000

0

0,000

0

1,000

0

- - - - -

Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год Миллион кубических метров

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,650

0

20170,6000 0,840

0

0,920

0

0,710

0

Оренбургская область

1,000

0

0,650

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

3,220

0

20172,4000 7,780

0

10,43

00

4,320

0

Вологодская область

14,00

00

3,220

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,820

0

20170,5000 3,680

0

6,070

0

1,360

0

Иркутская область

10,00

00

0,820

0

- - - - - -

0,000

0

12,15

00

201710,6000 18,28

00

20,94

00

13,92

00

Кемеровская область -

Кузбасс

24,00

00

12,15

00

- - - - - -

0,000

0

0,210

0

20170,0000 1,860

0

3,850

0

0,430

0

Красноярский край

8,000

0

0,210

0

- - - - - -

0,000

0

1,780

0

20170,9000 13,62

00

26,87

00

3,500

0

Омская область

53,00

00

1,780

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

13,31

00

201713,0000 14,30

00

14,65

00

13,64

00

Свердловская область

15,00

00

13,31

00

- - - - - -

0,000

0

16,12

00

201712,1000 39,10

00

52,96

00

21,57

00

Челябинская область

72,00

00

16,12

00

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

4,980

0

20173,7000 12,14

00

16,35

00

6,700

0

Липецкая область

22,00

00

4,980

0

- - - - - -

Снижение совокупного объема выбросов Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

2017100,0000 90,30

25

89,85

38

96,00

00

Забайкальский край

70,62

39

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

2017100,0000 82,86

40

82,86

27

96,00

00

Оренбургская область

75,22

85

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

2017100,0000 84,27

56

84,13

20

96,00

00

Вологодская область

64,33

92

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

2017100,0000 99,70

00

99,30

00

96,00

00

Иркутская область

77,23

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

2017100,0000 90,47

92

88,90

70

96,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

86,68

82

0,000

0

86,68

82

- - - - -

0,000

0

0,000

0

2017100,0000 99,93

50

93,99

78

96,00

00

Красноярский край

66,75

05

0,000

0

66,75

04

- - - - -

0,000

0

0,000

0

2017100,0000 98,59

21

96,93

86

96,00

00

Омская область

74,66

84

0,000

0

74,66

50

- - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

2017100,0000 93,07

18

88,53

70

96,00

00

Свердловская область

83,61

62

0,000

0

83,61

62

- - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

2017100,0000 77,90

14

77,23

78

96,00

00

Челябинская область

67,00

55

0,000

0

66,96

82

- - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

2017100,0000 97,55

89

97,46

15

96,00

00

Липецкая область

97,44

70

0,000

0

97,44

70

- - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Чистый воздух

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха

В городах Челябинске и Магнитогорске снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха (с высокого и очень высокого уровня).

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0.0000

2019

- - -

2.000

0

- - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2019

- - - -

2.000

0

- - - -- - - -

Уральский федеральный округ Штука

2019

- - - -

2.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Свердловская область Штука 0.0000

2019

- - - -

0.000

0

- - - -- - - -

Челябинская область Штука 0.0000

2019

- - - -

2.000

0

- - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Штука

2019

- - - -

0.000

0

- - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Иркутская область Штука 0.0000

2019

- - - -

0.000

0

- - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Штука 0.0000

2019

- - - -

0.000

0

- - - -- - - -

Красноярский край Штука 0.0000

2019

- - - -

0.000

0

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2019

- - - -

0.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2019

- - - -

0.000

0

- - - -- - - -

Корректировка проектно-сметной документации по строительству метрополитена в г. Красноярске

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2019

-

1.000

0

- - - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2019

-

1.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -



192

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2018

-

12.00

00

- - - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2018

-

12.00

00

- -- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2018

-

1.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Липецкая область

Условная

единица

0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Условная

единица

2018

-

1.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Вологодская область

Условная

единица

0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2018

-

1.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Оренбургская область

Условная

единица

0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Уральский федеральный округ

Условная

единица

2018

-

3.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2018

-

2.000

0

- -- - - - -- - - -

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2018

-

5.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2018

-

2.000

0

- -- - - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Иркутская область

Условная

единица

0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Омская область

Условная

единица

0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2018

-

1.000

0

- -- - - - -

0.0000

- - - -

Забайкальский край

Условная

единица

0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сформированы портфели инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу на территориях городов-участников федерального проекта «Чистый

воздух»

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2018

- - -

12.00

00

- - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2018

- - - -

12.00

00

- - - -- - - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2018

- - - -

1.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Липецкая область

Условная

единица

0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Условная

единица

2018

- - - -

1.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Вологодская область

Условная

единица

0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2018

- - - -

1.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Оренбургская область

Условная

единица

0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Уральский федеральный округ Условная

2018

- - - -3.000 - - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

единица

0

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2018

- - - -

2.000

0

- - - -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2018

- - - -

5.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Иркутская область

Условная

единица

0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2018

- - - -

2.000

0

- - - -- - - -

Омская область

Условная

единица

0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2018

- - - -

1.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Забайкальский край

Условная

единица

0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека

Реализованы мероприятия предприятиями - участниками федерального проекта, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 0.0000

2018

- - -

3.958

0

6.598

2

7.303

9

17.60

59

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Процент 0.0000

2018

- - -

6.890

9

1.949

6

7.583

3

16.57

93

- -- - - -

Центральный федеральный округ Процент

2018

- - -

2.432

2

0.000

0

2.515

3

2.529

8

- -

0.0000

- - - -

Липецкая область Процент 0.0000

2018

- - -

2.432

2

0.000

0

2.515

3

2.529

8

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Процент

2018

- - -

14.88

36

3.990

0

15.02

47

34.81

75

- -

0.0000

- - - -

Вологодская область Процент 0.0000

2018

- - -

14.88

36

3.990

0

15.02

47

34.81

75

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Процент

2018

- - -

16.38

61

0.000

0

16.38

74

24.02

16

- -

0.0000

- - - -

Оренбургская область Процент 0.0000

2018

- - -

16.38

61

0.000

0

16.38

74

24.02

16

- -- - - -

6.114

4

1.985

0

8.327

2

13.56

31
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Уральский федеральный округ Процент

2018

- - - - -

0.0000

- - - -

Челябинская область Процент 0.0000

2018

- - -

5.355

4

3.970

0

6.019

0

12.60

93

- -- - - -

Свердловская область Процент 0.0000

2018

- - -

6.873

4

0.000

0

10.63

53

14.51

68

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Процент

2018

- - -

3.938

9

1.949

0

4.406

1

17.40

06

- -

0.0000

- - - -

Омская область Процент 0.0000

2018

- - -

1.310

0

3.976

0

1.580

0

12.98

00

- -- - - -

Красноярский край Процент 0.0000

2018

- - -

4.913

3

0.000

0

5.794

3

32.86

84

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0.0000

2018

- - -

9.182

1

3.820

0

9.900

1

10.34

22

- -- - - -

Иркутская область Процент 0.0000

2018

- - -

0.350

0

0.000

0

0.350

0

13.41

19

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Процент

2018

- - -

7.223

0

3.740

0

7.627

1

7.696

0

- -

0.0000

- - - -

Забайкальский край Процент 0.0000

2018

- - -

7.223

0

3.740

0

7.627

1

7.696

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами

мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 0.0000

2017

- - -

0.042

0

0.347

8

0.661

3

3.468

6

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Процент 0.0000

2017

- - -

0.400

1

0.050

4

0.757

4

6.020

7

- -- - - -

Центральный федеральный округ Процент

2017

- - -

0.008

9

0.000

0

0.023

2

- - -

0.0000

- - - -

Липецкая область Процент 0.0000

2017

- - -

0.008

9

0.000

0

0.023

2

- - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Процент

2017

- - -

0.008

7

0.010

0

0.011

2

- - -

0.0000

- - - -

Вологодская область Процент 0.0000

2017

- - -

0.008

7

0.010

0

0.011

2

- - -- - - -

Приволжский федеральный округ Процент

2017

- - -

0.749

9

0.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Оренбургская область Процент 0.0000

2017

- - -

0.749

9

0.000

0

- - - -- - - -

Уральский федеральный округ Процент

2017

- - - 0.0850.015 0.451 2.735 - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

60 3 8

Свердловская область Процент 0.0000

2017

- - -

0.003

7

0.000

0

0.735

1

1.661

9

- -- - - -

Челябинская область Процент 0.0000

2017

- - -

0.167

5

0.030

0

0.167

5

3.809

6

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Процент

2017

- - -

0.147

1

0.051

0

0.840

1

2.990

9

- -

0.0000

- - - -

Иркутская область Процент 0.0000

2017

- - -

0.164

9

0.000

0

0.504

9

- - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0.0000

2017

- - -

0.338

7

0.180

0

1.192

9

2.969

6

- -- - - -

Красноярский край Процент 0.0000

2017

- - -

0.004

3

0.000

0

0.201

5

0.399

8

- -- - - -

Омская область Процент 0.0000

2017

- - -

0.080

3

0.024

0

1.461

2

5.603

4

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Процент

2017

- - -

2.474

5

0.260

0

2.519

1

21.68

01

- -

0.0000

- - - -

Забайкальский край Процент 0.0000

2017

- - -

2.474

5

0.260

0

2.519

1

21.68

01

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Утверждены и актуализированы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0.0000

2018

- - -

12.00

00

- - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2018

- - - -

12.00

00

- - - -- - - -

Центральный федеральный округ Штука

2018

- - - -

1.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Липецкая область Штука 0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2018

- - - -

1.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Вологодская область Штука 0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Штука

2018

- - - -

1.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Оренбургская область Штука 0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Уральский федеральный округ Штука

2018

- - - -

3.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Свердловская область Штука 0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Челябинская область Штука 0.0000

2018

- - - -

2.000

0

- - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Штука

2018

- - - -

5.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Иркутская область Штука 0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Штука 0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Красноярский край Штука 0.0000

2018

- - - -

2.000

0

- - - -- - - -

Омская область Штука 0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2018

- - - -

1.000

0

- - - -

0.0000

- - - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Чистый воздух

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем потребления

природного газа в

качестве моторного

топлива за отчетный

год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на

атмосферный

воздух, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования в

крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на

атмосферный воздух

и реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий для

снижения выбросов

в крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с высоким и

очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного

воздуха в городах –

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

сокращением

объема вредных

выбросов в крупных

промышленных

центрах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов опасных

загрязняющих

веществ в городах -

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем потребления

природного газа в

качестве моторного

топлива за отчетный

год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на

атмосферный

воздух, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования в

крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на

атмосферный воздух

и реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий для

снижения выбросов

в крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с высоким и

очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного

воздуха в городах –

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

сокращением

объема вредных

выбросов в крупных

промышленных

центрах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов опасных

загрязняющих

веществ в городах -

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы

мероприятия,

осуществляемые

субъектами Российской

Федерации и

муниципальными

образованиями,

предусмотренные

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах

26 980 854,54 100,00 0,00 0,00 50,00 45,00 40,00 34,00 269,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем потребления

природного газа в

качестве моторного

топлива за отчетный

год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на

атмосферный

воздух, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования в

крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на

атмосферный воздух

и реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий для

снижения выбросов

в крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с высоким и

очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного

воздуха в городах –

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

сокращением

объема вредных

выбросов в крупных

промышленных

центрах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов опасных

загрязняющих

веществ в городах -

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)



4

2.ФГАУ «Российский

фонд технологического

развития» оказана

поддержка проектов

промышленных

предприятий,

направленных на

реализацию мероприятий

по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

промышленных центрах

России, включая города

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и

Читу

4 962 842,10 0,00 60,00 50,00 0,00 0,00 5,00 5,00 120,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем потребления

природного газа в

качестве моторного

топлива за отчетный

год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на

атмосферный

воздух, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования в

крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на

атмосферный воздух

и реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий для

снижения выбросов

в крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с высоким и

очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного

воздуха в городах –

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

сокращением

объема вредных

выбросов в крупных

промышленных

центрах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов опасных

загрязняющих

веществ в городах -

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Реализованы

мероприятия

предприятиями -

участниками

федерального проекта,

предусмотренные

комплексными планами

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах

0,00 0,00 30,00 20,00 50,00 45,00 40,00 35,00 220,00

4.Усиление федерального

государственного

экологического надзора

506 101,45 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 5,00 5,00 40,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем потребления

природного газа в

качестве моторного

топлива за отчетный

год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на

атмосферный

воздух, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования в

крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на

атмосферный воздух

и реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий для

снижения выбросов

в крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с высоким и

очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного

воздуха в городах –

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

сокращением

объема вредных

выбросов в крупных

промышленных

центрах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов опасных

загрязняющих

веществ в городах -

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Утверждены и

актуализированы

комплексные планы

мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах, включая города

Братск, Красноярск,

Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний

Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и

Читу

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 20,00



7

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем потребления

природного газа в

качестве моторного

топлива за отчетный

год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на

атмосферный

воздух, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования в

крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на

атмосферный воздух

и реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий для

снижения выбросов

в крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с высоким и

очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного

воздуха в городах –

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

сокращением

объема вредных

выбросов в крупных

промышленных

центрах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов опасных

загрязняющих

веществ в городах -

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)



8

6.Обеспечены условия для

заключения кредитных

договоров (соглашений)

по льготной ставке с

юридическими лицами

или индивидуальными

предпринимателями на

осуществление

проектирования,

строительства,

реконструкции

сооружений и установок

по улавливанию и

утилизации

выбрасываемых

загрязняющих веществ,

термической обработке и

очистке газов перед их

выбросом в атмосферный

воздух на квотируемых

объектах, относящихся к

объектам топливно-

энергетического

комплекса, в рамках

выполнения комплексных

планов мероприятий по

снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух в

крупных промышленных

центрах.

1 500 000,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00



9

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем потребления

природного газа в

качестве моторного

топлива за отчетный

год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на

атмосферный

воздух, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования в

крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на

атмосферный воздух

и реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий для

снижения выбросов

в крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с высоким и

очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного

воздуха в городах –

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

сокращением

объема вредных

выбросов в крупных

промышленных

центрах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов опасных

загрязняющих

веществ в городах -

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Осуществлена

модернизация и развитие

государственной

наблюдательной сети за

загрязнением

атмосферного воздуха

1 766 996,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00

8.Осуществлена

модернизация и развитие

системы социально-

гигиенического

мониторинга

717 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00



10

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем потребления

природного газа в

качестве моторного

топлива за отчетный

год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на

атмосферный

воздух, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования в

крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на

атмосферный воздух

и реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий для

снижения выбросов

в крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с высоким и

очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного

воздуха в городах –

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

сокращением

объема вредных

выбросов в крупных

промышленных

центрах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов опасных

загрязняющих

веществ в городах -

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Сформированы сводные

расчеты загрязнения

атмосферного воздуха в

новых городах-

участниках федерального

проекта, включая

инструментальные

обследования загрязнения

атмосферного воздуха

538 486,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

10.Актуализированы

сводные расчеты

загрязнения атмосферного

воздуха в 12 городах-

участниках федерального

проекта

170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Объем потребления

природного газа в

качестве моторного

топлива за отчетный

год",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

объектов,

оказывающих

негативное

воздействие на

атмосферный

воздух, прошедших

модернизацию, в

том числе и с

использованием

наилучших

доступных

технологий и/или с

использованием

инструментов

зеленного

финансирования в

крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выданных

комплексных

экологических

разрешений всем

объектам,

оказывающим

значительное

негативное

воздействие на

атмосферный воздух

и реализующим

программы

повышения

экологической

эффективности с

применением

наилучших

доступных

технологий для

снижения выбросов

в крупных

промышленных

центрах России,

включая города

Братск, Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск, Омск,

Челябинск,

Череповец, и Читу",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

городов с высоким и

очень высоким

уровнем загрязнения

атмосферного

воздуха в городах –

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

сокращением

объема вредных

выбросов в крупных

промышленных

центрах Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение

совокупного объема

выбросов опасных

загрязняющих

веществ в городах -

участниках

проекта",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Выполнено научно-

методическое

сопровождение

эксперимента по

квотированию выбросов

загрязняющих веществ (за

исключением

радиоактивных) в

атмосферный воздух

48 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

12.ИТОГО

обеспеченность основных

и дополнительных

показателей федерального

проекта

37 191 234,19 100,00 100,00 100,00 100,00 105,00 100,00 105,00 710,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 498 281,80 800 000,00 0,00 1 298 281,800,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 498 281,80 800 000,00 0,00 1 298 281,800,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 498 281,80 800 000,00 0,00 1 298 281,800,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 298 281,800,00 0,00 0,00 498 281,80 800 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 498 281,

80

800 000,

00

0,00 1 298 281,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 298 281,800,00 0,00 498 281,

80

800 000,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 298 281,800,00 0,00 498 281,

80

800 000,

00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 298 281,800,00 0,00 498 281,

80

800 000,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Северо-Западный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 574 000,00 548 000,00 600 000,00 0,00 1 722 000,000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 574 000,00 548 000,00 600 000,00 0,00 1 722 000,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 574 000,00 548 000,00 600 000,00 0,00 1 722 000,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 722 000,000,00 0,00 574 000,00 548 000,00 600 000,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 0,00 574 000,

00

548 000,

00

600 000,

00

0,00 1 722 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 722 000,000,00 574 000,

00

548 000,

00

600 000,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 722 000,000,00 574 000,

00

548 000,

00

600 000,

00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 722 000,000,00 574 000,

00

548 000,

00

600 000,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 80 830,40 0,00 0,00 80 830,400,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 80 830,40 0,00 0,00 80 830,400,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 80 830,40 0,00 0,00 80 830,400,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 80 830,400,00 0,00 0,00 80 830,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 80 830,4

0

0,00 0,00 80 830,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 80 830,400,00 0,00 80 830,4

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 80 830,400,00 0,00 80 830,4

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 80 830,400,00 0,00 80 830,4

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 2 280 070,

90

520 000,00 2 313 000,

00

0,00 5 113 070,900,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 2 280 070,

90

520 000,00 2 313 000,

00

0,00 5 113 070,900,00

     из них межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 2 280 070, 520 000,0 2 313 000, 0,00 5 113 070,900,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам 90 0 00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 5 113 070,900,00 0,00 2 280 070,

90

520 000,00 2 313 000,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 520 000,

00

1 113 00

0,00

0,00 1 633 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 633 000,000,00 0,00 520 000,

00

1 113 00

0,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 633 000,000,00 0,00 520 000,

00

1 113 00

0,00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 633 000,000,00 0,00 520 000,

00

1 113 00

0,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 2 280 07

0,90

0,00 1 200 00

0,00

0,00 3 480 070,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 480 070,900,00 2 280 07

0,90

0,00 1 200 00

0,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 480 070,900,00 2 280 07

0,90

0,00 1 200 00

0,00

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 480 070,900,00 2 280 07

0,90

0,00 1 200 00

0,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 2 079 667,

74

4 336 030,

50

5 147 820,

00

0,00 11 563 518,240,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 2 079 667,

74

4 336 030,

50

5 147 820,

00

0,00 11 563 518,240,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 2 079 667,

74

4 336 030,

50

5 147 820,

00

0,00 11 563 518,240,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 11 563 518,240,00 0,00 2 079 667,

74

4 336 030,

50

5 147 820,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 570 200,

00

1 387 00

0,00

0,00 1 957 200,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 957 200,000,00 0,00 570 200,

00

1 387 00

0,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 957 200,000,00 0,00 570 200,

00

1 387 00

0,00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 957 200,000,00 0,00 570 200,

00

1 387 00

0,00

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 445 254,

20

1 017 12

0,00

0,00 1 462 374,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 462 374,200,00 0,00 445 254,

20

1 017 12

0,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 462 374,200,00 0,00 445 254,

20

1 017 12

0,00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 462 374,200,00 0,00 445 254,

20

1 017 12

0,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 0,00 1 467 85

7,10

2 831 15

9,90

2 243 70

0,00

0,00 6 542 717,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 542 717,000,00 1 467 85

7,10

2 831 15

9,90

2 243 70

0,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 542 717,000,00 1 467 85

7,10

2 831 15

9,90

2 243 70

0,00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 542 717,000,00 1 467 85

7,10

2 831 15

9,90

2 243 70

0,00

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 0,00 611 810,

64

489 416,

40

500 000,

00

0,00 1 601 227,040,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 601 227,040,00 611 810,

64

489 416,

40

500 000,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 601 227,040,00 611 810,

64

489 416,

40

500 000,

00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 601 227,040,00 611 810,

64

489 416,

40

500 000,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 994 898,60 3 274 531,

60

2 933 723,

00

0,00 7 203 153,200,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 994 898,60 3 274 531,

60

2 933 723,

00

0,00 7 203 153,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 994 898,60 3 274 531,

60

2 933 723,

00

0,00 7 203 153,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 7 203 153,200,00 0,00 994 898,60 3 274 531,

60

2 933 723,

00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 994 898,

60

3 274 53

1,60

2 933 72

3,00

0,00 7 203 153,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 203 153,200,00 994 898,

60

3 274 53

1,60

2 933 72

3,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 203 153,200,00 994 898,

60

3 274 53

1,60

2 933 72

3,00

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 203 153,200,00 994 898,

60

3 274 53

1,60

2 933 72

3,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


